ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 023/2021
MODALIDADE TOMADA DE PRECO N°, 2021.07.08.01
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Esporte e Juventude
TIPO DE LICITAGAO: Menor Preco

CRITERIQ DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

REGIME DE EXECUGAO: Empreitada por Preco Global
DATA/HORA LIMITE PARA CADASTRO: até o dia 27/07/2021 as 13h30mim
DATA/HORA DE ENTREGA DO(S) ENVELOPE(S): dia 30/07/2021 das 08h30mim
as 09h00mim.

DATA/HORA DE ABERTURA DO(S) ENVELOPE(S): 30/07/2021 as 08h15mim
LOCAL: Sala de Licitagbes situada na Av. 22 de janeiro, 5183 — Coniro — feapui -
CE, CEP: 62,810-000. -'

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTQ DO EDITAL: O Edital na integra
sera fornecido aos interessados a parir de 14/07/2021, na Secretaria de
Administracéo e Finangas, Av. 22 de janeiro, 5183 — Centro — lcapui - CE, CEP;
62.810-000, no horario das 07:30 as 13:30 horas, através do site:
WWW.icapui.ce.qov.br

DATA DA EMISSAQ: 08 de julho de 2021

DOTACAO ORCAMENTARIA N°, 11.02.27.812.1901.1052

ELEMENTO DE DESPESAS N°. 4.4.90.51,00,

OBJETO:; Coniratagfo de empresa especializada para execucao da segunda etapa
da obra de reforma e ampliagao do estadio municipal de Jcapui-CE.

O Municipio de lcapui, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a Praca
Adauto Rdseo, 1229 — Centro, CEP: 62.810-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
10.393.593/0001-57, por intermédio de seu Secretario de Esporte e Juventude, Sr.
Francisco Ricarde Gondim, que no uso de suas atribuicbes legais, torna pablico,
para o conhecimento dos interessados, que Se encontra aberta a licitagdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 2021.07.08.01, do Tipo MENOR PREGO,
sob a forma de execugdo indireta por REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, conforme o Art. 45, § 1°, | e Art. 10, ll, “a” da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alferagdes, com critério de julgamento definido pelo MENOR PRECO
GLOBAL, para a EXECQQKO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE REFORMA E
AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE, o qual observara os
preceiios de direito pdblico, a Lei n° 8.666, de 21.06.1993, e suas alteragoes, Lei
Compiementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar
n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n® 155, de 27 de outubro de
2016, demais normas pertinentes & espécie, o Codigo Penal e subordinada as
condigbes e exigéncias estabelecidas nos memoriais descritivos ¢ demais condigoes
previstas neste edital @ em seus anexos.

GLOSSARIO

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em
quaisquer de seus anexos, terao os seguintes significados:

COMISSAO ou CPL.: Comissdo Permanente de Licitacéo.
CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitagdo em favor da qual for adjudicado
0 seu objeto.
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CONTRATANTE/ADMINISTRAGAO: Secretaria de Esporte e Juventude.
FISCALIZACAO: da Pessoa, devidamente nomeada pelo  Secretario
realizac&o da fiscalizac8o do objeto desta ficitacao.

GESTOR DO CONTRATO: Representante da Secretaria de Administracéo e
Finangas para acompanhar a execucao do contrato.

LICITANTE/PROPONENTE: Empresa gque apresenta proposta para este certame.
ME/EPP: Microempresa @ Empresa de Pequeno Porte

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente edital a contratacao de empresa especializada para
execucao da segunda etapa da obra de reforma e ampiiacao do estadio municipal
de Icapui-CE, conforme planilha orgamentaria, memorial descritivo, projetos,
cronograma e demais anexos deste edital.

1.2. O Edital e seus anexos poderao ser examinados retirados, gratuitamente (em
midia digital), de 2.2 a 6.2 feira, das 07h30 as 13h30, na Secretaria de Administracao
e Financas, na Comiss&o Permanente de Licitagdo, na Av. 22 de janeiro, 5183,
Centro, em lcapui-CE, ou pelo site www.icapui.ce.gov.br. Para retirada das
planilhas, memoriais e projetos em midia digital na Comissdo de Licitaggo, os
interessados deverdo apresentar cd-room ou pendrive. Demais informagdes poderao
ser obtidas pelo telefone para (088) 3432-1400,

1.8. A forma pela qual deverao ser executados 0s servicos licitados e as diversas
obrigacOes da licitante e da adjudicataria do objeto desta licitagdo estdo registradas
neste Edital, na Planilha Orgamentaria (ANEXO 1), na Minuta do Contrato
(ANEXO XVIil) e demais Anexos que, igualmente, integra o dossié de informagbes
sobre a licitacao.

2. DA ABERTURA, DIA, HORA, LOCAL, DO VALOR ESTIMADO, PROJETOS E
PLANILHAS

2.1. O recebimento dos Envelopes n® 01 (um), contendo os Documentos de
Habiltagao, e dos Envelopes n® 02 (dois), contendo a Proposta de Pregos, dos
interessados dar-se-a até as 9 horas do dia 30 de julho de 2021, junto a Comissao
Permanente de Licitagdo do Municipio de Icapuf, na Avenida 22 de janeiro, 5183 -
Centro - lcapui - CE - CEP: 62.810-000.

2,2. No dia 30 de julho de 2021, das 8:45hs até 9:00hs, serad realizado o
Credenciamento, a partir das 9h158min do mesmo dia, dar-se-4 na sala Comissao de
Licitagdo a abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitagao,
Havendo a concordéncia da Comissfo Permanente de Licitacdo e de todos os
proponentes, proceder-se-a nesta mesma data a abertura dos Envelopes n® 02 -
(dois) Proposta de Precos das proponentes habilitadas.

z.2.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, no serdo admitidos participantes
retardatarios.

2.3, Nao sera admitido, por qualquer motivo, modificacio ou substituigio das
propostas ou quaisquer documentos.

2.4. Nao havendo expediente na data marcada, a reunio sera realizada no primeiro
dia Util subsequente, a mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou
qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

2.5. O objeto desta Tomada de Pregos serd pago com recursos oriundos do préprio
Municipio de Icapui, no valor estimado de R$ 603.132,36 (seiscentos e trés mil,
cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).
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2.6. O valor estimado foi calculado a partir das Tabelas de Preco da SEINFRXGCE e
SINAPL, disponibilizada na Internet através dos sites  www.seinfra.ce qovriEa
http://www.caixa.Qov‘br/poder~pub|Eco/apoiD-podermDubiico/sinapi/nginas/default.aspx.

2.7. Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relacdo aos elementos técnhicos
instrutores, prevalecera na execucao do objeto do contrato a seguinte ordem de
prioridade;

- Projetos e memorial descritivo:

- Planilha de quantidade de servicos.

2.8. A planitha de quantidades e servicos sera meramente ilustrativa, devendo a
(_antriatada, desde o momenio da efetivacdo de sua proposta no procedimento
licitatdrio até a execucéo do objeto, tomar por base os projetos constantes nos
anexos do instrumento convocatério.

2.9. A omissdo ou imprecisao dos instrumentos técnicos instrutores de servigos
essenciais ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou Servigo nao exime
a contratada da responsabilidade por sua execucao, sem Onus adicionai para a
Contratante,

2.10. As planithas serao disponibilizadas junto a Comisséo de Licitac&o do Municipio
de Icapui - CE, devendo a parte interessada apresentar aigum meio de midia
gravavel (cd-room ou pendrive) para obté-los ou através do site oficial do Municipio
(www.icapui.ce.gov.br),

3. DAS CONDIGCOES PARA EXECUGCAO E PRAZOS

3.1. Na execugéo dos servigos, objeto do presente edital, deverao ser observados,
de modo geral, as especificagdes contidas neste Edital, bem como as normas da
ABNT, as constantes dos respectivos projetos, Memorial Descritvo e outras
pertinentes aos servigos em licitacdo, constantes das instrucdes, recomendagoes e
determinagbes da fiscalizagdo e dos drgios ambientais e de controle.

3.2, Os servicos deverdo ser iniciados em até cinco dias apds a emisséo da Ordem
de Servigo sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na
forma da lei n°® 8666/93.

3.3. Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de Servico apos quinze
dias corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do
Municipio, dar-se-& infcio da contagem do prazo de exXecucao.

3.4. A contraiada tera um prazo de 04 (quatro) meses, contados a partir do aceite
da Ordem de Servigo expedida pelo Secretdric de Esporte e Juventude, para a
execugao de cada obra.

3.5. O periodo de vigéneia contratual serd de 08 (oito) meses contados da sua
assinatura.

3.6. O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no
art. 57, § 1° e § 2° da Lei 8.666/93 e suas alterages.

3.7. O recebimento dos servigos, ap0s sua execugdo e conclusdo, obedecerd ao
disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alteracées.

4. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAQ DO EDITAL

4.1. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos
devera solicitd-los por escrito e enderegados & Comisséo Permanente de Licitagdo,
até 5 (cinco) dias Uteis antes da data estabelecida para abertura dos envelopes de
habilitag@o, no seguinte enderego: Av. 22 de janeiro, n° 5183 - Centro - lcapuf - CE -
CEP: 62.810-000. A Comisséo de Licitag&o respondera por escrito, as solicitagdes
de esclarecimentos recebidas tempestivamente ¢ divulgard as respostas, incluindo
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expliqagées sobre as perguntas, sem identificar sua origem, n“}w sitef @.‘?'
www.icapui.ce.gov.br ou em flaneldgrafo junto a Secretaria de Administraca&Earh
Finangas, ficando todos os licitantes obrigados a acessé-lo ou consultar no
flaneidgrafo exposto na Secretaria de Administracdo e Finangas para verificar a
existéncia de esclarecimentos prestados posteriormente a publicagéo do edital,
4.1.1. A Comiss&o Permanente de Licitacdo ndo se responsabiliza por solicitagbes
ou iinformagﬁes enviadas via e-mail, ou extraviadas ao se utilizar correjos, fax ou e-
mall.

4.2. Qualguer cidadao é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por
Iregularidade na aplicagdo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias Gteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagéo.
4.2.1. A Administracio juigara e responderd a impugnagdo em até 3 (trés) dias Uteis,
sendo as mesmas divulgadas junio a Secretaria de Administragéo e Finangas.

4.3. O licitante devera efetuar o protocoio do pedido de impugnagéo do edita! até 2
(dois) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo.
O pedido devera ser registrado junte ao Setor de Protocolo da Comisséo
Permanente de Licitacéo - CPL na Av. 22 de janeiro, n® 5183 - Centro - lcapui - CE -
CEP: 62.810-000, no horario das 08hOOmin &s 13h30min. Nio serio aceitos
pedidos feitos através de e-mail ou fax. O Municipio de lcapui ndo se
responsabilizard por pedidos enviados via correio por eventuais atrasos de entrega.
4.4. Acolhido o pedido de impugnacédo contra 0 ato convocatorio, sera designada
nova data para a realizagéo do certame, caso a alteracao implique na formulacao da
proposta.

4.5. Decaira do direito de impugnar, perante a administracdo, os termos deste edital
de iicitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da
abertura dos trabalhos licitatdrios, fathas ou irregularidades gue o viciarem, hipétese
em que tal comunicagéo ndo terd efeito de recurso.

5. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

5.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatorio deveréo estar devidamente representados por:

5.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificacdo oficial, acompanhado de; registro comercial no
caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de
eleicdo de seus administradores; inscrigBo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio: e ata de
fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia gue 0 aprovou,
devidamente arguivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em
fais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura e CNPJ.

5.1.1.1. Caso o estatuto ou contrato social da licitante estabeleca a assinatura dos
$0Cios em conjunto e a representagéo for feita somente por um deles, além do
documento descrito na alinea anterior, devera ser apresentado, conforme o caso,
instrumento pablico/particular de procuragéo, outorgado pelos demais sdcios, no
qual estejam expressos 0s seus poderes.

5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar
instrumento de procuracdo publica e/ou particular, com poderes para se manifestar
em nome da empresa licitante em qualguer fase da licitagdo, acompanhado de
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documento de identificacdo oficial, do registro comercial, no caso de e

individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciatg &R

no caso de socledades por agdes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de
eleicho de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
de\{idamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas e CNP.J.

5.1.2.1. As licitantes que se fizerem representar por procurador e cujo respectivo
estatuto ou contrato social estabeleca a assinatura dos s6cios em conjunto devem
apresentar procuracdo assinada pelos sécios indicados no estatuto ou contrato
social, nao sendo permitida assinatura isolada de apenas um deles,

|5.2‘ Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
icitante.

5.3. Os documentos poderdo ser apresantados em original ou em cépia autenticada
p?rlclartério competente, ou ainda por meio de publicagdo em 6rgdo da imprensa
oficial,

5.4. A n&o apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento, n&o
inabilitara a licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar e
responder pela mesma, salvo as vias recursais.

6. DA PARTICIPACAQ

6.1. Poderdo participar desta Tomada de Pregos as empresas que:

6.1.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagéo,
devidamente cadastrada no Municipio de lcapui ou nédo cadastrada, que atender a
todas as condigbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagio.

6.1.2. Nao esteja sob faiéneia, concordata, recuperagéo judicial ou exirajudicial,
concurso de credores, dissolugéo, liquidagéo ou em regime de consércio, qualquer
que seja sua forma de constituicBo e, ndo sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si.

6.2. Estardo impedidas de participar desta licitacédo direta ou indiretamente, além das
elencadas no art.9° da Lel n° 8.666/93:

6.21. As empresas € empresadrios apenados com suspensao temporaria de
participacao em licitagao e impedimento de contratar com Administragdo, verificando
inclusive junto ao CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas) -
www.portaltransparencia.gov.br.

6.2.2. As empresas declaradas inidéneas de acordo com o previsto no inciso IV do
Art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 por orgéo ou entidades das administragdes diretas
ou indiretas, Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal, e que ndo tenha
sua Jdoneidade restabelecida, verificando inclusive junto ao CEIS (Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas) - www.portaltransparencia.gov.br.
6.2.3. As empresas que tenham em seu quadro funcional, servidor de quaiquer
érgao ou entidade vinculada ao 6rgdo promotor da licitag&o, bem como assim a
empresa da qual tal servidor seja sécio, dirigente ou responsavel técnico.

6.2.3.1. Caso constatado, ainda que a posterior, tal situacao a empresa licitante
serd desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanches
previstas no Arl. 90 da Lei n° 8.666/93.

6.2.4. O autor do projeto, bésico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, exceto na
condigdo descrita no §1°, Art. 9° da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e suas alteractes.
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6.3. A participacéo da licitante no presente certame implica a aceitaco inte¥fea
irretratavel de todas as exigéncias deste Edital e Anexos, entre as quais estdo:

6.3.1. Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias a contar da

data de sua apresentagéo.

6.3.1.1 O prazo de validade ficara suspenso pelo tempo necessario a conclusao de
eventuais diligéncias e no caso de interposicdo de recursos, inclusive até seu
julgamento.

6.3.2. Prazo de garantia das obras serd de 05 {cinco) anos, a contar da data de sua
entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Cadigo Civil.

6.3.3. Nos pregos cotados j& estao inclusos impostos, contribuicdes, taxas, frete e,
se houver, seguro, hem como todos os demais encargos incidentes,

7. DA GARANTIA PARA PARTICIPAR

7.1. As Licitantes deverdo prestar garantia de participagdo, em qualquer das
modalidades descritas no item 7.2, cujo valor seré equivatente a 1% (um por cento)
do valor estimado da contratagéo, conforme definido no item 2.5 deste Edital.

7.1.1. A garantia deverd ter validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da
recepcao dos envelopes de Habilitacdo e Proposta de Precos, devendo a mesma
constar no envelope de habilitagao.

7.2. A garantia poderd ser prestada em qualquer das modalidades descritas a
sequir:

7.2.1. Caugéo em dinheiro;

7.2.2. Titulos da divida piblica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidac8o e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

7.2.3. Flanca Bancaria;

7.2.4. Seguro-garantia, de seguradora sediada no Brasil e na forma da legisiacdo
aplicavel.

7.3. Na hipitese da garantia prestada em dinheire, o licitante devera procurar a
Secretaria Municipal de Administragéo e Finangas no hordrio de 07:30 as 13:30,
onde sera providenciado a emissdo de guia para o respectivo depdsito em conta
corrente, aberta em nome do Municipio de lcapui, CNPJ: 10.393.593/0001-57.

7.4. Na hipdtese da garantia prestada em Fianca Bancaria, devera ser entregue com
firma reconhecida e contera, no minimo:

7.4.1. Prazo de validade, de acordo com as exigéncias minimas deste Edital;

7.4.2. Expressa afimagao do fiador de que, como devedor solidario, fard o
pagamento ao Municipio de lcapul, independentemente de interpelagéo judicial,
caso o afiangado ndo cumpra suas obrigacdes;

7.4.3. Renlncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos
nos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil Brasileiro;

7.4.4. Clausula que assegure a atualizag&o do valor afiancado.

7.5. O Municipio de Icapui devera figurar como beneficiario em todas as garantias
prestadas pela Licitante e pelas empresas por ele contratadas para a prestagao de
servicos, nas modalidades de seguro-garantia ou carta de fianga bancaria.

7.6. Na hipditese da ocorréncia de recurso administrativo e/ou judicial, ou qualquer
outra circunsténcia que impeca ou retarde o prosseguimento normal do ceriame, a
Licitante devera providenciar, obrigatoriamente, a revalidacéo do prazo de garantia
de participagao prestada, sob pena de decair do direito de pardicipar das fases
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subsequentes desta Licitagdo, em até no méximo 02 (dois) diag dieis a
vencimento, independentemente de solicitagéo da Administragao.

7_.‘7. A garantia para participar, de que trata o item 7.1. Serd liberada para as
Licitantes inabilitadas, em até 05 (cinco) dias Gteis depois de esgotado o periodo de
fecursos da fase de habilitaggo, ou naguele mesmo prazo, para as demais
Licitantes, ap6s a publicagdo no Diario Oficial do Estado do extrato do Contrato da
Licitante Adjudicataria,

7.8. A liberacdo da garantia para licitar, prestada pela Licitante Vencedora, sera
tambem efetuada nas mesmas condigdes do item anterior, caso seu valor néo seja
utilizado para complementar o montante da Garantia de Execucéo do Contrato,
prevista no item 15. e seus subitens deste Edital.

g'og'l{\l.-': PARTICIPAGAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasifo da participacéao
em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para
efeito de comprovagéo de regularidade fiscal (itens 10.2.3.3 (alinea “a”, “b"” e
“c”), 10.2.3.4, 10.2.3.5), mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

8.2. Havendo alguma restrigho na comprovagéo da regularidade fiscal, serd
assegurado, as mesmas, 0 prazo de 05 (cinco) dias Cteis, cujo termo inicial
correspondera ac momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogéveis por igual periodo, a critério da Administragéo Pablica, para a
reqularizagao da documentagio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa,

8.2.1. A nao-regularizacéo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 8.2,
implicaré decadéncia do direito a coniratacao, sem prejuizo das sancbes previstas
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracio
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitacao.

8.3. Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacao para
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate
aquelas situacbes em que as propostas apresentadas peilas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial nao seja de uma
microgmpresa ou empresa de pequeno porte.

8.3.1. Gcorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.3.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada, pela Comissio, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo
maximo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusdo, e que deverd ser entregue
datilografada ou equivalente em papel timbrado da empresa, no prazo méximo de 01
(um) dia atil, contado da comunicagio do resultado lavrada em Ata.

8.3.1.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequenc
porte, na forma do subitem 8.3.1.1, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.3, na ordem classificatéria, para
0 exercicio do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 8.3.1.1,
8.3.1.3. No caso de equivaiéncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem
8.3, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta.
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8.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participaca
neste certame licitatério deverao apresentar declaragio (ver modelo no Anexd~gE
em cumprimento ao Artigo 11 do Decreto n® 8.538/2015, de gque cumpre 08
requisitos legais para a qualificaco como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos ars. 42 a
49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2008, alterada pela Lei
complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n® 155, de
27 de outubro de 2016.

8.4.1. A falsidade da declaracdo apresentada abjetivando os beneficios das Leis
Complementares 123/2008, 147/2014 155/2016, caracterizara o crime de que trata
0 artigo 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras
penais.

9. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

9.1. Os documentos relativos & habilitacio (Envelope n°. 01) e & proposta (Envelope
n° 02) serdo apresentados em original ou por qualquer processc de cApia,
devidamente autenticada por cartério competente.

9.2. Os documentos relativos & habilitagdo e & proposta deverdo ser entregues sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e
identificados apropriadamente, nos termos dos itens 9 (nove) e 10 (dez).

9.3. A Licitante arcard integralmente com todos os custos de preparagéo e
apresentacdo de sua proposta, independente do resultado do procedimento
ficitatdrio.

9.4, Em circunstancias excepcionais, a Comissdo Permanente da Licitagao podera
solicitar a prorrogacéo do prazo de validade das propostas, por escrito, nao sendo
admitida a introducéo de quaisquer modificagdes na proposta.

9.5. No dia e hora previstos no subitem 2.1 deste Edital, os licitantes deveréo
apresentar os documentos pertinentes a HABILITAGAO ¢ PROPOSTA, em
envelopes distintos e lacrados com cola, os quais serio rubricados em seu
fecho pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL e licitantes
presentes, permanecendo fechados sob a guarda e responsabilidade da CPL
até o inicio dos trabalhos,

10. DA HABILITACAO (Envelope N.° 1)

10.1. Os documentos relativos & habilitagdo serdo entregues a Comissao
Permanente de Licitacdo, em envelope devidamente fechado, contendo exatamente
08 seguintes dizeres:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

PROCESSO LICITATORIO N°® 023/2021

TOMADA DE PRECOS N.° 2021.07.08.01

OBJETO: EXECUGCAO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE REFORMA E
AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

ENVELOPE N.° 1 - HABILITAGAO

CNPJ:

RAZAO SOCGIAL:

TEL/EMAIL:

DATA: __/_ /2021
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10.1.1. Os licitantes devemn apresentar os documentos de habilitacdo dispostes e \g\b
ordgm de sequéncia, conforme solicitado no edital, preferencialmente com Mdganrt
?g}/ld?mente fixados e com suas folhas paginadas e rubricadas pela empresa
icitante.
10.2. Serdo exigidos dos licitantes, para fins de habilitacio os seguintes
documentos:
10.2.1 - Certificado de Registro Cadastral {CRC), expedido pelo municipio e em
plena vigéncia, expedido ou atualizado até o terceire dia anterior da data de
realizacéo do certame (Artigo 22, Paragrafo 29, da Lei Federal 8.666/93).

10.2.2. Habilitagio juridica:

10.2.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual,

10.2.2.2. Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de dacumento comiprobatério de seus administradores.

10.2.2.3. No caso de sociedades por acoes, estatuto social em vigor acompanhado
de documentos referentes a eleicio dos administradores da sociedade.

10.2.2.4. Inscri¢o do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.
10.2.2.5. Decreto de autorizagdo, quando se tratar de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizac&o para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade o exigir.
10.2.2.6. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverao estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente,
da respectiva consolidacao.

10.2.2.7. RG e CPF do responsavet legal,

10.2.3. Regularidade fiscal e trabathista:

10.2.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
10.2.3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pettinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto da licitagdo, em plena validade, poderd ser
realizada mediante a apreseniagédo da seguinte documentacao:

a) No caso do cadastro de contribuintes estadual, através do Cartao de Inscricdo
Estadual ou Ficha de inscrigho Cadastral-FIC ou Documento de Identificacao de
Contribuinte;

b) No caso do cadastro de contribuintes municipal, através do Cartao de Inscrigdo
Municipal, Alvara de Licenca e Funcionamento ou Alvard de Localizagdo e
Funcionamento.

10.2.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federa!, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

a) A prova de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser atendida pela
apresentacéo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos ao INSS, Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional @ Receita Federal do Brasil,

b) A comprovagdo para com a Fazenda Estadual deverd ser feita através de
Certidao Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa.
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¢} A comprovacdo para com a Fazenda Municipal deverd ser feita atraviés
Certidéo Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede do licitantd
ou Positiva com Efeitos de Negativa.

10.2.3.4. Certificade de Regularidade de Situacéo (CRS) perante o FGTS,

10.2.3.5. Certiddo Negativa na Justiga do Trabalho (CNDT).

10.2.4. Qualificagido econdémico-financeira:

10.2.4.1, Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social,
Inclusive com termo de abertura e de encerramento, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicio por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficials quando encerrado h& mais de 03 meses da data de apresentagdo da
proposta.

10.2.4.2. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional  equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e arquivado na Junta Comercial.

10.2.4.3. O balanco patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverao estar
registrados ou na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o tipo de empresa e apresentado de acordo com os incisos de “I” a “If1”, ou
autenticado por meio do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, para as
empresas que utilizem o sistema eletrénico de escrituracdo e que tenham seus
documentos registrados na Junta Comercial, apresentado conforme inciso “IV"™:

|, sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado no orgéo de
Registro do Comércio da sede ou do domicilio da ficitante, acompanhado de copia
do termo de abertura e de encerramento do Livro Didric do qual foi extraido,
conforme disposto no § 2° do art. 5° do Decreto-lei n® 486/1969.

[. sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades andnimas
regidas pela Lei n® 6.404/1876: registrado ou autenticado ne érgéo de Registro do
Comércio da sede ou domicilio da licitante e publicado em Didrio Oficial e em jornal
de grande circulagéo ou coOpia registrada ou autenticada no drgao competente de
Registro do Comércio da sede ou domicitio da licitante.

HI. sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede. Caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade
empresaria, deveré sujeitar-se as normas fixadas para as sociedades empresarias,
inclusive quanto ao registro no orgéo competente de Registro do Comércio da sede
ou domicilio da licitante,

V. para as empresas que escrituram por meio do Sistema Plblico de
Escriturac@o Digital — SPED, impress@o dos seguintes arquivos gerados pelo
referido sistema:

a) termo de autenticagdo com a identificagio do autenticador;

b) balango patrimonial @ demonstracdes contabeis;

c) termo de aberturg @ encerramento;

d) requerimento de autenticago de Livro Digital;

e) recibo de entrega de Livro Digital.
10.2.4.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia
do balanco de abertura ou copia do livro didrio contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento.
10.2.4.5. Comprovacéo da boa situacdo financeira da licitante, que sera aferida pela
Comiss&o com base nos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
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Liquidez Corrente (LC), que serdo calculados e obrigatoriamente apresentadib
acordo com as seguintes formulas: '

LG= Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo = 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = i, Ativo Circulante................ >1,00

SG = i, ALVO TOtAL e > 1,00

10.2.4.5.1. Os indices serao calculados pela licitante e confirmados pelo responsavel
por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicacdo do seu nome e do
numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

10.2.4.5.2. Serdo habilitadas as licitantes que extrairem e apresentarem o calculo
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (5G) e Liquidez Corrente (LO),
com o resultado igual ou superior a 1,00 (= ou >1,00), calculados conforme as
formulas;

10.2.4.5.3. A comprovacéo é obrigatdria, mesmo que o resultado nos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) seja inferior a
1,00.

10.2.4.6. No caso de a ficitante apresentar resultado inferior a 1,00 nos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), devera
comprovar que seu capital social registrado e integralizado € de no minimo 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagéo.

10.2.4.7. Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liguidagéo judicial,
ou de execuco patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, deniro do prazo de validade previsto na propria
certid&o, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 80 dias contados da data da
sua apresentagio.

10.2.4.8. Cerlidao especifica de seu registro na Junta Comercial do Estado, sede da
licitante, ndo superior a 30 (trinta) dias.

10.2.5. Qualificacdo técnica;

10.2.5.1. Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) da regido onde a sede da licitante se localiza. No caso de
empresa de outro Estado, sera exigido o visto do CREA/CE somente na contratagao.
10.2.5.2 - A empresa licitante deverd apresentar certiddo e/ou atestado, (em nome
da proponente), fornecido(s) por pessoa(s) juridica de direito plbico ou privado, de
execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnolégica e
operacional. equivalente ou superior ao objeto da presente licitagao.

10.2.5.3. Registro do responsdvel técnico (indicado conforme item 10.2.5.4), pela
execucdo de obra no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
10.2.5.4. Indicagao, atraves de declaracéo, de profissional de nivel superior detentor
de atestado de Capacidade Técnica e ou anotacdo de responsabilidade técnica,
sendo responsével pela execugo da obra, com caracteristicas semeihantes ao
objeto da licitagao, comprovando que o mesmo faz parte do quadro profissional da
empresa na data prevista para abertura dos envelopes. A referida comprovagéo far-
se-4 com a apresentacdo de copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a
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licitante como  contratante; do Contrato Social da Licitante emn que corsge
profissional como sdcio; do Contrato de Trabalho; de declaracao de contratarad
futura do prﬂofissiona! detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaragéo de anuéncia profissional, devendo preencher os seguintes requisitos:
1 012.5.4.1. Estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito piblico ou privado, devidamente registrado, em nome do
profissional, devidamente acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico
(CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA, e que comprovem que o
profissional executou obra (s) ou servigo (s) similares de porte e complexidade ao
objeto desta licitacéo.
10.2.5.5. Torna-se necessdrio Gue ofs) responsavei(is) técnico(s) indicado(s) na
licitagéo participem efetivamente da obra. Em caso de algum impedimento ao
transcorrer a obra, a substituigdo destes profissionais, serd precedida de aprovagao
da Comissao de Fiscalizagdo, que levard em conta se o acervo tecnhico atende as
exigéncias do edital.
10.2.5.6, E facuitado aos Licitantes, realizar visita ao local dos $ervigos, para inteirar-
se das reais condigdes e peculiaridades inerentes a sua natureza, A visita devera
ser previamente agendada com antecedéncia minima de 24 horas, a qual devera
sef realizada por um responsavel técnico da empresa, devidamente credenciado,
até o PRIMEIRO DIA UTIL anterior daquele previsto para recebimento dos
envelopes de habilitagdo e proposta, fixada neste edital. O agendamento sera feito
atraves do telefone (84) 9 9861-9029 com a engenheira Sra. Lorena Thais Freitas de
Oliveira na Secretaria de Administracio e Financas.
10.2.5.6.1. Para 0 agendamento de visita ao local da(s) obra(s)/servico(s), a
Licitante/Proponente deve informar, através &-mail, 0s seguintes dados:
10.2.5.6.1.1. Nome da empresa com numeragédo do Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ), enderego, telefone e/ou e-mail para contato.
10.2.5.6.1.2. Nome do Responsével Técnico que iré realizar a visita ao local, através
de Carta de Credenciamento, a qua! devera ser enviada cépia via e-mail e/ou fac-
simile e, posteriormente, apresentada no momento da visita pelo Engenheiro, com
sua numeragdo de Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e numeragio do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
10.2.5.7. Caso o lLicitante ndo se predisponha a realizar visita, devera apresentar,
em substituicdo ao Atestado de Visita, declaragio formal assinada pelo
Representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos,
que assume total responsabilidade por esse fato e que nao utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras
com o Municipio.

10.3. Demais documentos necessarios para a Habilitagéo

10.3.1. Relagéo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamenios a serem
disponibilizados para a execugfo das obras, constando o nome, n. © do RG,
assinatura do responsavel legal.

10.3.2. Declaragéo de ME e EPP (Anexo XI).

10.3.3. Declaracéo de cumprimento do disposto no inciso XXXl do art. 7° da
Constituico Federal (modelo Anexo Xil), devidamente assinadas por socio,
dirigente, proprietario ou procurador da licitante, com o n® da identidade e do GPF do
declarante,
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10.3.4. Declarago de inexisténcia de fatos supervenientes (modeio ANgG
devidamente assinadas por sécio, dirigente, proprietario ou procurador da JichSs
com o n° da identidade e do CPF do declarante.
10.3.5. Termo de Ciéncia @ Concordancia com o Edital (modelo Anexo XV)
devidamente assinadas por sdcio, dirigente, proprietario ou procurador da lcitante,
com o n° da identidade e do CPF do declarante.

10.3.6. Declaragdo de Mabilitacdao (modelo Anexo XiX) devidamente assinadas por
sacio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante, com ¢ n° da identidade e do
CPF do declarante.

10.4. Os documentos necessérios 3 habilitacdo poderdo ser apreseniados em
original, por qualguer processo de copia autenticada por cartério competente ou por
publicagéo em drgéo da imprensa oficial,

10.5. Quando da apresentagdo da documentagao se a ligitante for a matriz, todos os
documentos deverdo ser apresentados em nome e com CNEJ da matriz.

10.5.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo ser apresentados em
nome & com o CNPJ da filial e, dentre estes, 0s documentos do item 10.2.3.3, aiinea
‘a", que em razdo da centralizagdo e certidao conjunta, dever&o ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz que abrangera todas as suas filiais.

10.5.2. Se a licitante for a matriz ¢ a fornecedora dos servigos a filial, os documentos
deverdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente, salvo os documentos do item 10.2.3.3, alinea “a’, que em razéao
da ceniralizacdo e certidde conjunta deverdo ser apresentados em nome e com
CNPJ da matriz que abrangera todas as suas filiais.

10.6 - As certiddes apresentadas com a validade expirada acarretardo a inabilitagéo
do proponente salvo o disposte na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei
Complementar n® 155, de 27 de outubro de 2016. As Certiddes que n&o possuirem
prazo de validade, somente serfo aceitas com data de emissao nao superior a 30
(tinta) dias consecutivos de antecedéncia da data prevista para abertura da
Licitagéo.

10.7. A inabilitagao da ficitante importa preclusdo do seu direito de participar das
fases subsequentes,

11. DA PROPOSTA (Envelope N.° 2)

11.1. A proposta deverd ser apresentada, separadamente dos documentos de
habilitacdo, em envelope fechado, contendo 0s seguintes dizeres em sua face
externa;

COMISSAQ PERMANENTE DE LICITAGAQ

PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021

TOMADA DE PRECOS N.° 2021.07.08.01

OBJETO: EXECUCAQ DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE REFORMA E
AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

ENVELOPE N.° 2 — PROPOSTA

CNPJ:

RAZAO SOCIAL:

TEL/EMAIL:

DATA: __ /__ /2021

11.2. A Garta Proposta da Licitante deve ser redigida em portugués, em papel
timbrado da empresa, digitada, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, com clareza e
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objetividade, sendo datada e assinada por representante da empresa propdx

com poderes para tanto, e dela devem constar: (ver modelo Anexo XVI).

11.2.1. Os dados cadastrais da Licitante (razdo social, CNPJ, inscricac estadual e/ou

municipal, endereco completo, inciuindo o CEP, numero(s) de telefone(s), fax e e-

mail, se houver).

11.2.2. Os dados bancérios do licitante (nome do banco, agéncia e nimero da conta

corrente).

11.2.3. Os dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato

f(}nome) completo, enderego residencial, CPF, RG, Cargo/Fungdo e e-mail, se
ouver),

11.2.4. Especificacées do objeto de forma clara, observadas as especificaches

constantes dos Memoriais Descritivos e demais documentos técnicos anexos.

11.2.5. Valor total da proposta para execucao do objeto, expresso em Real (R$), em

algarismo, limitando-se a 02 (duas) casas decimais.

11.2.6. Prazo de Execugéo,

11.2.7. Condigbes de pagamento: através de medicoes ou avaliaces parciais dos

servicos executados e a apresentacdo da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente

atestada.

11.2.8. Indicacéo do prazo de validade da proposta: a qual nao podera ser inferior a

60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a abertura da licitagéo.

11.2.8.1. Na falta de tal informagéo ou prazo inferior serd considerado o prazo citado

neste inciso, observado o disposto no § 3° art. 64, da Lei Federal n° 8.666/93 e

alteragoes.

11.3. Consideram-se computadas no preco ofertado, todas as despesas diretas e

indiretas a execucdo dos servicos, componentes do BDI — Bonificagbes e Despesas

indiretas, enfim, todos 0s componentes de custo dos servicos, inclusive lucro,

necessarios a perfeita execugfo do objeto da licitagdo.

11.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabathistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que

incidam direta ou indiretamente na execucédo do objeto.

11.5. Considerar-se-a que 0s precos unitarios propostos séo completos e suficientes

para pagar todos os servigos. Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional

serd considerada sob alegacdo de qualquer erro ou mé interpretacdo deste edital

por parte da licitante.

11.6. A Froposta de Precos devera “obrigatoriamente” sob pena de desclassificacdo

ser acompanhada dos sequintes documentos/anexos:

11.6.1. Planilha Orgcamentaria dos servicos a serem executados, de acordo com o

Anexo i deste edital, incluindo todas as despesas inerentes aos servigos, indicando

0s pregos unitarios, para todos os servigos relacionados na referida planilha, os

subtotais e preco total.

11.6.2. Discriminagdo detalhada do BDI - Bonificagbes e Despesas indiretas

adotados, para cada um dos grupos (administracdo central, tributos, etc.), os seus

subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se

verifique & adequabilidade dos percentuais utilizados & a ndo ocorréncia de custos

computados em duplicidade na Planilha Orgamentaria ¢ no BDI - Acdrdéo

2.622/2013.

11.6.3 Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e

demais aspectos fixados pela Administracdo (Anexo |l do edital), ajustado a

proposta apresentada, devidamente assinado pelo representante legal e/ou

responsavel téenico da licitants, legivelmente identificado.
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11.6.4. A composigédo de encargos sociais.
10.6.5. Planilha de Composigio de Precos Unitarios por item ofertadd

conformidade com a Planilha Orgamentéria, constando unidades e insumos com os

respectivos consumos, descriminando os percentuais de Bonificagdo e Despesas
Indiretas ~ BDI e Encargos Sociais aplicados.

10.6.5.1. A auséncia de precos na Planitha de Composigao de Pregos Unitarios
implicara na desciassificagdo da Proposta da licitante. |

11.7. E obrigatéria a apresentacio de preco para todos os servigos relacionados na
Planilha Orcamentéria (Anexo Il deste edital) em conformidade com os arts, &°,
inciso IX, alinea “F e 79, § 2° inciso Il, da Lei Federal n° 8.666/93, ndo podendo
nenhum item da mesma apresentar preco 0 (zero).

11.8. Na Planiha Orcamentaria, o somatério do produto dos precos unitarios
Proposios pelos quantitativos apresentados, deverd constituir o preco proposto.

11.9. No resultado dos produtos obtidos psia multiplicagao dos custos unitarios pelas
respectivas quantidades, se houver centavos, os mesmos serdo mantidos sem
aproximacio.

11.10. Erros no preenchimenio da planilha ndao constituem motivo para &
desclassificacao da proposta. A pianilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comiss&o, desde que nao haja majoracéo do preco proposto.

11.11. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, n&o poderéao ser incluidos na
composigao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

11.12. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacéo tributaria.

11.13. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢ao Sobre o Lucro Liguido - CSLL,
n&o deverfo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 90, 1l do Decreto 7.983, de
2013 (TCU, Simula 254).

11.14. As licitantes sujeitas ao regime de tributacéo de incidéncia ndo-cumulativa de
PiIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuigdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem a média dos percentuals efetivos recolhidos em virtude do direito
de compensaclo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garaniir que os precos contratados pela Administracao
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria.

11.15. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deveréo apresentar 0s
percentuals de 188, PIS e COFINS, discriminados na composigéo do BD,
compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsao
contida no Anexo 1V da Lei Complementar 123/2006.

10.15.1. Para conferénecia percentuais de 1SS, PIS e COFINS, sera obrigatdria
apresentagdo da receita bruta acumulada nos doze meses e/ou extrato do PGDAS.
11.16. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera inciuir os gastos relativos as contribuicoes que estio
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art, 13,
§ 3° da referida Lei Complementar.

11.17. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a incluséo de novos
servigos, © preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia
¢ a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitagao,
subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
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orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a o
0 equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencio do percentua
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ac art. 37, inciso XXi, da
Constituico Federal & aos arts.14 e 15 do Decreto n® 7.983/13.

11.18. O valor global maximo permitido para execucio dos servicos objeto da
presenta licitagdo, assim como, o BD| — Bonificacbes e Despesas Indiretas estao
estabelecidos na Planilha Qrgamentaria (Anexo It do edital), cujo patamar serd
considerado por ocasido do julgamento das proposias.

11.19. Somente serdo aceitos os documentos acondicionados no Envelope n® 02,
hao sendo admitido o recebimento pela Comissdo Permanente de Licitacao, de
qualquer outro documento, nem permitido & licitante fazer qualquer adendo aos
entregues a Comissao.,

11.20. Deveréo ser apresentados os seguintes documentos ainda:

11.20.1. Declaragdo expressa de que a Licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes dos projetos para o cumprimento das obrigacdes do
objeto desta Licitagéo e que concorda com as mesmas.

11.20.2. Declaragio expressa de que iniciara a prestacao do servigo imediatamente
apos a assinatura da Ordem de Servigo.

11.21. Os pregos unitarios deverdao atender aos valores da tabela SEINFRA o
SINAPI,

11.22. Em conformidade com o disposto no item 9.1 do Acérdéo TCU n.° 950/2007 -
Plenario, e a Mensagem Comunica DSLG/SIASG/DF nf (037226, datada de
12/06/2007, nao mais devem constar das Planilhas de Custos parcelas com o0s
tributos IRPJ e CSLL. N&o seréo aceitas propostas cuja Planilha de Custos englobe
0s tributos citados.

11.23. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% {cinquenta por
cento} do valor estimado pela Entidade de Licitagéo; ou

b) valor estimado pela Licitagéo.

11.24. Na hipdtese dos ficitantes classificados na forma do item antetior cujo valor
total da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas “a” e "b”, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagéo
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56
da lei 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do item anterior e o valor
da correspondente proposta.

11.25. Em caso de divergéncia entre 0s valores unitarios e o giobal prevaleceréo os
primeiros, e, se houver divergéncia entre 0s valores por exienso e Seus
carrespondentes em algarismos, prevalecerao o0s valores por extenso.

12. DO JUL.GAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. O julgamento das Propostas sera objetivo e de conformidade com o tipo de
Licitacao especificado no inciso | do §1° do artigo 45, e 0s critérios previstos no
artigo 44, ambos da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteracoes, Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2008, alterada pela Lei complementar
n? 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Compiementar n° 155, de 27 de outubro de
2016, levando-se em consideracdo 0 MENOR PRECO GLOBAL, desde que este
atenda as especificacoes e as condigbes estabelecidas neste Edital,

12.2. O julgamento das propostas serd feito com base no critério de menor prego
global e nos critérios de aceitabilidade dos precos unitérios e global.
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12.3. Dentre as Propostas das Licitantes consideradas habilitadas,
classificadas as Propostas pela ordem crescente dos precos apresentados, queAgit
poderao ser superiores ao valor estimado no item 2.5 deste Edital,

12.4. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de
MENOR PRECO GLOBAL, desde que atendidos integralmente todos os requisitos
do presente Edital e Anexos observando-se, quando aplicivel, a Lei Compiementar
n®123/2008.

12.5. A Comisséo poderd solicitar, em qualquer fase da Licitagdo, esclarecimentos e
informacdes adicionais a qualquer Licitante, mas a oferta nédo podera ser modificada,
salvo na hipdtese do item 7.3 deste Edital,

12.6. Em caso de empate, far-se-a o sorteio previsto no § 2° do artigo 45 da referida
Lei, independentemente da presenca de Licitantes ou seus prepostos, apés
convocados, podendo ocorrer na mesma Sessdo de julgamento das propostas,
observadas as condighes do item 8.3 deste Edital.

12.7. Caso seja necessério a Comissao de Licitacdo podera valer-se de auxilio de
técnicos da area referente ao objeto desta licitagéo para realizacéo do julgamento.
12.8. A responsabilidade pelas informagdes, pareceres técnicos e econdmicos
exarados na presente Tomada de Pregos é exclusiva da equipe técnica do
Orgao/Entidade de onde a mesma é origindria.

12.9. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagio estiver incompativel com
ofs) objeto(s) especificados nos anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles
que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

12.10. Serdo consideradas inexequiveis as Propostas das Licitantes que se
amoldem ao disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 48, e seus incisos, da Lei n.° 8.666/93,
e que apds requerimento do Presidente da Comissdo de Licitacdo n&o tenham a sua
exequibilidade devidamente comprovada.

12.11. A decisao da Comiss@o somente serd considerada definitiva apés
adjudicagdo e homologacéo pela autoridade competente da Licitacao.

13. DO PROCEDIMENTO

13.1. Os trabalhos da Comissao Permanente de Licitacdo, na reunido de abertura,
obedecerao aos tramites abaixo estabelecidos;

13.1.1. No local, dia e hora previsios no presente edital, a Comisséo recebera os
envelopes contendo a documentacdo (Envelope n.® 1) e os envelopes com as
propostas (Envelope n.° 2) e fara a identificagdo e o credenciamento dos sécios-
diretores ou representantes legais das licitantes, Apds o Presidente da Comissao
declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro podera
ser recehido.

13.1.2. Na fase de habilitacdo os envelopes de proposta, serdo rubricados pelos
representanies credenciados e pelos membros da Comissdo de Licitacao e
permanecerdo inviolados, em poder desta Comissao.

13.1.3. Inicialmente serd&o abertos os envelopes de n° 01 — Habilitagdo, e em
seguida os documentos serdo rubricados pelos membros da Comisséo encarregada
da habilitagao e por todos os representantes presentes, facultando as Licitantes o
exame dos mesmos.

13.1.4. Sera facultado a qualquer um dos representantes, legalmente constituidos,
apos exame dos documentes, solicitar o registro de observagdes que entender
convenienie, desde que o faga no momento préprio, anunciado pelo Presidente da
Comisséo, ndo sendo registrada em Ata qualquer intervencao intempestiva.
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13.1.5. Néo sendo necessaria a suspensao da reunido para anakGe
documentagéo ou realizagéo de diligéncias ou consultas, a Comissao decidira &
a habilitagdo de cada licitante, durante esta mMesma sesséo.

13.1.6. Caso estejam presentes a sesséo de abertura todos os representantes das
licitantes, a Comissdo poderd informa-los diretamente da decisé&o referente 3
habilitagéo ou inabilitagdo. Em caso contrario, essa informagao sera feita através de
publicagao em Didrio Oficial e/ou por meio eletrénico, ete.

13.1.7. Informadas todas as licitantes diretamente em sessdo, da decisdo da
Comissdo, e havendo a rendncia do direito de recorrer, por parte de todas elas,
serao devolvidos as licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as propostas,
procedendo-se, em seguida, & abertura dos envelopes Proposta das licitantes
habilitadas.

13.1.8. Néo havendo, na sessdo, renincia ao direito de recorrer de todas as
licitantes, a Comissfo encerrard a reunido, mantendo em seu poder todos os
envelopes de Proposta devidamente fechados e rubricados, abrindo-se, desta forma,
0 perfodo recursal de que trata o art. 109 da Lei n.? 8.666/93.

13.1.9. Gaso julgue necessdrio, a Comissao podera suspender a reunido para
analise da documentacéo, realizagio de diligéncias ou de consultas.

13.1.10 Apds a andlise da documentagdo, a realizacdo de diligéncias ou de
consultas, a Comissao comunicard, a todas as licitantes, através de publicagio em
Diario Oficial e/ou por meio eletrdnico, ete., sua deciséo quanto & habilitagao.
13.1.11. Publicada a decisdo da Comiss&o no Didrio Oficial do Estado, abre-se o
periodo recursal de que trata o art. 109, da Lei n.° 8.666/93. Salvo situacio prevista
no item 12.1.6,

13.1.12. Decorrido o periodo recursal sem interposicdo de recursos, ou apreciados
05 eventualmente interpostos na forma da Lei, ou tendo havido desisténcia expressa
de todas as licitantes, a Comissao marcard nova data, hordrio e local para abertura
dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.

13.1.13. A licitante podera expressar sua renuncia ao direito de interpor recurso,
diretamente em ata ou por meio de correspondéncia enderecada a Comissao ou por
meio eletrénico licitagao_licita@hotmail.com.

13.1.14. Apds o encerramento dos trabalhos de julgamento de habilitacdo das
licitantes, os envelopes-proposta serdo devolvidos &s empresas inabilitadas.

13.1.15. Os envelopes contendo as propostas de pregos das empresas inabilitadas,
sem representantes presenies ao ato, ficarfo a disposi¢éo das mesmas pelo periodo
de 10 (dez) dias Uteis, contados do encerramento da licitacéo, apds 0 que serdo
destruidos (incinerados) pela Comisso de Licitacéo.

13.1.16. Sera lavrada ata circunstanciada da reunido de todas as reunides, onde
constaréo todas as ocorréncias, que sera assinada pelos membros da Comissdo
Permanente de Licitacdo e pelas Licitantes que participarem da reuniao,

13.2. Serdo desclassificadas, a critério da Comissio, as propostas que:

13.2.1. Nao contiverem as informagdes requeridas no item 11 (onze) e item 12
{doze) e nao atenderem as exigéncias estabelecidas nesta Tomada de Precos.
13.2.2. Apresentarem valores unitarios (subitens) superiores ao limite estabelecido
nesta licitacdo ou com pregos manifestadamente inexequiveis, observadas as regras
do art. 48, § 1°e 2°, da Lei n. © 8.666/03.

13.2.8. Apresentar, na composicao de seus precos:

13.2.3.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.1 inverossimit;

13.2.3.2. custo de insumos em desacordo com 0s precos de mercado;
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13.2.3.8.. quantitativos de méao-de-obra, materiais oy equipamentos insuf
para compor a unidade dos servigos.

13.3. Apés a entrega dos invélucros contenido os Documentos de Mabilitagao e das‘

Propostas Precos, nenhum documento adicional serd aceito ou considerado no
julgamento, e nem serdo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificaches.

13.3.1. N&o serdo aceitos ou permitidos adendos ou esclarecimentos sobre as
propostas ou documentos em geral, exceto se for de interesse da Administracao,
para dirimir duvidas e caso a informagéo ndo devesse constar originariamente das
propostas.

13.4. A inabilitag8o da iicitante importa preclusdo do seu direito de participar das
fases subsequentes deste certame

13.5. Apos a fase de habilitacdo ndo caberd desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao,

13.6. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo caberd
desclassificacdo por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou 86 conhecidos apds o julgamento, no caso a Administragéo de ter
conhecimento de qualquer fato ou circunstancia que desabone ou diminua a
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa do licitante, ou ainda,
da apuragdo de falsidade docurental anterior ou posterior ao julgamento da
presente licitagdo, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei
8.666/93.

13.7. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Entidade de Licitacdo poder4 fixar s Licitantes o prazo de 8
(oito) dias (teis para apresentacdo de nova habilitagdo ou de novas propostas
completas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitacdo ou
desclassificaclo anteriormenta.

13.8, Para auxiliar na andlise, avaliagdo e comparacéo das propostas, a Comisséao
de Licitagéo podera solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessarios
a respeito de suas propostas, inclusive o detathamento dos pregos unitarios. A
solicitacao e a resposta deverfo ser feitas por escrito. E vedada a alteracdo do
preco ou substéncia da proposta, sendo, entretanto, possivel a correcdo de erros
aritméticos.

13.9. Fica ressalvado a Administragdo Municipal de lcapui/CE o direito de rejeitar
todas as Propostas ou, ainda, revogar ou anular a Licitagdo, sm conformidade com a
l.egisiacéo pertinente.

14. DOS RECURSO0S

14.1. Dos atos praticados pela Comissdo de Licitagdo poderd haver recurso
interposto por escrito no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da intimagao do ato
ou da lavratura da ata, conforme o caso, protocolado na sede da Secretaria de
Administracdo e Financas, no endereco descrito no subitem 2.1, de segunda a
sexta feira, das 08h as 13hs:30min.

14.2. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Gteis,

14.3. Os recursos contra a decisdo de habilitaglo, inabiltagdo e julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo. Nas hipoteses de recursos contra outros atos
praticados pela Comisséo de Licitac@o, caberd & autoridade competente, atribuir
eficécia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e presentes razbes de
interesse publico.
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14.4 O recurso serd dirigido 2 autoridade superior por intermedio da Com
Permanente de Licitagdo, o qual podera reconsiderar sua decisdo em atéd U
(cinco) dias Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para
oferecimento de possiveis impugnagdes, de gue trata o item anterior, ou nesse
mesmo prazo, fazé-io subir devidamente informado.

14.5. Subindo o recurso, a autoridade superior proferira a sua deciséo no prazo de
05 (cinco) dias Gteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da
Comissdo Permanente de Licitacio,

14.6. Apls decididos 0s recursos eventualmente interpostos, o processo de
Licltacao sera submnetido & autoridade competente da Licitagao, para que se proceda
a devida hornologagéo e consequente adjudicacéo.

14.7. Se apds cada fase da Licitacao (Habilitagio Juridica e Andlise das Propostas)
ds empresas NAO manifestarem interesse recursal, e estas assinarem um Termo de
Desisténcia Recursal, dar-se-4 prosseguimento no processo licitatdrio.

15. DA CONTRATAGAO

15.1. As obrigagbes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por
instrumento especifico contratual, que ocorrerd apds a homologacao, sendo o
adjudicatario convocado para assinar o contrato e terd o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis para fazé-lo.

15.2. Na assinatura do contrato serd exigida:

15.2.1. A comprovagéo das condigdes de habilitagao consignadas no edital, as quais
deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.2.2. No caso do licitante vencedor ser de outro Estado sera exigido o visto do
CREA/CE.

18.3. No momento da assinatura do contrato, a contratada devera indicar uma das
modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos |, Il e I, da Lei n° 8.666/1993,
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, a qual deverd ser
apresentada em até 10 dias apos a emissao da Ordem de Servico.

15.4. A vigéncia do Contrato serd de 08 (oito) meses, contados a partir da
assinatura, admitida a prorrogagéo nos termos da lei, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigacdes acessdrias, especialmente as decorrentes de corregio de
defeitos.

16. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

16.1. A Licitante vencedora prestara Garantia de Execugio Contratual, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para garantir integralmente todas as
obrigagbes assumidas, inclusive indenizagdes a terceiros e multas gue venham a
serem aplicadas, conforme disposto no art, 56, § 1°, da Lei n° 8.666/93, dentre as
seguintes modalidades;

a) seguro-garantia,

b) fianga bancaria,

C} caucac em dinheiro ou titulo da divida publica.

16.2. O deposito de garantia de execugéo contratual deveréd obedecer ao seguinte:
16.2.1. Seguro-garantia

16.2.1.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia,
deverd juntar o comprovante de pagamento do premio.

16.2.2, Fianga Bancaria

16.2.2.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fianga bancaria
deverd constar do Instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios
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previstos nos arts. 827 e 835 do Codigo Civil. A contratada que optar
recolhimento em Seguro-Garantia e Fianga Bancéria, devera apresenta-la ao Setry
de Arrecadagao Municipal, na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, lcapui-CE, para obter
escClarecimentos sobre o referido recolhimento,

16.2.2.2. A fianga bancéria formalizar-se-a através de carta de fianca fornecida por
instituicéo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, néao
participem do capital ou da direc&o da Contratada.

16.2.3. Caugéo em dinheiro devera ser depositada no Banco do Brasil na conta N°,
51.355-5, Agéncia 3879-2 - Banco do Brasil. Q licitante vencedor devera se dirigir a
Setor de Arrecadagao Municipal, na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, lcapui-CE, para
obter esclarecimentos sobre o referido recolhimento,

16.2.4. Caso a opcdo seja por utilizar titulo da divida pablica como garantia, estes
deverdo ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

16.3. A garantia poderd, a critério da Administragio, ser utilizada para cobrir
eventuals multas e/ou para cobrir 0 inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem
prejuizo da indenizagéo eventuaimente cabivel. Nesta hipbtese, no prazo maximo de
15 {quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacéo regularmente expedida,
a garantia devera ser reconstituida.

16.4. A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva SOlUGED
das pendéncias administrativas ou judiciais.

16.5. Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a n&o prestagéo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato.

16.6. A garantia sera restituida, somente, apds o integral cumprimento de todas as
obrigagbes contratuals, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de prejuizos
causados & Contratante.

16.7. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Adjudicatéria obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 5 (cinco)
dias teis contados da data em que for notificada pelo Municipio de lcapui.

16.8. Na hipotese de prorrogacéo do prazo de vigéneia do contrato, a Contratada
deverd apresentar prorrogacdo do prazo de validade da garantia e/ou
complementagac da mesma, para o caso de utilizagdo de fianca bancaria ou seguro
garantia.

17. DO PRAZO PARA EXECUGAOQ DO SERVIGO E DA ENTREGA DA OBRA

17.1. A empresa vencedora terd o prazo de 04 (quatro) meses, conforme
cronograma de execugao, para a execugdo total da obra, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico, expedida pelo Secretario de Esporte e
Juventude, podendo ser renovado na forma do art. 57, § 1° e incisos e § 2°, da Lei
Federal n® 8.666/93.

17.2. A entrega provisoria da obra ocorrerd com a conclusao da Gltima etapa
determinada conforme projeto bdsico anexo, mediante atesto pelo Responsavel
Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, quando entac
estara autorizado o pagamento da Gltima parcela, conforme cronograma fisico-
financeiro anexo.

17.3. A entrega definitiva da obra acorrerd em 90 (novenia) dias apds a data da
enfrega provisoria, mediante termo circunstanciade e liberagdo do Setor de
engenheira da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento responsavel pelo presente
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projeto, quando devera ser realizada vistoria do local para que se veritifine a?'?_
adequacdo do objeto aos termos contratuais e a limpeza de todos os entulRoSEAR

sobras de materiais da obra.

17.4. A constatagdo de qualqguer ireguiaridade na vistoria, atribuida ao servico
realizado pela contratada, inviabilizara a entrega definitiva e a liberagéo da garantia
prestada.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18. DO PAGAMENTO

18.1. Os pagamentos dos servicos seréo efetuados, observadas as seguintes
condicdes:

18.1.1. Medicbes provisérias, cumulativas e medicao final dos servigos procedidos
de acordo com as instrugbes para os servicos de medigéo de obras vigentes.

18.1.2. Entre duas medigdes nao poderdo decorrer menos de 30 {trinta) dias, exceto
a inicial e a final que poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trirta) dias.

18.1.3. De cada valor, proveniente de medigio, sera feito 0 pagamento, mediante
fatura, em moeda corrente nacional:

18.1.4. Os quantitativos dos servigos relacionados nos orgamentos que compdem os
anexos deste edital, para efeito de pagamento, devero ser considerados apenas
como previstos, nao importando em obrigacdo do Municipio de autorizar sua
execucao integral respeitados os limites de acréscimo e/ou supressao previstos no
art. 65, §1°, da Lei 8.666/93.

18.1.5 As medicbes dos servicos serdo obrigatoriamente assinadas com
identificacéo pelo Engenheiro Fiscal do Municipio de Icapui, responsével pela Qbra.
18.1.6 Os servigos seréo aferidos mensalmente com medicdo no Ultimo dia Gtil de
cada mes de execugéo dos servigos.

18.2. No ato da apresentacfo de cada Nota Fiscal/Fatura, a Contratada devera
comprovar, mediante a apresentagfio das respectivas certiddes, o adimplemento
com a Seguridade Social ~ INSS e com a Fazenda Federal (Certidéo Negativa
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido), com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico - FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF), e com as
Fazendas Estaduais e Municipais do seu domicilio/sede (Certiddes Negativas de
Débito Estadual e Municipal Prova de ingxisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, (Certiddo Negativa de Débitos TRT). E os seguintes
documentos:

18.2.1. Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra no
periodo.

18.2.2. GFIP quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo
correspondente.

18.2.3 GPS, vinculadas & matricula no INSS da obra, mensajs, referentes aos
empregados que trabalharam na mesma.

18.2.4. CND da obra, sob pena de retencéo e regularizacao de parte da Contratante,
com respectivo desconto no pagamento.

18.2.5. Declarag&o com firma reconhecida, que nenhuma pessoa trabalhou na obra
no periodo, sem que estivesse contratada de acordo com a Legislacao Trabalhista e
Previdenciéria em vigor no Brasil.

- Nos aspectos previdencidrios serd observado o que dispde a Legislacao vigente.
Caso o vencimento do prazo da liquidagdo da fatura ocorra fora do calendario
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semanal ou de expediente bancdrio, imediatamente posterior ao vencimento
incidindo qualquer compensacao financeira neste periodo.

18.3. O pagamento sera efetuado, exclusivamente, através de crédito em conta
corrente, em nome da Contratada, em Banco de sua escolha, tais quais os dados
informados quando da contratacdo, mediante apresentacfio da Nota Fiscal atestada
e visada peio setor competente da Administragio Municipal de lcapui.

18.4. N&o serfo admitidos adiantamentos e os pagamentos n&o realizados no prazo
previsioc neste Contrato, no caso de eventuais atrasos, causados pela
CONTRATANTE, o valor devido deverd ser acrescido de encargos moratorios
apurados desde a data devida até a data do efetivo pagamento, tendo por base a
Taxa Referencial ~ TR ou outro indice que vier a substitui-la, calculados, pro rata
tempore, sobre 0 valor da fatura, mediante a aplicac@o da seguinte férmuia:

EM: {(1 + TR/100) n/30 — 1} x VP, onde:

TR = percentuai atribuido a Taxa Referencial - TR;

EM= Encargos Moratorios;

VP= Valor da parcela a ser paga;

N= Numero de dias entre a data previsia para o pagamento e a do efetivo
pagamento,

18.4.1. As certidbes para comprovacgéo de regularidade deverdo ser apresentadas
em cépias autenticadas ou exibidas com os originais e s0 serdo aceitas com prazo
de validade determinado no documento ou com data de emiss&o nao superior a 60
(sessenta) dias.

18.4.2, Serao sobrestados os pagamentos, até que a Contratada regquiarize a
situagdo, quando ndo forem apresentados os documentos previstos no item 18.2,
desta Clausula, observadas as formalidades previstas nas alineas correspondentes:
18.5. O prazo de pagamento serd suspenso se 0s servigos nao estiverem de acordo
com as especificagbes estipuladas neste instrumento, casos em gue o prazo acima
referido sera contado a partir da efetiva regularizacéo pela Contratada.

18.6. Nenhum pagamento serd efetuado & Coniratada, enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpiéncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza,

18.6.1. Do montante devido a Contratada poderdg ser deduzidos os valores
correspondentes multas e/ou indenizacdes impostas pelo Contratante.

18.7. No que concerne a retengéo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribuicio Social sobre o Lucro Liguido (CSLL), da
Contribuiggo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuicao para o PIS/PASEP, serao aplicados os ditames da Instrugdo Normativa
SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial ¢ que
dispbe o artigo 4° da referida Instrugéo e, portanto, dependendo do caso, 08 Anexos
L, 1, Il efou IV desta.

18.8. O Contratante procederd, ainda, 4 retengéo da contribuicdo previdenciaria em
favor da Previdéncia Social, nos termos do que estatui a Lei n.® 9.711, de 20 de
novemnbro de 1998, e Instrugdo Normativa n.°® MPS/SRP n.° 3, de 14 de julho de
20056,

19. RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. Os recursos financeiros serlo o proveniente do proprio do Municipio.

19.2. As despesas decorrentes na execugdo do Conirato relativo ao presente Edital
correrdo por conta do orcamento do exercicio financeiro de 2021, consignadas na
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dotagao orcamentdria n° 11.02.27.812.1801.1052 -
4.4,90.51.00.

20. DO REAJUSTE DO PREGO

20.1. Os pregos unitérios contratuais serdo fixos e irreajustaveis por 01 (um) ano
contados do més da apresentacéo da proposta.

20.1 1. ApGs 01 (um) ano do més da apresentacac da proposta, 0s precos unitdrios
serao reajustados, de acordo com seguinte férmula aplicavel na conformidade das
condicbes aqui preceituadas:

R =Poli-lo,
to

Onde R € o valor do reajustamento; Po & o preco micial dos servicos a serem
reajustados: li s&o os indices publicados pela revista ‘Conjuntura Econdmica” da
Fundacao Getilio Vargas, referente ao més de execugao dos servicos e obras apés
01 {um) ano do més da apresentacéo da proposta; lo & o indice publicado pela
mesma revista, referente ao més de apresentacao da proposta.

21, DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. As penalidades pela inexecucgdo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-ge
previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

21.2. A adverténcia verbal ou escrita serd aplicada, independentemente de outras
sancbes cabiveis, quando houver afastamento das condi¢cbes contratuais ou das
condighes técnicas estabelecidas.

21.3. As penalidades a que esta sujeita a Contratada, a teor do que reza o art. 87 da
Lei 8.666/93, séo as seguintes:

l) adverténcia;

i) multa;

Itl) suspensao temporaria de participagéo em licitagbes:

IV} impedimento de contratar com a Adminisiragdo por prazo ndo superior a 02
(doig) anos e; '

V) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao.

21.4. No caso de atraso na concluséo de parcela da obra, fica estabelecida, a titulo
de mufta diaria, o percentual de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) ao dia até
o limite de 10% (dez por cento) sobre a parcela n&o executada;

21.5. Na hipttese de inexecucdo do objeto desta licitaco, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber, ficard a contratada sujeita as seguintes
sancbes: ‘

&) multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre ¢ valor do servico néo
executado,

b) suspenséo, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de licitar e contratar com o Municipio
de lcapui. ‘

21.8. A Contratada sera considerada inadimplente para fins de resciséo contratual
se, sem justificativa plausivel e aceita pela fiscalizacdo da Contratante, deixar de
executar alguma etapa dos servigos ou se paralisar a prestac&o dos mesmos por um
prazo igual ou superior & 30 (trinta) dias.
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21.7. As multas e penalidades s&o independentes, sendo que a aplicagdo dé¥uma 7‘2’ &
sangao ndo prejudicard a aplicacdo d ‘ : i SelmE arh
10 N i & a aplicacao de outra, nem isentard a responsabilidade petr ar b
ocorréncia. .
21.8. As multas serao descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for 0 caso, cobradas judicialmente.
21.9.Se a m_ulta aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, a licitante respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

22, DA FISCALIZACAO E DA GESTAO DO CONTRATO

22.1. Cabe ao Contratante, através de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizacAo de todas as fases da execugdo dos servicos e do
comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuizo da obrigacao desta de
fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.

22.2. A Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de
inspegéo, verificagdo e controle a serem adotados pelo Contratante,

22.3. A existéncia e a atuagédo da Fiscalizagao do Contratante em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada, no gue toncerne ao
objeto contratado e as suas consequéngcias e implicagdes proximas ou remotas.
22.4. O Contratante rejeitard, no todo ou em parte, 0 que for executado em
desacordo com o edital & 0 contrato.

22.5. A fiscalizaclo do Contrato estard & disposicdo da Contratada para fornecer
informacdes, necesséarias ao desenvolvimento dos servicos contratados.

22.6. O Fiscal do Contrato terd plenos poderes para praticar atos, nos limites do
presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito
do Municipio.

22.7. O Fiscal do Contrato exigira os prazos e cquantitativos estabelecidos no
ANEXO 1l e Hi.

22.8. A Fiscalizacho do Contrato terd acesso a todos os locais onde 0s servigos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato,
que se destinem a acautelar e preservar todo e, qualquer direito do Municipio tais
comao:

22.8.1, Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as
condigbes estabelecidas.

22.8.2. Solicitar a substituicdo de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconveniente.

22.8.3. Proceder a verificagdo e & aprovacgao dos documentos de medigdo dos
servigos objeto do Contrato, encaminhados pela Contratada.

22.8.4. Sustar o pagamento de quaisquer faturas da Contratada, no caso de
inobservancia de exigéncias da fiscalizagdo do conirato amparadas em disposicoes
contidas no Contrato, até a regularizacdo da situacdo. Tal procedimento sera
comunicado por escrito a Coniratada,

22.8.5. Instruir a Contratada quanto a prioridade dos servigos a serem execuiados.
22.8.6. Emitir o "TERMQ DE RECEBIMENTQ PROVISORIQO E DEFINITIVO DO
OBJETQ".

22.8.7. Exigir a existéncia, na obra, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA, ou RRT - Regisiro de Responsabilidade Técnica, do CAU do
responsavel 1écnico pela mesma.

22.8.8. Exigir que os responsaveis pela execugao das obras plblicas observem as
exigeéncias legais sobre a documentagdo e procedimentos necessarios, a exemplo
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de: comprovacao de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador de sex¥
Anotagbes de Responsabilidade Técnica, etc.

22.8.9. Exigir que durante a execucdo seja providenciado Registro de Ocorréncia:

(Diario de Obra), efetuando as necessarias observagdes sobre as ocorréncias.
22.8.10. Emitir relatério que demonstre que a fiscalizagdo procede a rigorosa
medicao das etapas j4 conciuidas, para liberacao de pagamentos de parcelas da
obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepancias entre os servigos
medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei 8.666/93, art. 67, § 1°):

22.8.11. Exigir a existéncia de placa de fiscalizacéo da obra (art. 16 da Lei 5.194/66
e normas do Orgéo contratante e concedente).

22.9. O Municipio, através da fiscalizacdo do contrato, reserva-se no direito de
exercer durante todo o periodo contratual uma rigida e constante Fiscalizac&o sobre
0s servigos, inclusive quanto ao pessoal da Contratada no que se refere a seu
comportamento, capacitacéo e apresentagao;

22,10. A Contratada declara aceitar 0s métodos e processos de acompanhamento,
verificagao e controle adotados pela fiscalizagdo do contrato.

22.11. Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um Didrio de Obra
permanentemente, disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manuiengao, aquisico e guarda s@o de inteira responsabilidade da Contratada, a
qual devera entregar, diariamente, copia do Didrio de Obra ao Engenheiro Fiscal da
Contratante, responsavel pela Fiscalizacao

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1. Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razoes de interesse
publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta e anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, sem que caiba direito de qualquer indenizacéo,

23.2. A Contratada devera, iniciaimente, afixar no canteiro de servigos placas
alusivas a obra, com dimensbes, dizeres e simbolos a serem determinades pela
Contratante.

23.3. A Contratada se obriga a executar as ohras empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que ihe forem fornecidos pela Contratante e as possiveis modificacbes
propostas pelo setor de fiscalizacdo da Secretaria de Esporte e Juventude com
anuéncia do Contratante.

23.4. Podera a Contratante através do Setor competente, a0 seu critério, exigir a
reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 Mmesmo Caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo
com as normas, especificagdes ou com as determinacgbes da fiscalizacao, nos
termos do art. 69, da Lei n° 8.666/93.

23.5. Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos
servigos, podera ser feita pela Contratada, podendo, entretanto, a Contratante
através do Setor de fiscalizagao da Secretaria de Esporte e Juventude determinar as
modificacbes tecnicamente recomenddveis, desde que justificadas e
correspondentes a um dos itens abaixo:

23.5.1. Aumento ou diminuigdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no
contrato,

23.5.2. Alteragao dos niveis, alinhamentos de posigdo e dimensbes de qualguer
patte desses trabalhos.

Av. 22 de Janeiro, n® 5183, Centro, lcapui/CE, CEP: 62810-000 Telefone: {88) 3432-1337 | CNPJ: 10.393.593/0001-57
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23.5.3. Suspensio da natureza de tais trabalhos.
23.5.4. Execugdo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispen
conciusao dos servigos contratados.

23.6. Ao término dos servicos, devera ser procedida a fimpeza do canteiro da obra.
23.7. Os servicos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da Contratante,
nas mesmas condicdes contratuais, nos limites estabelecidos pelo §1° do art. 65 da
Lei 8666/93.

23.8. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos sdlidos; e; (incluido pela IN 01/2010, art. 6°).
23.9. Ao finalizar a obra, a empresa devera entregar as “built’. contendo todas as
plantas, memoriais e especificaches, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nesta execucao;

23.10. Na entrega da obra devem estar devidamente funcionando os servicos de
acordo com o Memorial Descritivo & demais Anexos.

23.11. Os servicos do item 23.10 deverdo estar devidamente atestados até a
entrega da obra.

23.12. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificacbes
estabelecidas neste edital e seus Anexos, sendo que a inobservancia desta
condigao implicara recusa, com a aplicacio das penalidades contratuais.

23.13. Caso a Licitante se recuse a executar 0s servicos propostos ou venha a fazé-
lo fora das especificagbes estabelecidas, a Secretaria de Esporte e Juventude
podera, independentemente de qualquer aviso ou notificacio, rescindir o contrato e
optar pela convocagao das demais Licitantes na ordem de classificacéo.

23.14. Alterar as condicbes deste Edital, fixando novo prazo, para a abertura das
propostas, a contar da publicacdo das alteraghes, caso estas mpliquem em
modificacoes da proposta ou dos documentos de habilitagéo, nos termos do § 4°, art.
21 da el 8.666/93,

28.15. Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro
documento equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagéo ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sancdes cabiveis, se vier a ter
conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da
licitac&o que desabone a habilitac&o juridica, as qualificagdes técnica e econdmico-
financeira e a regularidade fiscal do licitante.

23.16. Aos casos omissos, aplicardo as demais disposicdes da Lei n° 8.666/93 e
suas alteracdes e demais legislagdes pertinentes.

23.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

23.18. A homologacao do resultado dessa licitagdo ndo importara em dirgito a
contratacdo.

23.19. Apds a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar, em
um prazo de até 10 dias, os seguintes documentos: a) a respectiva ART de
execucao no Setor de Engenharia; b) comprovante de abertura de matricula da obra
junto ao INSS;

23.20. A participacdo nesta Tomada de Pregos implicard aceitagédo integral e
irretratavel de suas normas do edital e do Projeto Basico, bem como na observancia
dos preceitos legais regulamentares, ressalvados o direito de impugnacéo e recurso.
23 .21 Integram este edital os seguintes anexos:

a) Anexo | - Memorial Descritivo;

b) Anexo Il - Planiiha Orgamentaria;

¢) Anexo It - Cronograma Fisico-financeiro;
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d) Anexo 1V - Memdria de Calcuio
e) Anexo V - Composigao de Custos Unitdrios/Qrgamento — Curva ARC:
f) Anexo V! - Compasicéo de BDI;

g) Anexo VI - Planilha de Composicao de Encargos Sociais:

i} Anexo Vil - Plantas;

j) Anexo iX - Modelo de Declaracéo de Elaboracao Independenie de Proposta;

K) Anexo X - Modelo de Declaragéo de Fatos Supervenientes;

) Anexo Xi - Modelo de Declaragio de ME e EPP;

m) Anexo XIl - Declaragéo de cumprimento do disposto no Inciso XXX, do art. 7°
da ConstituicAo Federal;

n} Anexo Xill - Modelo de Atestado de Vistoria;

o) Anexo XIV - Modelo de Termo de Desisténcia Recursal:

p) Anexo XV - Modelo de Termo De Ciéncia ¢ Concordancia com o Edital:

q) Anexo XVI - Carta Proposta da Licitante;

r) Anexo XVI! - Minuta de Contrato;

s) Anexo XVl - Experiéncia e Declaracdo do Responsével Técnico:

f) Anexo XIX - Declaragéo de Habilitagao.

24. DO FOROQ

24.1. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta Tomada de Precos & o da
comarca de lcapuf ~ CE.

lcapui-CE, 08 de julho de 2021.

Secretario d¢ Esporte e Juventude
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL

DE ICAPUI-CE

Proprietario: Prefeitura Municipal de lcapui-CE

Enderego: Avenida 22 de Janeiro, n 5183, Centro fcapul.

lcapui, Ceara
Janeiro, 2021
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PRELIMINARES

O presente conjunte de especificagdes ¢ descrigdes tem por objetive principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo
executados na REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE.
Esse projeto tem como objetivo reformar o Hstddio Municipal da cidade e Icapui-CE para
proporcionar a populagio desse municipio um ambiente agradivel de lazer. A reforma serd
composta por alguns ambientes como: campo de futebol, jardins, vestidrios, depésito, bebedouro,
calgada, rampas de acessibilidade, postes de iluminagfo.

DISPOSICOES GERAIS
1~ EXECUCAQ D4 OBRA

A execucio da ampliacio de Reforma do Estddio, ficard a cargo da empresa contratada,
Empreiteira, apds processo licitatério, que deverd providenciar a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica de execucdo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA
local ou ao Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, e atender as especificacdes deste
memorial e do contrato de prestacio de servigo que serd celebrado entre a Empreiteira e o Ente
Federado contratante. Para a execucdo dos servigos serfio necessarios ainda os procedimentos
normais de regularizacio do Responsével Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com
relaciio ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. XEstas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensio e
interpretagio dos Projetos de Arquitetura, Memoéria de Calculo e Planitha Orcamentéria,
fornecidos pelo Ministério. Os demais Projetos Complementarss deverfio ser elaborados e
providenciados pelo ente federado, e deverfio ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato
da Obra.

1.2. A Meméria de Céleulo e a Planilha Orgamentaria foram elaborados a partir desse projeto
de reforma e construgio do Estidio de Icapui-CE, implantado em um terreno especifico, em que a
fundagdo prevista é superficial do tipo direta, com sapatas isoladas e vigas baldrame.

1.3. Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem
como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverdo ser previamente
apreciados pela Coordenagdio de Engenharia do municipio, que poderd exigir informacdes
complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final 4 sugestdio alternativa
apresentada.

1.4. Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagdo

Bragileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responséavel Técnico da Empresa Contratada, /*Qzﬁé
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1.5. Sio obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsével Técnico:

¥ Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho ¢ Emprego.

» Visitar previamente o terreno em que serd construida a edificacdo, a fim de verificar as
suas condigBes atuais ¢ avaliar, por meio de sondagens, o tipe de fundaglio a ser
executada para a edificagdo.

3 Corrigir, 4s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdo.

> Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos $ervigos a serem
executados, em niimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

% Na fase de execucgfio da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicard 0§ fatos a
Coordenagio de Engephatia do municipio, para que as devidas providéncias sejam
tomadas.

% Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvars, Certiddes, Licencas, evitando
interrupgdes por embargos.

% Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilincia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura
venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remoc#o de lixos e entulhos para fora do canteiro,
Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo Ministério da Satde ¢ CREA local.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentagio prevista no Contrato da Obra.

b . A A o

Para execugho da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
que se fizer necessario para o bom andamento e execugao de todos os servigos previstos.

2.0 - FISCALIZACAQ

2.1. A Fiscalizaciio dos servigos sera feita pelo engenheiro fiscal do municipio, por meio
do seu Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera
submetet-se a0 que for determinado pelo fiscal

2.2. A Empreiteira manterd na obra, & frente dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado ¢ residente, que a representard integralments em todos
os atos, de modo que todas as comunicagbes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao
preposto da Empresa executora terfo eficacia plena e total, e serfio consideradas como feitas
ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada, pelo seu preposto sera
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considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa cxecutora, deverd estar registrado no CREA local, como
Responsavel Téenico pela Obra que sera edificada.

2.3.  Fica a Empreiteira obrigada a proceder & substitnigio de qualquer operario, Ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens ¢ em servigo na obra, se isso The for exigido pela
Fiscalizagio, sem haver necessidade de declaracio quanto aos motivos. A substitnicio devera
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Poders a Fiscalizagho paralisar a execu¢do dos servigos, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagbes, detalhes
ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serfo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

2.5. A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagio vigente.

76. Devers ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagies, orgamentos, Cronogramas ¢ demais
elementos técnicos pertinentes & edificagdo, que tenham sido aprovados pela Coordenacio de
Engenharia, bem como o Diario de Obra, que serd o meio de comunica¢do entre o Ente Federado
(Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.].  As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagfes, os métodos e ensaios, os
padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mdo de obra e execucdo de
servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2, Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, poderd a Fiscaliza¢do exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda ¢ vigilincia dos materiais ¢ equipamentos necessarios a execugdio das
obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nfio recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.
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4,0 — INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficario a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagBes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo
de obra, maquinaria e ferramentas necessérias 4 execugdo dos servicos provisorios tais

]
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como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagBes de sanitarios, de luz e telefone, de agua,
ete. Os servigos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado
(contratante da obra).

5.0 - SERVICOS PRELIMINARES

5.1, Abastecimento e Distribuicdo de Energia Eléirica e Agua Potdvel,

A Empreiteira deverd executar, is suas expensas, as redes provisérias de energia elétrica e
agua potavel,

52. A Empreiteira deverd providenciar a colocagio das placas Padréo do Governo Federal,
assim como aquelas determinadas pelo CREA.

53. A limpeza e preparo do terremo ficarg a cargo da Empreiteira contratada, com
emprego de todo maquinario necessério ¢ suficiente, ¢ remogdo do entulho resultante desta
limpeza.

$.4. Deverh ser executados barracio provisorios para depésito, escritério, sanitdrios,
refeitério, etc., numa drea minimo de 10,00m?, com paredes divigérias em chapa compensada
de 6 mm, cobertura em telha de fibrocimento 4mm ¢ piso cimentado em todas as
dependéncias.

6.0 - LOCACAO DA OBRA

6.1. Ficard sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagio da obra, que deverd ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetdnico ¢ o de
implantagdo, quanto a niveis ¢ cotas estabelecidas neles,

6.2. Além das plantas acima citadas, serd relevante o atendimento ao projeto de fundagdes,
para execugdo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes ¢ tibuas
niveladas, fixadas para resistir a tensfo dos flos sem oscilagio e sem movimento. A locagio
seréd por eixos ou faces de paredes. Caso necessirio, devem-s¢ sempre utilizar aparethos
topograficos de maior precisdo para implantar os alinhamentos, as linhas normais ¢
paralelas.

6.3. A ocoméncia de erro na locaciio da obra implicard i Empreiteira a obrigagdo de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modificagdes, demoligies e reposi¢des que assim se fizerem necessarias, sob aprovagio, ou
nio, da Fiscalizagio do ente federado.

6.4. A Empreiteira deverd solicitar, junto ao contratante, a demarcagdo do lote, passecio
publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia enire o levantamento topografico,

urbanizaciio e o projeto aprovado, ela deverd comunicar o fato, por WScalizwﬁo do
5 e Oiivelra
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6.5. Qualquer omissdio de informagfo que implique na ndo obtengdo de licenciamentos,
alvar, habite-se, ou em reparos ¢ demoligBes para atendimento de exigéncias dos Orgéos
municipais, serfio de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcard com todos os custos
pertinentes,

6.6. Apos ser finalizada a locagio, a Empreiteira procedera ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, dngulos (esquadros) ¢ de quaisquer outras indicacdes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condigSes encontradas no local da obra. Havendo
relevantes divergéncias entre as reais condigdes existentes no local da obra e os elementos
do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverfio ser comunicados, por escrito, 4 Fiscalizagdo
do contratante, que responders em tempo hébil quais providéncias deverdo ser tomadas,

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

7.1. As areas externas 4 edificaclio, no interior do tetreno previsto para sua construgio,
quando ndo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deveréio ser previamente regularizadas,
de forma a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim como um perfeito
escoamento das dguas superficiais pela topografia natural do terreno.

72,  Os trabalhos de escavagdo deverfio ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possivels danos causados por
carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que
forem utilizados. Todo movimento de terra serd executado em fungdo das cotas apontadas no
projeto de implantagdo, ¢ com o minime de incémodo para com a vizinhanca (terrenos
adjacentes).

73.  Serd executada escavaco manual de valas, com dimensdes minimas de 0,20m (largura) x
0,30m (profundidade), prevista para os seguintes servigos: rede externa da entrada de instalagio
clétrica, rede externa da instalagdo de dgua potével, rede externa da instalagdo de
esgoto sanitério, rede externa da instalagdo de aguas piuviais e rede externa das
instalagbes provisorias.

7.4, Os teaterros dessas valas serio executados com material escolhido e selecionado, colhido
da escavagio manual, sem defritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de (,20m de
espessura, adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecénico, 2 fim de
se evitar a posterior ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razio do recalque que podera
ocorrer nas camadas aterradas.

7.5. O aterro da proje¢fio da obra (caixfio) serd executado com material granular argiloso de
alta compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascatho da regido sem torres e
nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m, compactado mecanicamente até atingir a cota
prevista et projeto, estendendo-se este aterro em cerca de 1,20m para ¢ada lado da projegio da
edificagio, formando um talude a 45 graus, nos quatro cantos da sala de contengéo,

8.0 - INFRAESTRUTURA: FUNDACOES e T pﬁ S e Oy
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§.1.  Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construgio existéncia de antigos aterros, serd necessirio de imediato realizar pesquisas
geotécnicas (sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte & ruptura desse tipo desolo,
inclusive cabendo & Empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes & corregdo das
deficiéncias que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes
num solo estabilizado e compativel com as cargas atuantes provindas da superestrutura.

82.  As fundagbes serdo superficiais e do tipo direta (profundidade menor do que 2, 00m),
executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, a fim de receber
as paredes de alvenaria da edificacdo, a sapatas isoladas em concreto armado, que terdo por
fungdo principal transferiv ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este
que deverd ter boa capacidade de carga A ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/cm?
(0,2 MPa).

83. O projeto de fundages deverd ser elaborado previamente pela contratunte, de acordo
com NBR 6122/2010.

8.4.  Ag cavas para fundagdes deverdo ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas,
principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projegéo da obra. Caso
seja necessério, deverfio ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua
resisténcia & ruptura, que nfo poder4 ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/em®), por cargas atuantes
da supraestrutura.

8.5.  As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensdes definidas no projeto e com
um Fck minimo de 20 MPa, que recepcionaréio as paredes de alvenaria.

8.6.  As sapatas isoladas serfio em concreto armado com Fek minimo de 20 MPa, nas
dimensdes retangulares minimas de 0,80 x 0,80m e 0,15m de altura, assentadas sobre solo que
tenha resisténcia 4 ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples,concreto magro, com
Jcm de espessura, nas quais também serio embutidos os “arranques™ dos pilares, formando o
“pescogo™ de cada pilar, e que serfio preenchidos com concreto de resisténeia caracteristica
minima de 20 MPa,

9.0 - SUPERESTRUTURA

9.1. GENERALIDADES

9.1.1. Bstas especificagdes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto armado da
obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e prote¢io, Neste caso deveréo ser
seguidas as Normas, Especificagdes ¢ Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento &
NBR 6118/2007, na qual devers estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente
parte constante do acervo téenico na fase licitatoria e executdria da obra.

9.1.2. Rigorosamente serio observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execugdo dos
SErvigos.
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9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderd ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizagdo, das perfeitas
disposigBes, dimensbes, ligagies e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
bem como do exame da correta colocagio da canalizaco elétrica, hidrdulica, dguas pluviais,
sanitdria e outras que eventualmente serio embutidas na massa de concereto.

9.1.4, A execugdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicars na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia ¢ estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deveréo
obedecer rigorosamente ac projeto, néo sendo permitida mudanga em suas posigdes. Sempre que
necessario, serd verificada a impermeabilizagio nas juntas dos elementos embutidos.

9.1.6. Sempre que a Fiscalizagio tiver dtvida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitard prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, cusios
estes que ficarfio a carge exclusivo da Empreiteira.

9.1.7. A Empreiteira locard a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta
eventual demolicdo, assim como a reconstrugdo dos servigos julgados imperfeitos pela
Fiscalizaglo da contratante.

9.1.8. Antes de iniciar os servigos, a Brpreiteira deverd verificar as cotas referentes ao
nivelamento ¢ locacdo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junto a
Fiscalizagio.

9,2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Ago para concreto armado

9.2.1.1.Todo o aco empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utitizadas para as
armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua moniagem, deveriio atender as
prescricdes das Normas Brasileiras que regem o assunto, De modo geral, as barras de ago deverfo
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas ¢ mecénicas, €
niio apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosio.

022 Aditivos

9.2.2.1.0s tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporgdes na mistura ¢ os locais de
utilizagio serdo definidos apés a realizagio de ensaios ¢ aprovagio pela Fiscalizagdo do
contratante,

9.2.3. Agregados
9.2.3.1. Middo

6.3 1.1. Deveré ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem

sl v he he

de rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificacdes da NBR 7211/2005 da
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ABNT. FEste material devera estar isento de substincias nocivas 4 sua utilizacfio, como mica,
materiais fridveis, gravetos, matéria orgénica, torrdes de argila e outras.

9.2.3.2. Gravdo

9.2.3.2.1. Deverio ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem derochas
sis, totalmente puras de substincias nocivas, como torrdes de argila, material pulverulento,
graveto ¢ oufras, Sua composi¢io granuloméirica enquadrar-se-4 rigorosamente no especificado
da NBR 7211/2005.

9.2.4. Agua

9.2.4.1. A 4gua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais siltosos, sals,
4lcalis, acidos, bleos, organicos ou qualquer outra substincia prejudicial 4 mistura. A principio,
4gua potével poderd ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a agua local ou a
disponivel possa conter substdncias prejudiciais, deverdo ser providenciadas anélises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que 4gua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser
utilizada. Se esse limite for uitrapassado, a 4gua deverd ser previamente decantada.

9.2.5. Cimento

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverd atender as especificagbes e os
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732/1991, e o de alta
resisténcia inicial 2 NBR 5733/1991, O armazenamento do cimento na obra seré feito de modo a
eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de
diversas procedéncias ou idades.

9.2.5.2. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados serd de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovaghio da Fiscalizacdo, que
podera indicar as pegas (se houver) que receberfio concreto com cimento além daquela idade.
Para cada partida de cimento serd fornecido o certificado de origem correspondente. Nio serd
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9.3. ARMAZENAMENTO

9.3.1. De um modo geral, os matetiais deverfio ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego ¢ em locais que ndo interfiram com a circulagéio nos
canteitos.

9.3.1.1. Agos

9.3.1.1.1.0s agos deverdo ser depositados em pétios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola. ‘

9.3.1.2. Agregados

—_——

93.1.2.1, Os agregados serio estocados conforme sua granulometria em locais limpos e
drenados, de modo que nfo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser
estocada devera ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.
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9.3.1.3. Cimento

9.3.1.3.1. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-2 em depdsitos isentos de
umidade, & prova d'4gua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescricies da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

0.3 1.4 Madeiras

9.3.1.4.1. As madeiras serfio armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entre
as pilhas, para prevengio de incéndio. O material proveniente da desforma, quando néo for mais
aproveitavel, serd retirado das 4reas de trabalho, sendo proibida sua doagéo a terceiros.

9.4. FORMAS
0.4.1. Generalidades

9.4.1.1. A planta das formas serd parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execucio
devera atender as prescricdes constantes na NBR 6118/2007 ¢ 4s demais normas pertinentes aos
materiais empregados (madeira e ago).

9.4.2. Materiais;

9.4.2.1. Os materiais de execucdo das formas serfio compativeis com o acabamento desejado ¢
indicado no projeto. Partes da estrutura nfio visiveis poderio ser executadas com madeira serrada
bruta.

9.4.2.2. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas (tipo Madeirit),
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metdlica, ou simplesmente outros
tipos de materiais, conforme a conveniéncia da execugdo, desde que sua utilizagio seja
previamente aprovada pela Fiscalizagio.

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformagdes, também 2 critério da
Fiscalizagéo.

9.4.3, Execugdo

043.1. As formas e seus escoramentos deverdio ter suficiente resisténcia para que as
deformagbes, devido 4 aglio das cargas atuantes e das variagdes de temperatura ¢ umidade, sejam
despreziveis.

9.4.3.2. As formas serio construidas corretamente para reproduzir os contornos, as finhas ¢ as
dimensBes requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-4 a vedacfio das formas, de modo a no permitir fuga da nata de cimento.

9.4.3.4. A amarragio e o espagamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando
por tubo pléastico rigido de didmetro conveniente e com espacamento uniforme.

9.4.3.5. Apds a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serio vedad m argarnassa.
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9.4.3.6. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espacadores proprios em material plastico injetado, porém ndo se admitird uso de tacos de
madeira.

9.4.3.7. Qs pregos serdo usados de modo a nfio permanecerem encravados no concreto apés a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-4 utilizar a elevagio destas, como
forma na execucio de pilares ¢ o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que
as dimensdes das pecas estruturais sejam respeitadas ¢ que as demais faces das pegas segjam
fechadas com cuidados especificos de vedagio, alinhamento, prumo e travamento.

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverdio ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada.

0.4.4. Escoramento

9.4.4.1. As formas deverfio ser providas de escoramento e travamento, conveniepiemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformagOes superiores a 5 mm, em obediéncia a0
que prescreve a NBR 6118/2007.

9.4.5. Precaucdes anteriores ao langamento do concreto

9.4,5,1. Antes do langamento do concreto, serfio conferidas as medidas e as posighes das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerfncias previstas
na NBR 6118/2007,

94,52, As superficies que ficardo em contato com o0 concreto serdo limpas, livres de
incrustagdes de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serac
convenientemente molhadas até a saturacio, fazendo-se furos para escoamento de dgua em
CXCESR0,

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serio constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo
CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das
normas e especificagdes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagio de cada lote de
aco, a Empreiteira providenciard a realizacio dos correspondentes ensaios de dobramento e
traglo, através de laboratério idéneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 € NBR
6153/1988da ABNT. Os lotes serfio aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos
ensaios exigidos na NBR 7480/2007,

9.5,1.2. Para montagem das armaduras, seré utilizado o arame recozido n® 18 em lagada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condices previstas na NBR 6118/2007.

9.5.1.3. A Bmpreiteira deverd executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixadores,
arames, amatragdes e barras de ancoragem, traves, emendas por sitperposigdo ou solda, e tudo o
mais que for necessério, para a perfeita execugfo desses servigos de acordo, com as indicagtes
do projeto ou determinagdes da Fiscalizagdo.
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9.5.1.4. Parg armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico
intbidor de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como
substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, dleo, graxa, nata de cimento
e outras substdncias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador,
garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosdo com trincha de cerdas
médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demfo serd feita em 2 ou 3
horas apés a primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas deméos estimada em 1mm.

9.5.1.5. As armaduras serfio de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento
inibidor de corrosdo.

9,5.1.6. B recomendavel que as superficies de conoreto adjacentes as armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de cotrosfio, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas
demios, aplicadas a trincha,

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas.
9.5.2. Cobertura de concreto

9,5.2.1.Qualquer armadura, inclusive de distribuigio, de montagem ¢ estribos, terd cobertura de
CONCreto unca menor que as espessuras prescritas na NBR. 6118/2007.

9.5.2,2 Para garantiz do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais & cobertura prevista. A resisténeia do concreto das
pastilhas dever4 ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais serdo incorporadas, As
pastilhas serdo providas de arames para fixago nas armaduras,

9.5.3, Limpeza

9.53.1. As bamas de ago deverfio ser convenientemente limpas de qualquer substdncia
prejudicial & aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagia,

9.5.3.2. De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da anmadura sera feita fora das respectivas
formas.

9.5.3.3. Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, serd cuidadosamente executada, de
modo a garantir que 0§ materiais provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos nas
proprias formas.

9.5.4. Dobramento

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 61 18/2007. '

9.5.4.2. As barras nfio poderfio ser dobradas junto a emendas com solda.

0.5.5. Emendas

L
-

9.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverfio ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescrigdes contidas na NBR 6118/2007.
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9.5.5.2. As que ndo forem previstas, s6 poderfio ser localizadas e executadas conforme a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores ¢ espacadores

9,5.6.1, Para manter o posicionamento da armadura ¢ durante as operagbes de montagerm,
langamento ¢ adensamento do concreto, & permitido o uso de fixadores e espagadores, desde que
figue garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente
envolvidas pelo concreto, de modo a nfio provocarem manchas ou deteriora¢o nas superficies
gxternas.

0.5,7. Protegdo

9.57.1. Antes ¢ durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a niio acarretarem deslocamento pas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverfio ser protegidas contra a oxidag#o atraves de pintura com nata
de cimento ou leo solavel ¢, na retomada da concretagem, serdo limpas de modo a permitir wma
boa aderéneia.

9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1.0 preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado ¢ bem
dimensionado, em fungiio das quantidades ¢ prazos estabelecidos da obra,

9.6.1.2.0 concreto empregado na execugdo das pegas deverd satisfazer rigorosamente Aas
condi¢des de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condighes de exposigio,
assim como obedecer, além destas especificacdes, as recomendagbes das normas vigentes da
ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6,2.1. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma s6 procedéneia, a correta utilizagio dos agregados gratdos ¢ mitdos, de
acordo com as dimensdes das pegas a serem concretadas, ¢ fixag3o do fator dgua-cimento, tendo
em vista a resisténcia e a trabathabilidade do concreto compativel com as dimensdes e
acabamento das pegas.

9.6.2.2. O cimento, a areia ¢ a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente,
deverfio ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e
comprovadas por inspegdes visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes
necessarios, a critério da Fiscalizagfo.

9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdio prescritos pela Fiscalizaglo em consondnicia com o projeto
estrutural. Vedar-se-4 o uso de aditivos que contenham cloreto de calcj
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9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderfio ser utilizados com
a autorizagio da Fiscalizagdo, cabendo 3 Empreiteira apresentar toda a documentagfio, em apoio
e justificativa da utilizag@io pretendida.

9.6.3. Ensaios

9.6.3.1. Os ensaios para caracterizagio dos materiais e os testes para fixaclo dos tragos, serdo
realizados por laboratérios iddneos ¢ os resultados apresentados para aprovagio da Fiscalizagfo,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

9.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serfio previamente testados
para comprovagio de sua adequagdo ao trago adotado.

9.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundacdo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

9.6.3.5. Cada série sera representada por quatro corpos de prova onde dois deles serio rompidos
aos sete dias de moldagem ¢ os demais com 28 dias.

9 6.3.6. Caso utilizado concreto nusinado deverd se obter uma série de cada caminhfo betoneira.
9.6.4. Dosagem

9.6.4.1, Todos os materiais componentes do concreto serfio dosados ou proporcionados de
maneira a produzir wma mistura trabalhdvel em que as quantidades de cimento e Agua sejam
minimas necessirias para obtengio de um concreto denso, resistente e duravel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverfio ser tomados a fim de que a elevagdo da
temperatura seja a minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9,7.1. O concreto preparado no canteiro de servigos deverd ser misturado em betoneiras, a fim
de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.7.2. Qamassamento mecAnico em canteiro durara, sem interrupgdo, o tempo
necessario para permitir a homogencizacio da mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos; a duragfo necessaria aumentard com o volume de concreto amassado e sera
tanto maior quanto mais seco for o concreto.

9.7.3. O tempo minimo para 0 amassamento deverd atender @ NBR 6118/2007, e a adi¢do da
dgua serd efetuada sob o controle da Fiscalizagdo.

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por
técnicos especialmente designados pela Empreiteiva e pela Fiscalizagd

9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO

W
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9.8.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de tempo
gasto no percurso & que se evite a segregacio dos agregados ou uma variagio na trabalhabilidade
da mistura.

9.8.3. Para tanto, seguit-se-4 o disposto na NBR 6118/2007.

9.9. LANCAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O langamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizacio, nfo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No caso
de pilares, deve-se concretd-los até o nivel do fondo das vigas, antes de colocar as
armagdes das respectivas lajes e vigas.

9.9.2. A Empreiteira comunicard previamente & Figcalizagdo, & em tempo hébil, o inicio de toda ¢
qualquer operagdo de concretagem, que somente poderd ser iniciada apds sua correspondente
liberacio, a ser dada pela propria Fiscalizagdo.

9.9.3, O inicio de cada operagido de langamento estd condicionado & realizacio dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenca da Fiscalizacio, em cada betonada
ou caminhio-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estard compreendido
entre 5 ¢ 1.

9.9.4. O concreto s6 serd langado depois que todo o trabalho de formas, instalagio de pecas
embutidas e preparagiio das superficies estiverem inteiramente conclusos ¢ aprovados.

0.9.5 Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassd
proveniente de concretagem serdo limpas anles que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lan¢ado.

9.9.6. Especiais cuidados serfio tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagio poderd exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remog#o de sujeiras.

9.9.7. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posigio final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formacfo de vazios antes da sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento ¢ areia usando ¢ mesme fator gua
e cimento do concreto, com 3 a 4 ¢m de altura.

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do conereto,
langando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténcia.

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo é permitida. A utilizagdo de
tremonha (tubo com funil) é recomendavel.
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9.9.11. O langamento serd continuo e conduzido de forma a ndo haver interrup¢des superiores
ao tempo de pega do concreto.

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagdo deverd ser continua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operacdo de langamento deverd ser tal
que o efeito de retragéo inicial do concreto seja minimo possivel.

9.9.13. Caso seja realmente necesséaria a interrupgo de uma peca qualquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto deverd ser executada perpendicular a0 eixo da pega ¢
onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

9.9.14. Deverfio ser tomadas precauges para garantir a resisténcia que poderd agir na superficie da
junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se
o langamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

9.9.15. Cada camada de concreto deverd ser consolidada até o méximo praticivel em termos de
densidade e deverfo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o comcreto seja
perfeitamente confinado junto 4s formas e pegas embutidas.

9,10. ADENSAMENTO DO CONCRETO

9.10.1. Durante ¢ imediatamente apés o langamento, o concreto deverd ser vibrado com
equipamento adequado & sua trabalhabilidade. O adensamento serd cuidadoso para que o concreto
preencha todos os vazios das formas.

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-io as precaugdes necessarias para que ndo se
formem nichos ou haja segregacio dos materiais; dever-se-a evitar a vibragio da armadura para
que nio se formetn vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia,

9.10.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecénicos através de
vibradores de imersdo, de configuragio e dimensdes adequadas ds véarias pegas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizagio.

.10.4. Para as lajes poderfio ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de
forma estard condicionada A autorizagio da Fiscalizagdo ¢ a medidas especials, visando assegurar
a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Qs vibradores de imersio ndo seriio operados contra formas, pecas embutidas ¢
armaduras. A vibragio deverd ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais,
principalmente onde a aparéncia e qualidade da peca gstrutural & requisito importante.

9.10.6, Sempre serd observado, rigorosa ¢ estritamente, 0 contido nas prescricdes da norma NBR
6118/2007.
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9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-d a lavagem da superficie da
junta por meio de jato de 4gua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover fodo o material
solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais aspera possivel.

9.11.2. Se eventualmente a operagio s6 puder processar-s¢ apds o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

9,11,3. A Fiscalizaggo nfo autorizard o reinicio da concretagem se a operagdo da limpeza néo for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagio serd com silicone ou similar.
Também, seguir-se-4 o disposto na norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da dgua destinada & hidratagfio do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragbes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com Agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apds o langamento. Como alternativa,
poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela
formagio de uma pelicula impermeavel.

9.12.4, Ndo poderdio ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéneia ou penetragdo das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele j& desformado, deverd ser curado
imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9.12.6. O método de cura dependerd das condigdes no campo e do tipo de estrutura em que serd
gxecutada.

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

9.13.1. As formas serfio mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténeia para
suportar com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, © as superficies tenham
suficiente dureza para niio sofrerem danos na ocasido da sua retirada

9.13.2. A Empreiteira providenciard a retirada das formas, obedecendo A NBR 6118/2007, de
maneira e nio prejudicar as pegas executadas.

9,13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de3 (trés) dias para faces
laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados
e convenientementeespagados, a fim de garantir estabilidade mecj a estrutura.
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9.13.4. Ficard a critério da Fiscalizacdo, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com
prazos inferiores dqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.14. REFAROS ESTRUTURAIS

9.14.1. No caso de falhas nas pecas concretadas, serdio providenciadas medidas cotretivas,
compreendendo demoligio, remog¢do do material demolido e recomposi¢io com emprego de
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizagéio, 4 vista de cada caso. Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizagfio, serd ouvido o projetista (caloulista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicSes que eventualmente resultarem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente serfio reparadas, de modo a se obter as
caracteristicas do concreto inicial. A programagio e execuglo de reparos serdo
acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizacio.

9.14.3. As rebarbas ¢ saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serio eliminadas.

9.15. PILARES

9.715.1. Deverdio ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especificagdes, locagdo, dimensdo e prumo, com resisténcia minima & compressdo de 20MPa.

9.16. VIGAS

9.16.1.Também deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a
dimensées, alinhamento, esquadro e prumo, bem como terdo resisténcia minima d compressdo de
20MPa.

9.17. LAJE DE FORRO

9.17.1. A laje de forro obedecerd ao especificado no projeto estritural, seré do tipo pré-moldada,
inter eixo entre vigotas de 38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 4 cm, sobrecarga de 100
Kegfim?® ¢ Fek = 20Mpa.

9.18. VERGAS

9.18.1. Todos os véos de portas e janelas levardo vergas de concrelo armado com Fck = 15MPFa,
de altura compativel com o vdo (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de
6.3mm, com estribo de 5.0mm a cada 15cm. Deverdo ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada
lado do vdo.

9.19. TOLERANCIA NA EXECUCAQ DA ESTRUTURA

—

9.19.1. Na construgiio da estrutura da obra ndo serdo tolerados desvios dos alinhamentos; niveis e
dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a)

e
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dimensdes de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10mm; b) dimensdes das
fundagdes: por falta 10mm e por excesso 30 mm.

9.20. ACEITACAO DA ESTRUTURA

9.20.1, Satisfeitas as condicbes do projeto estrutural e destas especificagdes, a aceitagdo da
estrutura far-se-4 mediante o contido nas prescri¢des da norma NBR 6118/2007.

10.0 - PAREDES

10,1. Todas as paredes internas ¢ externas serfo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme
projeto arquitetdnico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima
de 3% (trés por cento), coloragdo uniforme, sem manchas nem empenamentos,com taxa de
absorcdo de umidade méixima de 20% e taxa de compressdo de 14 kg/cm?, que atendam a BB
20, com dimens#o minima (0,09 x 0,19 x 0,19m),

10.2. A alvenaria dever ser assentada com argamassa mista no trago de 1:2:8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo
poderd ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverfio ser aquelas constanies no
projeto arquitetdnico.

10.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco
de cimento e areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua
colocagéo.

10.4. O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarragio ¢ as fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas ¢ aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura méxima, alisadas
com ponta de colher.

10.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24 horas apds
a impermeabilizagdo desses elementos. Nesses servicos de impermeabilizacio deverdo ser
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente,
evitar o aparecimento de umidade ascendente.

10.6. A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagio a
base da viga baldrame,

10.7. Nos vestiarios, que sio compostos por sanitarios e chuveiros, serdo executadas divisorias de
granito, espessura de 3om e dimensdes de acordo com © projeto arquitetdnico,

11.0 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

11.1. Portas de Madeira

11.1.1. Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta;-préprias para
pintura em esmalte sintético, devidemente encabegadas, com aduelas ¢ alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

]
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11.1.2. As ferragens destas portas deverfio ser da marca de 1 qualidade, com fechadura de
cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em nimero de 3
(irés), de ago laminado com eixo ¢ bolas de latio de 3 4" x 3" x 2,4mm.

11.1.3 As portas de madeira dos vestidrios irfio conter fechadura de tarjeta tipo livre-ocupado.
11.2. Portas e Janelas de Ferro

11.2.1. As esquadrias de ferro deverdo seguir rigorosamente os detathes do projeto, devendo as
medidas ser conferidas na obra, ndo sendo aceitas pecas que apresentarem chapas de perfis
amassados. As esquadrias serfio submetidas 3 aprovaclo prévia da Fiscalizagdo, que poderd
rejeiti-las, mesmo que estejam ja fixadas. Deverdo ser confeccionadas em chapa dobrada n®. 14,
chumbadas diretamente na alvenaria, e suas ferragens (fechaduras e dobradigas) seréo da marca
de 1 qualidade

12.0 - COBERTURA

12.1. A estrutura de apoio do telhado serd composta de madeira de lei, bem seca, isentd de
brocas e sem nés que comprometam sua durabilidade e resisténcia. Essa estrutura deverd ser
apoiada na laje e obedecer & inclinagdo prevista para as telhas de 18,

12.2. Serio empregadas tethas de cerdmicas, de acordo com as medidas da planta de cobertura,
procedéncia de primeira qualidade, e sujeitas 3 aprovagéo da Fiscalizagio do coniratante.

12.3. Todos os acessérios e arremates, como parafusos, amruelas e cumeeiras, serdo
obrigatoriamente da mesma procedéncia ¢ marca das telhas empregadas, para evitar problemas de
concordincia.

12.4. As telhas e os acessorios deverdo apresentar uniformidade e serfio isentos de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberdncias, depressdes e grandes manchas.

14.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES

14.1. Consideragdes Gerais

14.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a Empreiteira adotar providéncias
para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.
Qualquer corregio nesse sentido serd feita antes da aplicagio do revestimento, come tambem
fornecer e aplicé-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do
Projeto Arquitetdnico.

14.1.2. Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada ¢ deverfio apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados ¢ mivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente
delineados.

14,1.3. A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverfio estar bem
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limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do
inicio dos trabalhos.

14.1.4. Todas as instalagdes hidrédulicas e elétricas deverdio ser executadas antes da aplicagdo
do chapisco ¢ da argamassa de arela fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques
nos revestimentos recém concluidos.

14.1.5. Na finalizacio de todos os servigos de revestimento, remover-se-4 toda a sujeira deixada
por eles, tanto no chiio, nos vidros como em outros locais da mntervengéo.

14.2. Chapisco

14.2.1. Apébs instalacio de todas as tubulagSes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, serd aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

14.3. Argamassas de Revestimento — Embogo ¢ Reboco

14.3.1. A aplicagio da argamassa de revestimento serd iniciada apds a completa pega entre a
alvenaria ¢ o chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado
mitido (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no trago 1: 4: 5, além da Agua necessaria para dar wma consisténcia plastica adequada.
Por ocasifio do uso da argamassa, adicionar-se-4 cimento na proporgdo de 1: 9, ou seja, uma parte
de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida”.

14.3.2. A composicio da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no wago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrio de
referéneia,

14.3.3. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu

eHIPrego.

14.3.4. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas ¢ meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a Agua. Serd rejeitada ¢ inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

14.3.5. A espessura méxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, serd de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu
acabamento deverd ser desempenado com régua de aluminio ¢ com desempenadeira.
Qualquer um destes revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com parimetro
perfeitamente plano, nfio sendo tolerada qualquer ondulagio ou desigualdade de alinhamento da
superficie revestida. No caso do reboco, o acabamento final serd executado com desempenadeira
revestida com feltro.

14.3.6. Ser4 permitida a utilizagfio de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca de 1 qualidade, com especial atencio s recomendacdes do fabricante, quanio &

aplicacfio € dosagem do produto. o
it
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14.4. Revestimento cermico para paredes internas com placas na cor aluminio, de dimensdes
34x34 cm aplicadas

14.4.1, Em paredes externas do vestidrio determinados em projeto serdo aplicados
cerdmicas10x10 cm, assentados sobre embogo, na cor cristal marinho, e rejuntados com
rejunte industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da marca de 1 qualidade,
conforme especificacdes do fabricante.

15,0 - PISO INTERNO E EXTERNO
15.1. Contra piso e camada regularizadora

15.1.1. Caso o solo do aterro (caixdo interno) seja de baixa resisténcia, deverd ser substituido
e eventualmente outro tipo de solugfio poderd ser adotada.

15.1.2. Em caso de dividas, a Fiscalizacio devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

15.1.3. Todas as superficies internas da edificacdo serdo preparadas para receber o contra piso,
com os devidos procedimentos de nivelamento e compactacdo manual e (ou) mecanizada do
aterro interno (caixdo), precedidos pela colocacdo e embutimento de todas as tubulagGes
previstas nos projetos de instalagdes.

15.1.4.Deverdo ser tomadas precaucBes no recobrimento das canalizagbes sob o piso e
no esquadrejamento enire paredes e contra piso, que deverdo fer seus arremates
adequados, a fim de néo danificar as tubulagbes previstas em projeto.

15.1.5.4pés o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos,serd executado o conira
piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 3
em, superficie com caimento minimo de 0,5% para as portas exfernas, ¢ que Sofrerd cura por
7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizagdo do conitra
piso,em argamassa de cimento e areia média, e = 2cm, o trago de 1:4, com 0 mesmo caimento.

15.2. Caloadas piablica e patio externo

15.2.1.A calcada devera ser executada em piso intertravado retangular na cor cinza e
na cor vermelho (locais especificados em projeto), a superficie deve possuir ainda um
caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

16.0 — INSTALACAQ ELETRICA

16.1. Consideragdes Gerais

16.1.1. As instalagBes elétricas serfio executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tenséo,
fundamentado na NBR 5410/2004, , ficando a elaboragéo da mesma por conta do Ente Federado
(Contratante) e (ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso devera obrigatoriamente
ter anuéneia e aprovagio do contratante, uma vez que a Coordenaga de Engenharia do
municipio disponibilizaré apenas os pontos para cada projeto. oy

L i " . A

.
Paglna 22



Prefeitura de ,

icapui

e aing suila

16.1.2, Todos os servicos deverio utilizar mo-de-obra de alto padrio técnico, ndo sendo
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranga,

16.1.3. Todos os materiais basicos componentes como aparethos e equipamentos a serem
instalados, deverio atender aos padrdes de fabricagdo e aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT, assim como 3s especificacbes complementares da concessionéria local,

16.1.4. As especificacBes dos materiais deverfo ser seguidas rigorosamente. Cabe
Gnica e exclusivamente 4 Fiscalizaclo aceitar ou nfo a similaridade dos materiais, marcas
e fabricantes,que ndo estejam expressamente citados nestas especificagdes.

16.1.5. Também as especificagdes referentes a todos os servigos deverdo ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que estd prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no
caso de eventual omissio. Qualquer alteragiio que se fizer necessdria deverd ser submetida a
apreciagdo da Fiscalizagfo, para a sua devida aprovacdo ou ndo.

16.1.6. A denominagio genérica dos simbolos técnicos no projeto de instalagio elétrica
abrangera os seguintes itens:

¥ Entrada e mediclio para energia elétrica

¥ Quadros de distribuicio de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica.
» Distribuigio de circuitos de iluminagdo, interruptores e tomadas,

¥ Fornecimento e colocacdo de lumindrias internas e externas.

16.2. Sistemas de Instalaciio e Procedimentos Executivos

16.2.1. Entrada e medicéo

16.2.1.1. O ramal de servigo (de responsabilidade da concessiondria local) serd aéreo ¢ (o)
subterrineo, e ird até o poste instalado na mureta, junto ao portdo principal do ESTADIO. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medigdo serdo em baixa tensdo, instalados em mureta de
alvenaria.

167.2.2. Alimentador Geral

16.2.2.1. Do disjuntor automdtico, ou chave blindada, instalado no quatro de medicio, sairfio os
cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou sirnilar,
pelo interior de dutos subterrineos de PVC rigido rosquedvel da marca de 1 qualidade,
envolvidos (“envelopados™) por concreto no trago 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 om de
espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetéria retilinea até o quadro
central de distribuigio dos circuitos.

concessionarias locais, respectivamente.
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16.2.3. Quadro Elétrico

16.2.3.1. 4 alimentagdo entre 08 quadros serd por meio de dutos subterrdneos e cabos sintenax,
sendo que cada quadro unitdrio (inclusive o geral) serd formado pelo seguinte sistema.

¥ Barramento em cobre com parafuses e conectores.

% Disjuntores monopolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 10 a 16A, ,
da marca de 1 qualidade.

5> Disjuntor geral trifdsico de protecfio de até 63 A.

» Caixa com porta metélica e pintura eletrostdtica com chaves.
16.2.4. Circuitos Elétricos Alimentadores

16.2.4.1. De cada quadro de distribuicdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a
lluminacdo, aos interruptores e ds tomadas do interior da edificagdo, sendo que cada circuito
serd protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

16.2.4.2. Toda a rede de distribuicéio e alimentacdo de energia elétrica serd executada com
eletrodutos de PVC vigido rosquedvel da marca de 1 qualidade, bitolas compativeis com o niimero
de condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos d umidade poderdo ser
usados cabos do tipe sintenax, pava maior seguranca no fluxo das cargas elétricas.Todos os
circuitos deverdo ter sistema de prote¢do (aterramento).

16.2.5. Condutores Elétricos

16.2.5.1. Para o alimentador geral e para os postes de energia elétrica, serd utilizado cabo de
cobre, témpera mole, com isolagio para 750 V, do tipo sintenax, temperatara de servigo 70°C e
se¢io nominal variando de 10mm? a 25mm?, marca de 1 qualidade.

16.2.5.2. Para a alimentagfo elétrica interna da edificagdo, deverd ser empregado fio de cobre
com capa plastica e isolagio para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca de 1
qualidade, com segdes nominais de 2,5mm?

16.2.5.3. Todos os condutores deverfio ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que 0s
tiltimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem ¢ amperagem dispontveis
na rede da concessiondria local, com todas as luminérias acesas, permitindo-se nesta situagéo
somente uma queda méxima de 4%.

16.2.6. Caixas de Passagem

16.2.6.1. Para a rede de energia elétrica seriio empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (4 x 47), hexagonal (3 x 3”) e retangular (4 x 2, todas
confeccionadas em chapa de ferro esmaltada n° 18, com orelhas de fixaglo ¢ “know — out” para
tubulacdes de até 1" (25mm). Loveria g 2

o
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16.2.7. Lumindarias, Interruptores ¢ Tomadas

16.2.7.1, As luminarias serfio do tipo de sobrepor, conforme projeto elétrico, com anteparo de
aluminio refletor ¢ aletas metdlicas, em perfil de ago esmaltado na cor branca e protecéo
anticorrosiva, da marca de 1 qualidade.

16.2.7.2. As lampadas deverdo ser do tipo fluorescente, tonalidade luz do dia ¢ base do tipo
encaixa bipino, da marca de 1 qualidade.

16.2.7.3.0s soquetes serdo do tipo com agdo telescdpica, para evitar queda de ldmpadas, contato
por pressdo, grande durabilidade e resisténcia mecdnica, isentos de corrosdo nos contatos e
auséncia de trincas no corpo.

16.2.7 4.0s reatores setio eletrdnicos de alto fator de poténcia (FP = 0,97), carcaca revestida
interna e externamente e com base anti corrosiva, para lumindrias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca
de 1 qualidade.

16.2.7.5..0s interruptores empregados serdo de uma ,duas e trés secdes, silenciosos e cam teclas
de embutir, unipolares del0A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede elétrica local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca de 1 qualidade.

16.2.7.6. As tomadas serio de embutir na parede, tipo universal, redondas ¢ fosforescentes,
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizagho recente da ABNT, unipolares de
A e com tensiio nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto
impacto, da marca de 1 qualidade. Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior
certeza de sua produgdo efetiva,

16.3 Sisterna de Iluminagdo do campo

16.3.1 Composto por 08 postes de concreto, 8 metros de altura. Cada poste contard com um
04 projetores com ldmpadas e reatores a vapor metélico de 1000 W de poténcia, totalizando
08 postes e 32 projetores. O sistema de iluminacdo ters ainda fiagio, tubulagdo ¢ quadro de
acionamento pertinente a0 sistema.

Todas as instalacdes, deverfio ser testadas e entregues ao Contratante a contento e em pleno
funcionamento, ficando & Empreiteira responsavel pelo pagamento das taxas e demais despesas
decorrentes de sua ligagio & respectiva rede publica, devendo ser apresentada a declaragio de cada
concessiondria de que cada entrada foi vistorlada & que se encontra de acordo com as normas
locais.

Todos os aparelhos de iluminagéo, interruptores ¢ tomadas deverfio ser aterrados, em obediéncia
3 Lei Federal n%. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistemna de
aterramento nas instalacdes elétricas das edificagbes, mesmo aquelas de pequeno porte, com a
utilizacdo de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

17. 0 — INSTALAGCAO RIDRAULICA —

17.1. Consideragdes Gerais
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Todas as instalagbes de dgua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto hidraulico,
que estara fundamentado na NBR 5626/98.

O abastecimento de dgua potével para o BESTADIO se dard de forma independente, mediante
cavalete proprio de entrada da dgua com medidor, segundo padrSes da concessionaria local, e
atenderd toda a demanda necesséria prevista no projeto.

O sistema de alimentagio utilizado serd o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor, o
liquido potavel fluird com um reservatorio elevado, constituidos por material conforme projeto

A tubulagfio prevista no projeto hidriulico alimentard, por gravidade, todes os pontos de uso
efetivo da edificaco,

Todos os dutos da rede de 4gua potivel serfio testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressdo, por meio de bomba manual de pistdo, e anies do fechamento dos
rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo,

17.2. Dutos ¢ Conexdes

Os dutos condutores de dgua fria, assim como suas conexdes, serdo de material fabricado em PVC
solddvel (classe marrom), da marca de 1 qualidade, e bitolas compativeis com o estabelecido no
proprio projeto.

Nao serfo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados” para formar “ligagfes hidraulicas™
duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagbes e ligagbes
estar de conformidade com a NBR 5626/98,inclusive as conexdes ¢ os conectores especificos, de
acordo com o tipo de material e respectivo difimetro solicitado no projeto.

18.0 - INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO
18.1, Consideracbes Gerais

As instalagdes de esgoto sanitdrio serfo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que dever estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

Estas instalagdes deverdio ser executadas por profissionais especializados ¢ conhecedores da boa
técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdio ter procedéncia nacional e
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que néo atendam as normas
pertinentes da ABNT e do Inmetro.

As tubulagbes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre
terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m, Caso nestes trechos n#o seja possivel
o recobrimento, ou onde a tubulagdo esteja sujeita a fortes compressdes por choques mecinicos,
entfio a protegio serd no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitirio, tubulagdo vertical de
ventilagio, “suspito”, conectada a cada ramal primério, que deverd ter continuidade além
da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.

de Olveira
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A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a
ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagdes, tanto a primaria
como a secundéria, serfio submetidas ao teste de fumagca ou ao teste da coluna de agua.

Apbs a execucio deste teste, toda a tubulagio do esgoto sanitdrio que passa pelo piso da
edificagdo serd envolvida com areia lavada para proteg¢do do material, antes do reaterro o
compacta¢io das cavas,

18.2. Tubos e Conexdes

Para o esgoto primério interno, os tubos serdo de PVC rigido branco,didmetro minimo de 100
mm e com ponta e bolsa de virola, junta el4stica (anel de borracha), conexdes tambem no mesmo
padrdo, todos da marca de 1 qualidade.

Os ramais de esgoto secunddrio interno, bem como suas conexées, serdo em tubo de PVC rigido
com ponta e bolsa solddvel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca de 1 qualidade,ndo
sendo permitido o aguecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou curvas.

19.3. Caixa Sifonada

Deverdio ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, fodas
aspegas em material de PVC da marcas de 1° qualidade,dimensées minimas de 150 x 150 mm e
saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metdlicas e sistema de fecho hidrico.

As caixas de passagem e de inspegio serdo locadas conforme o projeto, sendo que a primeira,
nas dimensdes de 60 x 60 x 60 ¢cm, deverd ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e
tampa de concreto, enguanto que a segunda serd do tipo pré- moldada @ 60 cm e também com
tampa de concreto.

20.0 - LOUCAS E METAIS

20.1. Consideragdes gerais

20.1.1. A colocagio de lougas e metais serd executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada pega ser devidamente colocada na posigéo
indicada no projeto arquiteténico,com especial atengfio s indicagbes que constarem nos projetos
de instalagfo hidréulica e de esgoto sanitério. Téo logo instalados, tanto as lougas come os metais
serfio envoltos em papel ¢ fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

20.1. Lougas e Bancadas
21.1.1.Todas as lougas serfo da cor branca e da marca de 1 qualidade.

20.1.2. Os vasos sanitérios serfo possuidores de siffio internoe, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo,vedagdo no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado,tubo de ligagio
cromado para entrada d'Agua da parede ao vaso ¢ canopla cromada, tod§;as pecas com didmetro

nominal de 38 mm (1.}2"). . _
e it (e
Lo I8 i S
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20.1.3. O lavatério serd de granito cinza com cuba de louga branca e demais acessorios
complementares.

20.1.4, Saboneteiras, porta toalhas ¢ papeleiras serdo de louga branca, marca de 1 qualidade.
20.2 Metais

20.2.1. As torneiras serdo cromadas, também da marca de 1 qualidade.

20.2.2. Os registros de gaveta e de pressio serfio colocados de acordo com as dimensdes ¢ a
localizagio do projeto de instalagdes de dgua fria, e serfio em cruzeta e canopla de metal
cromados, todos da marca de 1 qualidade.

21.0 - SERVICOS DIVERSOS

21.1, Nos sanitérios para PNE deverfio ser colocadas barras de apoio em ago imox, padréo
previsto na NBR 9050/2004, da marca de ! qualidade, em volta dos vasos sanitarios de acordo
com projeto.

212 O alambrado sers estruturado por tubos metlicos galvanizados de 3", chumbados
aproximadamente a 2 metros entre si, com altura de 5,4 metros do nivel da mureta, com
tratamento apti-corrosdo, pintados na cor preta. O alambrado contara com cabos com esticadores
e portdes de acesso (1,20m x 2,20m) confeccionados nos mesmos materiais, providos de trincos ¢
porta cadeados. A partir da altura de 2,10, contard com uma tela de nylon e com tubo galvanizado
de 1™ a cada 2m aproximadamente.

22.0 - SERVICOS FINAIS

291, A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza ¢ conservagiio, Todos 08
equipamentos deverfio apresentar funcionamento perfeito com as instalagdes definitivamente
ligadas as redes de servigos pablicos (dgua, esgoto, luz).

22.2. Todo o entulho deverd ser removido do terreno da obra pela Empreiteira,

22.3. Os aparelhos sanitdrios serdo limpos com esponja de ago, sabdio e dgua. Os metais
deverdo ser limpos com removedor, nio se devendo aplicar dcido muridtico nos metais e
aparelhos sanitarios.

22.4. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

29.5. Nesta ocasido serd formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizagdo
do Ente Federado (Contratante).
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MEMORIAS DE CALCULO
oRRaA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA £ AMPLIAGAD DO ESTADIO DATA ; 13i0172021 2B, ]
MUNKSFAL DE ICAPUCE F A ST )
A0z SEGUNDA EFORMA E AMPLIAGAG TADlD |, v ag agm "
frefeitura de , PRSCRIG MuNl::IPALEgngA%EcE #hopo EsTh Gho I daes raaon
LOCAL: HUA VILA SARDIM F'ARA‘SQ SINARI Z0Ii1 COM CESONERAGAD B3 H6% 47,78% Vz2f20e0
C a UB ' LOMPOSIGOES FROPRIAS a0 GO0%
QM e coila CLIENTE! PREFEITURA MUNICIRAL DE IGAPUE

1.1, C1937 « PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

6,00000000

£] ACAS FADRAO OBRA |2*3

1.2, C2873 - LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

CAGALIDA BXTERNA, PISO B030-5470
INT RAVADO, RAIAS

CALCADA EXISTENTE G2d,3834+37070,80
EXTERMNA

VESTIARIOS, GANTINAS & 20 30°2+75 BG+74,00 ‘ 208 48000000
TRANSMISSAL

1.5, 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M3)

ESTRUTLIRA ANTIGA 37'30,15 16,65000000
VESTIARIO ANTIGOS (B30, 15m2+3,85*3°0,1 | 24,93000000
B R+530, 1542

1.6. 97627 - DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETQ ARMADOQ, DE FORMA MECANIZADA cOoM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

EETRUTURA ANTIGA R0 T TR DD 43 0| 11,64000000
20

CORTE AREA EXTERNA |1374'o.15
2.2, C0328 - ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3}
T’
CALCADA EXTERNA E AREA  [1375°0,15 208,2500000
INTERNA IS0
6,25

'E Pl ’T'F;-\ 1 R .”“"
2.3, 93358 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A 1,30 M. A= d372016 (W3)

ARGUIBANCADAS « NOVA a,782"0,5"0,5+10,840
PARTE (H°0,5+7,8340,50,5+8,5
3*0,5"0,5+7 550,505

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPU! Fagina: 3

GNP 10.383.503/0001-67
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA ! 13012051

ORfA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA B AMPLIAGAQ DD £5TADIO
MUNICIPAL DE iCARUGE 5
DEBCRIGAS: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO SEINFRA
MUNICHPAL OE 1CAPUI-GE alhAR
LOCAL: LA VILA JARDIM PARAIZO
CLIENTE: FREFEITURA MUNK:FAL DE IGARUI

026.1 COM DESOMBRACAD
2020/41 COM BESUNLRAGAL
GOMPOEIGOES PROPRIAS

8520%
§3,85%
B,06%

48,65%
AT, 76
Q.00%

135018
\Firlit]

(B*2+3+3,47+1,63+1,13

1261500000

CANTINAS

20,5708
CARATAG 22%0,870,6"0.6 4,75200000
TRAMNSMISSAC 28, 70" 6005 9,67500000 1"
VESTIARICS (3,55 3+8 A0 212432 | 16,25500000

y2+1,552)*0,5"0,5

4,B80680000

ARCILIBANCADAS PARTE B,78%2°0,3"0,3+10,84%0

NOVA 4*11,347,8340,340,3+8 5
3°0,3'0,347,5570,370,3

CANTINAS (B*T+343.47+1,63+1,73]  4,54140000}:
Y270,3"0,3

SAPATAS -220,2'0,2°0,2 -0,17600000

TRANSMISSAC 38,700,303 2,48300000 |

VESTIARIC (3,65 2+ 40°2+2 43°% |  5,85150000
)*2+1,55210,3°0,3

(1:2:8) (M3)

ARDLIBANCADAS PARTE 8,78"270,270, 24 10,840 213640000 |:

NOVA (20,247 53*0,2*0,2+5,5 :
5°0),2°0,2+47,55°0,2"0,2

CANTINAS (Brata+d,AT+1 6361,13]  2,01840000
Y T40,240,2

PILARES -33+0,2°0,240,2 -0,17600000

TRASMISSAO 98,70°0,270,2 154800000

VESTIARIOS (3.6572+0,4072+2,43°Z | 2,60080000
"R, 552)0,20,2

ARQUIBANCADAS

160,270,278

216000000

CANTINAS (INFERIOR E
SUPERIQR)

(B*24+3+3,47+1,53+1,13
)aTD, 20,202

4,03580000

TRASMISSAC (INFERIOR| E 38,70°0,270,2"2 3,02600000
SUPERIOR)

VESTIARIOS (INFERIOR E ((3,65"2+0,40%2+2 43'2 5,20160000
SUPERIOR) ) 2+1,55 2y 270, 2%, 2

SAFPATAS

{(06°0.5°" 2205

B6,33000000

1.5, C3273 - CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

3.2, CO056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA

EREFEITURA MUNICIPAE DE (CASUL

CNPJ10,393.593/0001-67

Fdiglna: 2
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MEMORIAS DE CALCULO fe /@3’/ gt
DBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO DATA ; 13/04/20M1 Jar.ﬂ 2882% (-
MUNICIPAL DE ICAPUI-CE o o
DESCRIGAD: SEGUMNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAD DO E5TADIG e
Erefeitura dr_s MUNICIFAL DE ICABPULCE SEINFRA 00,1 GOM DESONERAGRD BE 20% :
EC a UB LOCAL: RUA VILA JARDIM PAFU\ISQ SiMaR( 2020011 COM DESDNER.AI;'.AG B3.35% 4T.78% 122020
GDMF'DBK;OEB PROPRIAS Q0% 0,00%
er e cala CLIENTE: PREFEITURA MiJNICIPAL DE ICAPL]

EBCADA 0,2*1,2*0,55"16+0,2"1,
4571,20"2+3"0,20M0,2+
1,97 0,270,2+0,2570,270,
2

PILARES CANTINAS 8"3"0,270,2 0,96000000|

PILARES NOVA PARTE DA 18°0,270,2°0, 5+ 187, 2" 0.E7E00000F
ARQUIBANCADA 0,2*0,3 :

PILARES TRANSMISBAL &8, 750 40,4 G40000000 1
PILARES VESTIARIC B 30,202 0,86000000

VIGAS TRANSMISSAO 14*270,4%0,4+5,5*2*0,4* 824000000 ;
0,4

3.6. C4157 - ARMADURA DE AGO CA 50/60 (KG)

ARMADLURA PARA UTILIZAGAD|18,42*60

1905,5000000
CONGRETO ARMADO ol

CONCGRETO ARMADO |18.22

BILAR ((18°3°0, 2°4)/2+{8°6"0, | 12,80000000 .
204314 !
VIGA ((14"2+4,7"2)'0,5"2)4 | 9,35000000;

CANTINAS 1*0,10*0,15*2+1,20*0,1 0,0300000
00,157 2+0,8%0,17C, 16"
2

DEPOSITO 1,40°0,150,10+1 A0*0, | 0,05650000 -

15"0,10"2 ‘
TRANSMIGSAD o010 BB T A5 04| 0,1360000
1,2%0,15%0 A+, 27¢,15*
0,1 .
VESTIARIGS 1,20°240,15*0,10+34,06] 247500000 |-

242%0,15°0, 104+3.40°0, -
1570, 10727241 4027370
 15°0,1041,80°2*3+0, 15
"0,10

3.10. 00003742 - LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAQ) (M2)

CANTINAS 26,872 51,74000000 1
TRANSMISSAD 63,65 £3,8650000001"
VESTIARIOS 30,672+3,95 (5,08000000 |

3.11, 00003746 « LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) (M2)

PREFEITURA MUNIGIPAL DE ICAPL|
CNPJ10,393.593/0001-57

Paging: 3



MEMORIAS DE CALCULO

QBRAT BEGLINGA ETARA DA REFORMA E AMPUAGAQ DO ESTADIQ DATA : 13/01/2021
‘ N MUNGIPAL DE ICAPUICE o s NG AT
Brefeitura de , DBESCRIGAD: TP St B RELORMA AMPLIAGAD 0 ESTADI SENFMA 0264 COMDESCNORAGRG  #520M  awfen  d2koi
E LOEAL: BUA VILA JARDIM PARAISO SiNARI 2020011 COM DESONERACGAD 83,85% 47, 78% 1272020
c a u H " COMPOSIGOEE PROPAIAS 0,00% 0.00%
Chem ama exith GLIENTE; FREFEITURA MUNIGIPAL BE ICARUI

ARGUIBANGADAS 75T 5P 0BT HIEN | 68380000001
1,35+1052 :

TRANSMISSAD 52 52,00000G000

3.12. C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
HIDRATADA ESP=19 cm (M2)

ESCADA % "6 ADO0G00 [

540

4.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x389)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA,
ESP=3 ¢ (M2)

ARQUIBANCADAS NOVAS 3,7670,6"5*2+10,84°0.6 ‘36.0350&000 .
*3+7,93*0,6"3+8,63"0,6

AT 850 68
CANTINAS (PAREDES E 2+{(23,30%3+3,0373+3.4 | 213.00400000] .
ALATIBANDA) 303+1,134341, 573

(0,872, 172+1™1+0,6™0,4
)28 070 BOT2-7 82

TRANSMITSAD (PRIMEIRG  |3,10°3"2+12"3- 50,37000000;
ANDAR) 0,802 10-1*2,50 ;

VESTIARID (PAREDES £ ((32%4,45)+(2 45+2.B5+ | 188,36000000 .
ALATIZANDA) 0,85+2,65+0,85)"2,6- -
{3"0,48+470, 86447 1,68
2 405+ 7440,62

558,

4.2. C0806 - COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 (M2)

CANTINAS 7822 ~1£.54000000
TRANSMISSAD 34 34.00000600];

4.3. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADOQ DE CONCRETO (M2)
ar

CANTINAS T 027 83 :
TRANSMISEAD 38,72°0.2 774400000}
VESTIARIDS 48"0,2 8,50000000.

4.4, C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=18 cm (M2)

PILARETES ARQUIBANCADAS |0,8°0,5+0,3*0,5+0,2*0,5 0,85000000+

TRANSMISEAQ (85,217 82 2+30,02 85,30000000 .

55

6.7. G4830 « JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (MZ) ‘

[CANTINAS [0.60°0,4°2+17172 2,48000000 -

PREFEITURA MUNIGIPAL DE ICAPLI Piiglna: 4

CNPJ:10.393.593/0001-57



1

Prid

MEMORIAS DE CALCULO

QBRA: BEBUNDA ETAPA 74 REFORMA B AMPLIAGAT DO ESTADIO
MUNIGIPAL DE ICAPULCE

DATA : 120172024

witura cle

al

icapui

DESCRIGAD: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO
MUNICIPAL DE ICAPULCE

LOCAL: RUA VLA JARDIM PARAISO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE (CARUI

&horr ama cadlh

SINARY

202011 COM DESONERAZAD B3,85% 47, T6% 122080
COMPOSIGOES FROPAKS Q.00% 0.00%

VESTIARIOS

*2+1,60%0,60"2

1,5272+1,202+3,20*0,5

6.2, C4557 « PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA

ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE QU BRANCA, COM POSTE EM ACQ REVESTIDO,

COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMEN TO E MON

QTR

TAGEM (M2)

PORTQES PRINGIFAIS

12072203725

22,80000000

(PEQUENOS E GRANDES)

0

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (M2)

DIVISORIAS DE BANHEIRDS

0,6*1,8%10+0,90*1,80%2

14,82000000

#82)

6.3. 00004917 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM

6.4, 94560 - JANELA DE ACO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E

PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

AREA DE TRANSMISSAD

|1s,7u

" 35,76000000

570

7.1. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

4,7000000¢

CANTINAS 8+3,35™2
TRANSMISEAD 12,86+5,50"2 24,86000000
2720000000

VESTIARIOS

20,20+3,50%2

7.2, 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTOQ.

AF_07/2018 (M2)

51,74000000

CANTINAS 25,8742
TRANSMISSAD 58,78 58,180600000
VESTIARIOS 67,962 134, 32000000

(M2)

8.1. C2116 - REBQCO C/ ARGAMASSA

AREA DE CHAPISCO

|244.13

IGE

CANTINAS 25,6872
TRANSMISSA0 63,682 127,30000000
VESTIARIOR 30,57'2+3,25 65,05000000 o

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAFUI

CHNPJ:10.383.593/0009-57

Féglne: 5



DATA & 430 202

i

SEINFRA
BiNAAL

MEMORIAS DE CALCULO
DBRA SEGUNRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAO L ESTADIO
. MUNIGIPAL DE ICAPLCE
P DESCRIGAD: SEGUNDA EYAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO
Prefeitura de . MUNICIFAL DE ICARUI-CE
Ec apua LOGAL: RUA VILA JARCIM PARAISO
Do diva ol GLIENTE: PREAEITLIRA MUNICIPAL DE ICAPUI

026.1 COM DESONERACAL 204
2020111 COM DESONERAAG bt 47.76% 12/2020
COMPOIICOES PROPRIAS 0,00% 000%

(M2)

ARGQLIBANCADAS

8,760,673 2+10,84%0,6
"347.93"0,8*5+9,55'0,86
347,550,685

~86.06600006

CANTINAS

A4M{(23,3073+3,0373+3,4
3 3+1,13* 341,673
(0,8*2,12+1*1+0,6"0,4
0))+28,9770,607,82

381,78200000|-

REPARDS ARCGUIBANCADA
ANTIGAS

100°0,6

60,00000000 |-

REPARDS MURD ANTIGOS

WG9

50,00000000 5

TRANSMISSAQ

(35,81«

Y BEa+30,02) 2 +(3.10
+3024+123.0,80°2,10
172,10)*2

293,440000007:

VESTIARIOS

(3274, 45)+(2,45+7,85+
0,852 65+0,88)°2, 6
(340, 48+440,06+4"1 58
+2,49))"24 740,62

350,84000000

5/PEl-4 - P/ PAREDE (M2)

26,18000000 |

3,80%2,4+2,3"2,472+0,3
*0,8+4, 152,404,482,
40)+8,20%5-0,8°2,10

BANHEIRDS CANTINA 573*2-0,80°2,10"2-
040,62 ]
CANTINAS INTERNO (12,38"3-0,80"2,10- 66,52000000¢
1140022 :
VESTIARIOS 28, 10V2,443, 402,40+ 165,54400000 |,

9.3. C1221 - EMBOCO C/ ARGAMASSA

AREA DE CERAMICA

]243.22

9.4, C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG.

(PAREDE/PISO) (M2)

PAREDES £ PISOS

|24B.22

9.5 3407 « REBOCO C/ ARGAMASSA

G0,00000000

RESARDS ARQUIBANGADAS 100705

ANTIGAS

REPARDS MURO ANTIGOD 1005 §0,00000000
BAREA DE CHARPISCO - 1122, 13-248,22 873,91 000000

EMBOCO

9.1, CO776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGQOQ 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE

9.2, C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG, PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-

Lorena Thaic Fraitag ga iy
g £ TIAS g Oiyr
Engenhairn Cii-ifﬂu

CREA 05171565,

PREFEITURA MUNIGIRAL DE ICAPU

CNPJT0,393.593/0001-57

Paging: &



MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

SEGUNDA ETARA DA REFGRMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO
MUNICIPAL DE ICAPULLE

DATA ; 13/01/2021

Prefeitura de ,

DESCRIGAD:

BEGUNDA ETAFA DA REFORMA £ AMPLIAGAD [0 ESTADIO
MUNICIPAL DE 1ICAPJ)-CE

)

EC apua LOCAL:

RUA VILA JARDIM PARAISG

Qﬂfﬂ' s GME?{?

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIRAL DE IGARLI

SINAFI

i, o o e S
Pry

02011 COM DESONERAGAG  BSAS%  4T78% 1020

COMPOEICHES PROPRIAS 0,00% 0%

10.1, 87251 « REVESTIMENTO CERAMICD PARA PISO COM FLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF._06/2014 (M2)

48,10000000

CANTINAS (154347,60+1,52)*2

TRANMISEAS (TRRRED) 65,90 £5,80000000
TRANSMISSEC (PRIMEIRO 27,5047 50+30,55 &5 35000000
ANDAR)

VESTIARIOS 30 AB*2+3 05 £4.91000000

cm*) (PAREDE/PISO) (M2)

AREA DE CERAMICA |

435,25

235,26000000

10.2. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG, PRE.FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 ¢m (900

10.3. 94779 « (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACQ 1:4 (CIM

E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAGAO HABITACIONAL MUL TIFAMILIAR‘(EREDIO). AF_T1/2014 (M2)

AREA DE PISO |

235,26

235,26000000

10.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITQ L= 15cm (M)

T 3,50000000

CANTINAS 0,80%2"2
TRANSMISSAC 0,74+1 1,74000000
1% 3,00000000

VESTIARIOS

35352000000

(FRONTAL}

CALGADA EXTERNA BE,50*0,8+108*1 5477
1,2
RAIAS DE ATLETISMO 1189,05 1.188,0500000
0
URBANIZAGAD EXTERNA 469 468,00000000

URBANIZAGAQ INTERNA

8135, 18-5468,87-
118816

1.478,1500000
0

10.6. C4624 - PISO PODOTATIL EXTER

ASSENTAMENTO) (M2)
ASSESSIBILIDADE DA 383*0,20

CALCADA

JARDIM « URBANIZACAC [1.85‘4

10.8. C0365 - BANQUETA/ MEIQ FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

|teena Thals Pesfraeion. -

Engenheirs L,z\_.t_
crmpEa GO TATERS “
ot LIl = TR N A

PREFEITURA MUNICIEAL DI ICAPLI

CNPJ0,383,593/0001-57

Paginn: 7



ra
-
p

=T
MEMORIAS DE CALCULO %) ﬁa 5
¥l
OBRA: SEGUNDIA ETARA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO DATA : 13012021 \H'Qb: e R
MURKRPAL DE [CAPUIRCE D ST NERA n
Prefaitura de DESCRIGAD: aﬁﬁ?gg:l_eggfg A% F_!EEORMA E AMPLIAGAQ DO ESTADIO SEIMFRA 6 COM PESONERACED ssanw  agEmw  tewbiE
E 1 LOCAL: RUA VILA JARDIM PARAISCY SNAP RORUTICOMBRRONETAGAD  sassw  an7e 1m0
Ca UE ) COMPOSIGORS PROPRIAS Q00K 000%
Rutwr ama cuitts CLIENTE: PREFEMURA MUNIZIPAL DE 1ICAPUL
EXTERNG 353 383,00000000
11.2.1. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUGAS, S/ACESSORIOS (2.00x0.60)m (UN)
VESTIARIO 2,00000000

11.3.7. €1898 - PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

I'I,ED"2+0,B‘2

11.3.8. C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE ACQ INOX E ACESSORIOS (CJ)

CANTINAS (0,56™rd 253+3,033-| 54 41200000
B,80°2,10-1*143,47"3-
£,6°2,10-

171+4,53%,6°2-7 82)2

TRANMSMISSAD 24, 55°3-1,20°2,10- 142,268000000
15,60+10,85"3-
0,8042,10-
0.60°0.4+(35.91-7.92)°2

13.2. 01675 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA (M2)

AREA DE EMASSAMENTO B [236,67+7.92%
AREAS DE COROG

L e 268,35
13.3. 95305 » TEXTURA ACRILICA, APLICAGACQ MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF_09/2016 (M2)

ARQUIBANCADAS 53,70"3+41,00™ 34443+
5373

CANTINAS £ TRANSMISBAD (0,807,102 1€,80000000
DEPOSITO E VESTIARIOS 1*2,10*3°2 12,60000000

; mepennmira i
fopRiE A OB FATSEE D
CFE OAR 828 i 04U

PREFEITLIRA MUNICIPAL DE IGAPLY Paging: 8
CNPJ:10.393.693/0001-57



MEMORIAS DE CALCULO

DATA ; 13/0M/2021

ORRA; SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADID
; MLINIGIPAL TE ICAPULCE i FONTE
afnt BEECRIGAG: EEQUNDA ETARA DA REFORMA E AMPLIAGAO DO ESTADIC
Prefeitura de . LI IBAL B 1EAPLLEE SEINFRA
E a UE LOGAL: RUA VILA JARDIM PARAIZO SR
@,M i cwilh CLIBNTE: FREFEITURA MUNICIFAL DE ICAPU

028.1 COM DESONERAGAD
2020411 COM BESQNE,RA(:M)
COMPOSISHNS PROPRIAS

bkt A1 % 1230t
0,00% 0.00%

13.5. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

RAIAS DE ATLETISMO |11as,05

1‘.“139.050‘00(;') E
0t

AF_06/2014 (M2)

13.6. 88487 - APLICACAO MANUAL DE

MURC EXTERNG [370'1.3

668, 00000000]

15,1, C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

AREA EXTERMNA E PISQS

|10CJD

LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

T
Dot e

ivig
]

FREFEITURA MUNICIPAL DE iCARUI
CNP10.393.583/0001-57

Phging; 9



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

F— CERA: SEGUNDA ETADA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIC YRS B - 98,827
i MUNICIPAL DE IGAPULCE . TR Fe T o =
I Prefeitura de , LOGAL: RUA VILA JARDIN PARAISO ' >

capl'“ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIEAL DE ICAPUT SNAFl 30011 COMDESONERAGAG  siadw fATIN 12200 €
Leem amee codfn COMPOSIGOEE PRAFRIAZ R Oﬂ'\
W Ft?‘/& P 7 =
\ka-\ [ L
. [Nl b

1.1, C1937 - PLACAS PADRAD DE OBRA {nnz} o o N )
EA

12543 SERVENTE

SEINFRA

2,00000000

13,21

TOTAL MAD DE QBRA

10837 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0,3MM SEINFRA M2 1,020000G0 33,16 33,82
11100 ) EEMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,03000000 21,45 21,48
11881 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 16,44 73,98
11726 PREGO 16X15 SEINFRA K& 0,78000000 11,28 1,69
TOTAL MATERIAL: 130,96

VALOR: 157,37

4,2, C2873 - LOCAGAD DA OBRA COM AUXILIC TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2}

19706 CAMINHGNETE SAVEIRO (CHE) SEINFRA 0,00100000 69,73 0,07
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA 0,00200000 0,55 &.00
10775 TEODOLITY (GHE) SEINFRA K 0,00200600 1,44 0,00

—— TOTAL EQUIPAMENT: 0,47

1ho3t AJUDANTE EEINFRA 0,00400000 14,52 0,08
12382 NIVELADOR SEINFRA 0,00200000 21,48 04
1244% TOPQGRARQ SEINERA 0,80200000 28,70 0,06
TOTAL MAD DE QBRA; 018

VALOR: 0,23

1.3. C2941 . RETIRADA DE PAVIMENTAGAD EM FASSEID CIMENTADO (Mz2)

12543 SERVENTE SEINFRA 1,00000000 13,21 13,21
TOTAL MAC DE OBRA: Lt
VALOR: 13,21

T i |

1.4. C1630 - LOCAGAO DA OBRA « EXECUGAO DE GABARITO (M2)

10448 CARPINTEIRO SEINFRA 0,13000000 17,83 2,32
12543 SERVENTE SEINFRA 0,13000000 13,21 172
TOTAL MAD DE OBRA! 4,04

10101 |ARAME GALVANIZADO N.18 BWG SEINFRA KG 6,02000000 11,26 0.22
M681  |PONTALETE / BARROTE DE 3'x3 SEINFRA M £,04000000 16,44 0.66
M72¢  |PREGO SEINFRA KG 0,01200060 11,26 0,14
12420  |TABUA DE VIRGLA DE 12% 1" SEINFRA M2 0,60900060 28,54 0,23
e TOTAL MATERIAL! m‘:ﬁ?
PRl _
Piginal 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPUI ,

ENPJ10.30% 583/0001-67 LUE{EJEEW
. ] .

CREA 0B1741968-0

CPF 082.929.104.0u



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

GBRA! SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO 13001 £2024

bR MUNICIPAL GE ICAPUILCE R
Prefeilurade . [rgar RUA VILA JARDIM PARAISD "
ca ul CLIENTE: PREFEITURA MUN'C'#’AL e ICAF’UI SlNAPL 202011 COM DESDNEHAQAD B1,B5% | i 4;.]?% 127202
Qﬁ‘ﬂm’ ama omﬂ:_ COMPOSIGERS BROPRIAS /7 %r

2

%
X
]

F S
VALOR:I\ C‘i:nﬂ a A

1.6, 87622 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

88309 PEDREIRC COM ENCARGDES COMPLEMENTARES SiNAPE 0,22500000 18,81 4,19
85316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI M 2,32480000 14,32 33,28
TOTAL SERVIGO: 37,48

VALOR; 37,47

1.6. 97627 - DEMOLIGAC DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADC, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTQ, AF_12/2017 (M3}

00041854 (CABD DE ACO BALVANIZADO, DIAMETREG 9,53 MM (3/8%), COM ALMA SINAR K&

DEFIBRAG X 25F

0,28350000 38,89

1,34

TOTAL MATERIAL:

11,31

5795 MARTELETE QU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 K&, COM SINAPI cHP 324586000 19,18 62,21
$ILENCIADOR - GHP DIURND, AF_07/2016

5952 MARTELETE QU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINART GHI 0,92020000 17,66 18,25
SILENCIADOR « CHI DIURNDG, AF_07/2018

83309 PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI H B,63660000 18,61 11,85

858316 SERVENTE COM ENCARGOE COMPLEMENTARES BINAR 6,57850000 14,32 54,20

TOTAL SERVICD: 184,54

VALOR: 198,79

2.1, G3208 - ESCAVAGAO E GARGA DE MATERIAL 1-CAT, {M3)

10698 CARREGADREIRA DE PMEUS HE 130 (THN) SEINFRA ] 0,00019808 29,27 0,02
10666 TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA B ESC. HP 155 (CHI) BEINFRA H 0,00000000 7921 0,60
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS MP 180 (CHP) SEINFRA H 0.00860784 281,58 2,51
10772 TRATOR DE ESTEIRAS CAAMINA E ESC, HE 165 (CHP) SEINFRA H 0,00980392 723,30 2,18

TOTAL EQUIPAMENTO: L)

12543 | SERVENTE SEINFRA # 008041178 13,21 7,39
TGTAL MAQ DE DBRA: 0.39 ]
VALOR: 611

2.2. G0378 - ATERRO G/COMPACTAGAD MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAD (M3)

3,83

10706 CAMINHAD TANQUE 6.000 [ (CHP) SEINFRA Fi 0,03500009 109,34
10725 COMPACTADOR D PLAGA VIBRATORIA HP ¥ (CHF) SEINFRA Lyl 0,03500000 38,08 1,33
TOTAL EQUIPAMENTO! 6516

12543 SERVENT

SEINFRA

1,05000000 13.21

13,87

TOTAL MAD DE OBRA:

13,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPLY
CNPJI0,393,503/0001-57

reitas e C;_;'m{.'."_-‘

enheira Civil

CREA 06174 1968-0
CPF OB2.929.104.0%

Pagina: 2



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS \u.

OBRA! SEGUNDA ETARA DA REFGRMA B AMPLIAGAD R0 ESTADID DATA ; 1812021
orefersura d MUNICIPAL DE 1CAPULCE
refeitura de - " 4
I c a ‘i' LOCAL: RUA VILA JARDIN PARAISD BEINFRA 075 GOM DESGNERAGAD B530%  4ps
pu CLIENTE: PREFEITURA MUNICIEAL DE ICAFUI BINAFI 2020/11 COM DEBONERAZAC B3,85%, 47 76% 122020
é’,wr e dwild CUMPRSIGALS PROPRIAS .
I 111 IARElA VERMELHA SEINERA ] M3 1,10000000 48,00 50,60
TOTAL MATERIAL: 30,80
{ VALQR: 59,63

2.3, 93358 - ESCAVAGAOQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDARE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_D3/2016 (M3)

38318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR Lt 3.95600000 14,32 56,64
TOTAL SERVICS: k.68
VALOR: 66,64

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3}

12391 PEDREIRQ SEINFRA §,00000000 17,83 108,98
12543 SERVENTE SEIMFRA H 2,00000000 13,21 118,88
TOTAL MAOQ DE OBRA: 216,87

10108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,%6480000 1,60 18,60
10808 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 108 50600008 048 50,37
ME00 | PEDRA DE MAD (RACHAD) SEINFRA M3 1,10600000 56,88 73.54
TOTAL MATERIAL: 142,21

w-\mm| 368,38

3.2. CO056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADOQ, G/ ARGAMASSA MISTA G7 CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

12381 FEDREIRG SEINFRA 8,50000000 17,83 151,68
12543 ZERVENTE GEIMFRA H 9,20000000 13,21 121,53
TOTAL MAO DE OBRA; 273,09

10108 AREIA GROSS5A SEINFRA M2 0,21000000 55,00 11,55

" l0a4d | AL HIDRATADA SEINFRA G 30.05000000 110 34,04
10808 | CIMENTO PORTLAND - SEINFRA K@ 30,35000000 0.48 14,24
12081 TIOLO CERAMICO FURADO 9X19X100M SEINFRA UM 23500000000 Q.42 9g,70
TOTAL MATERIAL: 168,54

VALOR: 431,62

3,3, C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZACAD CIARMAGAD EM FERRO {M3)

12381 PEDREIRO SEINFRA H 3,00060000 17,82 53,49
12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 13,21 132,10
TOTAL MAG DE OBRA: 186,69

10108 |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,61830000 58,00 34,01
10163 |AGD CA-S0 SEINFRA Ka 18,00000000 4,44 78,87
e . . Faging: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI Lorena Thais Fraftas g ooy =

CMNPY10,303,593/0001-57

cirégenheira Civil
A DE1741968.0
CPF 0B82.929 104-0u



Pre

- ‘
feitura de LOGAL:

Icapui

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICGES DE CUSTOS

MUNICIPAL DE ICAFU-GE

OBRA: SEGUNDA ETARA DA REFDRMA E AMPLIAGCAD DO ESTARIO

TA 1 1301/2021

EDF: 26,50%% U NSO

AUA VILA JARDIM PARAISO

202011 GOM DESONERAGAD LR L)

CLIENTE: PREFEITURA MUNIGIRAL CE IGAPUI SINAR! f’..”g"‘ e
Lhear amt ouila COMBOSICERS PROFRIAS W - S} !7,\70“.
. e F B
= @
0280 |BRITA SEINFRA M3 0,61500000 6,75 \\v n 4z
i -2
0808  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA kG 368,50000000 0,48 .

1606  |PEDRISCO SEINFRA M3 0, 26300000 69,75 18,34
TOTAL MATERIAL: 348,98
VALOR: £34,57

3.4. 1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. § X (M2)

100414 ANIDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 14,52 18,88
10458 CARPINTEIRO SEINFRA 1,30000000 17,83 23,18
TOTAL MAQ (IE QBRA; 42,08

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 040000000 8,30 3,32
11728 PREGC 18427 (2 112 X 10) SEINFRA KG 0,15G00000 11,26 1.69
l1e46 SARRAFQ DE 17X4" SEINFRA 0.50000000 4,74 2,37
11816 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30&m SEINFRA 1,00000000 8,07 8,07
TOYAL MATERIAL: 16,48
VALOR: GT,EOJ

3.5.C3273 - CONGRETO PAVIBR,, FCK=25MPa COM AGREGADC PRODUZIDO {(STRANSP.) (M3}

oo

056G BETONEIRA COM MQTOR A DIESEL (CHI) SEINERA H 0,00000000 18,26
{0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHF) SEINFRA H 1.00000000 23,21 25,21
TOTAL EQUIPAMENTOD! 23,21

12543

SERVENTE

SEINFRA

§,00000000 13,271

79,26

TaTAL MAC DE OBRA:

Ta,%28

10805

CIMENTO PORTLANR

SEINFRA

K&

349,00000000 0,45

180,54

TOTAL MATERIAL!

160,64

3130 ARE|A DE RID - EXTRACAO BEINFRA M3 0,88690000 7.00 6,07
Ga253  BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS SEINFRA Ma 0,83600000 72,27 g
TOTAL SERVIGD; 68,47

VALOR: 329,52J

3.6. C4151 - ARMADURA DE AGD CA 30/60 {KG)

10705

CAMINHAD COMERCS, EQULAP. C/GUINDASTE (CHF)

SEINFRA

0,06800000

1619

0,63

TOTAL EQUPAMENTO:

0,93

0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRD SEINFRA 0,08060000 1452 118
21 |ARMADORFERKEIRS SEINFRA H 0,08C00000 17,83 1,43
EREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPLU! FaginG: 4
CNPJ:10.393,393/0001-57 rena Thais Fraitas de . ™
Engenhaira Glell
CREA 0517419368-0

CHF 082.929.104-0v



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

i OBRA: SEGUNDA BETAFA A REFORMAE AMFL!ACAD DO ESTADIG HD) | PR B
brefernna MUNICIPAL DE ICAPULCE "
e oe . \ v
ca ui' LOGAL: Filéa VILA JARDIM PARAISO ! 25208 @‘gjm 12&0,:“?(.
p . CLIENTE: PREFEITURA MUNICI®AL BE (CARL SINAPH 2020071 SOM DESONERAGAD 81,85 S”’?m 183020 %
Ghewr et et COMPOSICOES FRAPRIAG - he 3:;-«;] 7a . or
rE -y
TOTAL MAD DE OBRA| o ! Y
10103 |ARAME RECOZIDO N.18 BWGE SEINFRA KG 0,02000000 11,50 0,23
(7952 |AGO CA-50/50 BEINFRA KG 1,05000000 4,54 477
TOTAL MATERIAL: 5,00
VALOR: 881

3.7. C1604 - LANGAMENTO E APLICAGAQ DE CONCRETO 8/ ELEVAGAQ (M3)

12381 PEDREIRO SEINFRA 2,00000000 17.83 35,66
12543 SERVENTE EEINFRA £,00000000 13,21 74,286
TOTAL MAD DE OBRA; 114,82

VALOR: 114,82

3.8. G1401 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 34, PISUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

a4 AJURANTE DE CARPINTEIRD SEINFRA 1,50000000 14,52 21,78
10458 CARPINTEIRD SEINFRA 1,50000000 17,83 26,74
TOTAL MAG DE QRRA! 48,53

10965 RESMOLDANTE BARA FORMAS SEINFRA 0,17000000 8,30 1,41
Heo BPONTALETE / BARROTE DE 343" SEINFRA M 3,00000000 18,44 49,32
1rEs | PREGO 18XET (2 1/2 X 10) SEINFRA KG 0,20000000 11,28 2,35
M&48 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA i M 1,55000000 4,74 7,28
He16 TABUA DE 1" DE 3A. « | = 30am o SEINFRA t 2,84000000 8,07 2262
TOTAL MATERIAL: 83,18

VALOR: 131,68

3.9, G2666 - VERGA RETA DE CONCRETQ ARMADQ (M3)

10682 BETONEIRA ELETRICA 530L (CHP)

SEINFRA

0,71400600 19,64

14,02

TOTAL EQLIFAMENTO:

14,02

10037 | AJUDANTE SBINFRA H 12,30000000 14,52 178,60
0181 | ARMADORFERREIRQ SEINFRA h #,80000060 17.83 85,58
(0488 |CARRINTEIRQ SEINFRA H 7 56000000 17,83 133,72
12361 |FEDREIRO SEINFRA H %,00000000 17.83 35,86
12543 |SERVENTE SEINFRA et 12,00000000 15,21 168,52

TOTAL MAD DE QBRA: 592,08

PREFEITURA MUNIGIPAL DE ICAPUI
GNPJI10,393,593/0001-57

CRE 082.929.104-0v

12403 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEIMFRA KG t,20000000 1,50 13,80

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,62350000 51,00 31,80

19167 AGD CAZ5 SEINFRA KRG 80,00000000 5,08 304 80
Fa L)

WU_WL d Piging: &



NI . o
g RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Ry OBRA: SCGUNDA ETARA A REFORMA B AMPLIAGAC DO ESTADIO DATA : 13/0172021
B t:..lv;: d 4 MUMICIPAL DE WEAPYLGE 2y, AD) g |
I refelturs ge . LOGAL: Bila VILA JARDIM PARA(SO SEINE 5.1 COM DESTHERAGAS 5,20% SR
capu' CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPLII SiNAR 202041 COM DESONERAGAD 83,86% h‘?ﬂ?,’?ﬁ% 1272020
o ke uw%" COMPEEICOES PROPRIAS = Fisl i?f}. \_91
\"'\3 TrEMTSL
0780 |BRITA ” SEINFRA M3 0,87800000 75.7&&, f 57,39
10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA Ka 327,60000000 0,46 \Qgﬁw
[+aa1 PONTALETE / BARROTE DE 'x3" ZEINERA M 0,80000900 16.44 g 86
11728 |FREGO 18X27 (2 1/2 X 30) SEINFRA K 2,00000000 14,26 32,52
1916 ITABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm SEINERA M 5,00000000 8.07 40.35
TOTAL MATERIAL: 644,22
VALOR: 1.247,33%
210, 00003742 - LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAQ
ATE 6,00 M (SEM COLOCACAD) (M2)

vaLOR: |

80,31

3,11, 00003746 - LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA {(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PIS0O, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/MZ, VAD

ATE 6,00 M (SEM COLOCACAQ) (M2)

VALOR: |

70,41 |

3.42, CODAL - ALVENARIA DE BLOGO GERAMICO FURADD (19x19x38)erm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm {MZ}

12381 FPEDREIRG SEINFRA 040000000 17,82
12543 SERVEMTE SEINFRA o 0,8700000¢ 13,21 7.53
TQTAL MAD DE OBRA: 14,65

10108 |AREIA MEDIA SEINERA 020900000 51,00 10,66
10225 [BLOCO CERAMIGD FURADO VEDAGAD - 18X19X29 M SEINFRA UN 14,00000000 1,65 2145
1Ge#1 | CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,13000000 110 3,44
10805 | CIMENTO PORTLAND BEINFRA Ka 3,13000000 0,46 144
FOTAL MATERIAL: 36,99

I_ vama:l £1,68

4.1.

-

C0047 - ALVENARIA DE BLOGO GERAMICO FURADO {3x19x38)om C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

12381 FEDREIRO

SEINFRA

0,320000008 17,83

2

2543 SERVENTE

ZEINFRA

0,49000000 13,21

898

TOTAL MAQ [E DERA:

10,99

0108 |ARELS MEDIA BEINFRA M3 0,00880000 51,00 0,56
10228 | BLOGO CERAMIGE FURADD VEDAGAD - 8X18X39 GM SEINFRA UN 13,00000000 1,00 13,00
16441 | CAL HIDRATADA SE|MFRA KG 1,47000000 1,10 1,62
0805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA K 1,47000600 0,45 0.68
TOTAL MATERIAL; 16.80
VALOR: zs.raj

4.2, C0Z06 - COBOGO DE CIMENTO THPG VENEZIANG (50X60X6)em CIARG. GIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 (M2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARUY
CNP.J:10,353.592/0001-57

CHEA 0617313688-0
CPF 0B2.929.104-0%

is Freitas g v, 7

genheira Civil

Pagina: &



RELATGORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SEGUNDA ETARA bA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO DATA : 13/01/2021 :
p e‘f‘e ti_;w de MUNICIPAL OF ICARUI-CE : T . i
refeifurs , F :BEEE
Ica ui" LOCAL: RUA VLA JARDIM PARAISS "y j?,gﬁ e
p GLIENTE: FREFEITURA MUNITIPAL DE ICASUI 22 COMDISONERAGAG  Bsdsec fuyirres  zamae
Ghem ama eaitn CEMPOSIGHRE PROPRIAS N [ o
o HWL?}._:J m
12351 |PEDREIRO SEINFRA 1,50000000 17,834, 26,741 b.h
12543 |SERVENTE SEINFRA 0,8500000 Bt Orl 102
0 2N oph ol
TOTAL MAD DE OBRA: : 98

10823 |COEOGD DE CONCRETQ TIRD VENEZIAND (50X30XE6)CM SEINFRA UN

4,00000000

4,07

16,28

TOTAL MATERIAL:

18,18

Co17a IARGAMASSA DE CIMENTQ & AREIA S/PEM. TRAGO 1:3 SEINFRA M3 0,00350000 417,88 1,80
TOTAL SERVICO: 1,60
VALOR; B8,76

4,3, CO773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

10682 SEINFRA H

BETONEIRA ELETRICA 580L (CHPY

8,820800000

19,64

0,38

TOTAL EQUIPAMENTO:

b,3%

0121 ARMADGR/FERREIRQ SEINFRA H 4,B006G000 17,83 14,26
D458 CARPINTEIRC SEINFRA H 0.70000000 17,83 12,48
iyl FEDREIRG SEINFRA H 0,30000000 17,82 §35
12543 SERVENTE BEINFRA H 1,10000000 13,21 14,53

TOTAL MAD DE OBRA: 45,62

10703 ARAME RECOZIDG N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 11,50 0,23
}in8 AREIA GROSEA BEINFRA M3 0,64000000 55,00 2,23
10163 ACO CASG SEINFRA KRG 1,25000000 4,44 5,949
105328 CHAPA COMPENSADO RESINADQ 10MM (1,10 X 2.20M} SEINFRA Mz 1,00000000 16,51 TB,ST
10BQS CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1736000000 0.46 7,08
17803 PEORISCO SEINFRA M3 0,00000000 69,75 &.28
11724 FREGO SEINFRA ] 0,02000000 11,268 0,23
TOTAL MATERIAL: EEX

VALOR: 88,44

4.4, COD4E - ALVENARIA DE BLOGO CERAMICO FURADO {19%19x38)em C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)

12391 FEDREIRG SEINFRA 0,40000000 17,83 7,13
12543 SERVENTE SEINFRA 2,67000000 13,24 7.53
TOTAL MAC DE OBRA: 14,66

0109 |AREIAMEDIA SERFRA ¥ 0,20900039 51,00 10,68
10228 |BLOCO CERAMICO FURADG VEDAGAQ - 19%18X38 CM SEINFRA LN 13,60000609 1,65 21,48
" lgast | CAL HIDRATADA i SHEINFRA K& 3,15000000 1,19 344
loeos CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,13000400 0,48 14
TOTAL MATERIAL: 36,39

; s Eratbas da a4t
RREEEITURA MUNIGIPAL DE IGARUL ¢ TR E—'.g aira Civil Plgina: 7

CMNPJI30,393,593/0001-57 CREA 061741968-0

CCPF 082.929.104-0v



Seety
RELATORIOQ ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS \‘\‘;‘,\ "
; aeRa SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD (10 ESTADIO DATA 1 130172021
ol MUNICIPAL DE ICAPULGCE b o
Prefeitura de , LOGAL: RUA VLA JARDIM PARAISD 5 ‘ ‘
Cap”' CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 0APUT BINARL 202071 COMODESONERAGAD  Mahsw  4776% 120070
@45# o cwh'é_ CDMPCJBIQQES PROPRIAS

[ vamn;] 51,55| -

5.1. 81332 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA}, PADRACQ MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 1,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAQ DG BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTG E INSTALAGAO. AF_12/2019 {UN)

80805  {BATENTE PARA PORTA DE MAGEIRA, FIXACAD COM ARGAMASSA, SINAR UN 1,00000600 278,92 278,92
PADRAD MEDIG - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AE_12/2018_P
91297  |PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINARI UN 1,00000000 348,10 348,19

BOXZ10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSC DOBRADIGAS -
FORNECIMENTQ E INSTALAQAO. AF_12/2018

100658 ALIZAR DE 5X1,56M FARA PORTA FIXARO COM PREGOS, PADRAD SINAR M 10,00000000 6,94 60,40
MEDIC - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2018

TOTAL SERVICO: 684,61

VALOR: £94,81

6.2, 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAG MEDIO, S0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAD DO BATENTE, FEGHADURA GOM EXECUGAD DO FURO - FORNECIMENTO £
INSTALAGAQ. AF_12/2019 (LIN)

20808 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAD COM ARGAMASS Pl UN 1,00000000 278,92 278 82

PADRAD MEDIO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ, AF_12/2015_P

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMLOCA (LEVE QU MEDIA), BINAPI UK 1,00000400 385,69 365,69
0X210CM, ESPESZURA DE §5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORMECIMENTO E INSTALACAD, AF_17/2018

0830 FECHADURA DE EMBUTIR GOM GILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 123,77 133,77
ACABAMENTO FADRAD MéDIC_}. INCLUSO EXECUGAD DE FURD -
FORMECIMENTQ E INSTALAGAD, AE_12/201%

100859 |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAD SINAP M 10,2G000000 8,54 70,79
MEDIQ - FORNEGIMENTO E INSTALACAD. AF_12/018

TOTAL SERVICO: B39,47

VALOR: 816,16

6.1, C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXGLUSIVE VIDRO (M2)

12391 PEDREIRD SEINFRA M 2,80000000 17,83 44,58
12543 SERVENTE BEINFRA H 1,50000000 13,21 19,82
TOTAL MAQ DE QBRA: 54,40

19142 JANELA ALUMINIC BASCULANTE 100 X 100 M {AXL) SEINFRA HN 1,00064000 296,83 256,83
TOTAL MATERIAL: 296,83

i

b T i i ]

0164 ARGAMASSA DE CIMENTS E AREIA PEN, TRAGO 1:3 SEINFRA M3 0,02100000 714,24 15,00
TOTAL SERVICO: 18,00
1 VALOR: 376.22_J

§.2. C4557 - PORTAD DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AGO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m2)

18437 PORTAD DESLIZANTE NYLOFOR, COMROSTO DE QUADROQ, SEINFRA M2 1,00000000 448 54 448,54
BAINEIS B ACESSORIOS COM PINTURA ELETROBTATICA COM
TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE QU BRANGA, COM POSTE
EM AGO REVESTIDOD, COR VERDE OU BRANCA - FORMECIMENTO &

MONTAGEM
TOTAL MATERIAL: 448,64
O‘hcreﬁalhaﬁmﬁasﬁe_&inf _
PREFEITURA MUMICIPAL DF 1ICABLL Engenheira Civil Pagira; &
CNPJ:10.393.593/0001-57 CREA DB1741968-0

CEF 082.929.104-0




RELATORIO ANALITICO - CDMPD$IQ(5ES DE CUSTOS
-~ OBRA: GEGUNDA ETAPA 0A REFORMA B AMPLIAGAD DO ESTADIO + 13401/20
P ef%; p MUNICIPAL OF iGAPUI-CE e g
ra e - EiLnt
c" 5 ul r LOGAL: RUA VILA JARCIM PARAISD D25.1 COM DESONERACAD 95,20% 1253018 %\
plr“ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIBAL DE 1CAPU] SINARL 202011 GOM DEEONERAGAD 83,855 ,@m 1242020 <
Suerr ama il COMPOICUES PREPRIAS

I VALOR: {&"w m {\j
ey

?ﬂ:é)00004917 " PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, AGABAMENTO ANGDIZADO NATURAL, SEM GUARNICAQ/ALIZARVI

L VALOR:| 351.35]

6.4. 84560 - JANELA DE AGO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRQ, GOM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA
E DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARGO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

00011157 | IEM FROCESSO DE DESATIVAGAC! JANELA DE CORRER, ACQ, BIMAP] UM D.55530000 875,67 486,26
COM BATENTE/REQUADRG DE 6 A 14 CM, BEM DIVISAD, PINT
ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRC, SEM
BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 180 CM (A X L)

TOTAL MATERIAL: 486,76

sB308 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,88700000 18,61 31,58

23316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI M 0,54800000 14,32 12,14

88629 ARGAMASSA TRAGD 113 (EM VOLUME DE CIMENTD E ARE(A MEDIA SiMAPI M3 0,0100¢000 474 2% 4,78
UMIDAY, PREPARC MANUAL. AF 08/2019

TOTAL SERVICO: 42,51

VALOR: B34,76

7.1. G2249 « RUFO DE CHAFA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

0043 |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 14,52 7,26
|2320  |ENCANADOR SEINFRA t 0,5000QR00 17,83 8,97
TOTAL MAO DE OBRA: 9616 |

10538 |GHAPA DE AGO GALVANIZADA N.26. DESENY ¢,33M EINFRA M 1,03000000 15,89 1836
1725 CPREGO 15%15 SEINFRA KG 0,07000600 11,28 0.7%
TOTAL MATERIAL: 1716

L VALDR: 11,32

7.2. 94210 - TELHAMENTQ GOM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = § MM, GOM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAD MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2}

00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAQ 5/18" PARA TELHA SINAPI ey 1,26000000 2,19 0,24
FIBROCIMENTE {LIMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVG -
CONICAS)

00004302 | PARAFUSC ZINGADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5186 SINAP UN 1,26000000 2,85 3.59
“% 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

00007194 | TELHA DE FIBROGIMENTO ONDULADA E = & MM, DE 2,44 X 1,10 M SINAPI M2 1,35700000 26,78 46,30
(BEM AMIANTE)

{0OTAL MATERIAL: 4043

38315 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.15600000 14,32 2,36
83323 TELHMADISTA COM ENCARGOS COMBLEMENTARES SINAP] H 0,12800000 20,92 2,68
S3284 GUINCHO ELETRICO LE CD!_UNA, CAPACIDADE 400 K&, COM SiNARI CHP 0,00530000 17,50 0.08
MOTO FREID, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV = CHP DIURNG,
AFtD:'}t'ZU'IB
94280 GUHNGHD ELETRICD DE CD%_..UNF\, CAPACIDADE 400 KGE, COM BINAPRI CHI 0,0073¢000 16,70 a,12
MOTO FREIQ, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 oV - CHI DIURND,
AF_(03/2018

PREFEITURA MUNIGIFAL DE ICAPUI Phgina: 9
ORI 10.593,593/0001-57




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
QBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA B AMPLIAGAD DO EETADIO 10021 -
= MUNICIPAL DE IGARUI-CE A0 e i
Pregtum e, LOCAL: RUA VILA JARDIM BARAIGO 3 bize.1 RESQNERAGAD B%,20% % }2.'2(;13( 'T(
C pUI CLENTE: S SFErT R MUNICIFAL DE 1IGARUL BiNAEI 20205 OOM DESOMERAGAD  B185% | sf;_;f‘?a% 1Rz 0
Gazar dmd ol COMPOSIZOES PIRAPRIAS -l Fi "
) L a
ooy
i TOTAL SERVIGO: \v
. t'"{.;-’a
| vALOR: | Rt

7.3. 92566 - FABRICAGAD E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS GOM ATE 2
iGUAS E Pm?] TELHA ONDULADA DE FIBROGIMENTO, METALIGA, PLASTIGA OU TERMOACUSTICA, INGLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
F_12/2015

60004425 | VIGA DE MADEIRA NAD APARELHADRA 6 X 12 OM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,22200000 18,51 3,44
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
0004430 |CAIBRO DE MADEIRA NAQ APARELHADA "5 X &' CM, SINAP M 0,55600000 B 4,45
MACARANDUBA, ANGELIM QU EQUIVALENTE DA REGIAD
00004472 | VIGA DE MADEIRA NAD ABPARELHADA 6 X 16* CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,07400000 21,12 1,56
ANGELIM QU EQUIVALENTE DA REGIAD
DOoOS0YS  (PREGO DE ACO BQLIDO GOM CABECA 18 X 30 (234 X 10) SINAFI KG 0,12006000 10,88 131
TOTAL MATERIAL: 1178

88238 AJUDANTE DE CARPINTEIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI i 0,07300000 15, 1.17
BERGR CARPINTEIRO DE FORMASR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BINAPI I 0,11600000 18,42 2,14
83281 GUINCHO ELETRIGY DE GOLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SiNAP CHp 0,00620000 17,50 0,11
MOTO FREID, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP RIURNG.
AF_03/2016
B5282 GUINGHG ELETRICO DE GOLUNA, CARACIDADE 400 KG, COM SINAFI CH 0,00910000 16,70 0,15
MOTH FREID, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV -« GHi DHIRNG.
AF_D3/2016
TOTAL SERVIGO: 5,64
VALOR: 14,21

8.1, 2146 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAGO 4:3 ESP=6 mm P/ TETQ (M2}

7391 |PEDREIRO SEINERA H 0,50000000 17,83 10,70
18643 | SERVENTE SEINFRA H o 0,76008000 13,21 10,04
TOTAL MAD DE DBRA: 10,74

10109 AREIA MEDIA 28l

RA M3 G,06610000 51,00 0,31

fp4d1  |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1, 22000000 110 1,34
TOTAL MATERIAL: 1,88

|__ VALOR: 22,39

%2, C07T78 - CHAPISGO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/ PENEIRAR TRAGO 133 ESP=5 mm P/ TETOQ (M2)

12391 PEDREIRD SEINFRA H 0,2500000¢ 17,83 4,46
2543 SERVENTE SEINFRA H 0,21000000 18,21 4,10
TOTAL MAD DE OBRA; 8,66

0108 |ARELA MEOIA SEINFRA M3 0,00720000 £4,00 0,37

(0808 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,92900000 0,45 1,54

TOTAL MATERIAL: 1,7

VALOR: 10,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUL CREA Do =TVl Pagine: 10
CMPJ:10,303.593/0001-57 CrPE ﬂscéig‘g ‘!!?)BMB-%



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO BATA ; 13/01/2021
o f T q MUNICIPAL DE 1CAPULCE i ER
refeitura ge N n B
C a Ui LOGAL: RUA VILA JAREIM PARAIZO SEINEMA  020.1 COM DE2ONERAGAC 85,205
p ENTE: R ETTUR A MOTTCTAAL DE ICAPUI GINARI 202001 GOMDESONERAGAQ 83884
her tna caith, GOMPUTIEHES PROPAIAS

8.1. GO778 - CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTQ E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= $mm P/ PAREDE (M2)

{239 PERREIRO SEINFRA 0,10000000 1;’_,83 1,78
12543 SERVENTE BEINFRA H 0,1500Q000 13,21 1,98
TOTAL MAD DE OBRA: 374

10102 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08610000 51,00 0,51
10809 CIMBNTO PORTLAND SEINFRA Kz 2,43000000 0,48 1,12
TOTAL MATERIAL: 1,43
I_ VALOR:' 61 SJ

9.2. 4445 . CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG, PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEIS/IPE-4 - P/ PAREDE (M2)

13z8 LARRILFISTA SEINFRA H 0,72000000 17,83 12,84
12543 SERVENTE SEINFRA H £,72000000 13,21 8,51
TOTAL MAD DE OBRA: 22,36

16500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE SEINERA M2 1,100008Q0 .39.40 43,34
30x30em (900 ¢m?) - PELE/FPEI-4
18608 ARGAMASSEA COLANTE PRE-FABRIGCADA B/ CERAMICAS B SEINFRA KG 8,06000000 2,00 18,00
PORCELANATOS
TOTAL MATERIAL: £9,34
l_ VALOR: 81,65[
.

8.3, C1221 - EMBOCO ©f ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 (M2)

12591 PEDREIRG SEINFRA M 0,60000000 17.63
(2543 SERVENTE SEINFRA H 0,B0000000 13,21
TOTAL MAQ DE DBRA

10108 |AREIA MEDIA ' SEINFRA W3 0,024:30000 51,00 128
{808 |GIMENTO PORTLAND SEINFRA ke 7,30000000 bt Pyt
TOTAL MATERIAL: 4,60

VALOR: 25.1&1]

8.4 C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG, PRE.-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x3¢ cm (900 cm?) (PAREDE(PISO) (M2)

11328 LADRILMISTA SEINFRA H 0,20000000 17,83 3,57
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 13,21 2,64
TOTAL MAD DE QBRA: %3]

0,67

0118 ARGAMASEA BRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTC SE[NFRA, he 0,23300000 Z 86
" TOTAL MATERIAL: 0,67
Bagnar 11

PREFEITURA MUNICIFAL DE ICAFUI
CNPJ:10,393.552/0001-57

CPF 082,820.104-04
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS {

- QBRA; SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAQ 0¥ ESTAIO BATA : 13/01/2021 o

et MUNICIRAL D8 1GAPUILCE y Ay

refettura de - ‘

I trs O LOCALL RUA VILA JARDIM PARAISO BEINEAA 0261 GOM DESONERAGAD BSAMh  ABEY L

CEIPUI CUENTE: EREFEITURA MUNIGIPAL DE ICARUI BINAF 702011 COMUESONERAGAD  B3OS%  47.78% 122020
Laem ama ot COMPOSISCES PRAPRIAS
VALDR:I s,a‘?l

L

9.5. C3407 - REBQCO ¢/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 (M2)

12391 PEDREIRQ SEINFRA 0,80000000 10,70
12643 SERVENTE SEINFRA 0,60000000 13,21 T.83
TOTAL MAQ DE DBRA: 18,63

Co173

ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE(A S/PEN. TRAGO 1:6

SEINFRA

M2

0,02500000

305,50

7,65

TOTAL SERVICD;

7,86

L

VALOR:

25,27

10.1. 87251 - REVESTIMENTO CERAMIGO FARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 GM APLICADA EM

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_{16/2014 (M3}

00001287 |BIS0 EM CERAMIGA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR QU IGUAL A 4, BINAFI Mz 1.0;?50000 2;:00 26,68
FORMAT® MENOR CGU 1GUAL A 2025 CM2

00001381 | ARGAMASEA COLANTE AC ) PARA CERAMIGAS SINAPI G &,14000000 0,66 4,05

00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,19300000 3,87 0,74

TOTAL MATERIAL: 4,47

BA256  AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI o 0,28000000 21,06 ,
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE GOM ENCARSOS COMPLEMENTARES SINARY M 0,15000000 14,32 2,98
TOTAL SERVICD: .89
L VALOR | 42,n1]
10.2. G120 - REJUNTAMENTO G/ ARG, PRE-FABRIGADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 om (200 cm®) (PAREDE/PISO) (M2)

11328 LADRIEHISTA SEINFRA ¢,20000000 47,83 3,57
12543 SERVENTE SEINFRA 0,2000000¢ 15,21 2,64
TOTAL MAQ OE OBRA: [: 3

10118 [ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA P 0,23300000 2,88 087
TETAL MATERIAL: 0,67
w\mn:| 6,97

SSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADA

10,3. 84779 - (COMPOSIGAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE GONTRAPISO EM ARGAMASS
%, PARA EDIFICAGAQ HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PR

A TRAGO 1:4 {CIM E AREIAY, EM BETONEIRA
EDIO).

400 |, EGPE
AF_11/2014 (M2)
are30 CONTRAPIZO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTG E AREIA), SINAPL M2 0,77440000 32,78 25,38
PREPARQ MECANICG COM BETONEIRA 400 L, APLIGADO EM
AREAS SBCAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_08/2014
87745 CONTRABISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI Mz 0,11160000 40,51 4,53
PREFARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS BOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014
PREFETURA MUNIGIPAL DE IGAPUI TdiEn2 Thais Frofas ge . Fagr, 17
CNPJ:10,393.583/0001-57 Engen tﬁﬁ% decw\:'..':‘
i

CREM 06174196
CPFE 052.929.104?02,



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
; OBRA! SEGLNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO RETARIO DATA 1 13/01/2021
s MUNICIFAL 26 1IGAPYLCE ) B ;
Prefeitura de , LOGAL: RUA VILA JARDIM PARAISO : - . ,
Capl.“ CLENTE: SREFEITLRA MUNICIFAL DE (CABUI SINAPI 20U COMOESCNERACAC  B38S%  4TTEW  rRROE
heae amer carfl COMPOSIGOES PROPRIAS
57755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTQ E AREIA}, SINAPI mMz {,14370000 38,57 4,16T
PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L, ARLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAD, ESPESSURA
ICM. AE_0B/2074
TETAL SERVICO: 34,07
VALOR: 34,08

10.4. G2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

12381 PEDREIRO SEINFRA H £.50000000 17,83 5,82
2843 BERVENTE SEINFRA H G,25000000 13,21 3,30
) TOTAL MAQ RE OBRA: 12,22

11880 SOLEIRA DE QRANITO DE 150M SEINFRA M 1,00000000 67,47 6742
TOTAL MATERIAL: £7,42

COM87 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.]  SEINFRA M3 0,00375000 5e2.22 211
TRAGO 1:1:4

TOTAL SERVICC! 211

[ VALOR: 81,75

10.5. C5023 - PISO INTERTRAVADC TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - GOMPACTAGAD MECANIZADA (M2)

10612 CONPAGTALOR DE PLACA VIBRATORIA MP 7 {GHI) SEINFEA H 0,07570000 25,10 1.80
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIERATORIA HP 7 {CHFP) BEINFRA R 0,0041000G 38,08 018
TOYAL EQUIPAMENTO: 2,06

10445 CALCETERD SEINFRA H D,{-SBEDUQO 17,83 2,84
12543 SERVENTE SEINFRA M Q,15050000 13,21 21
TOTAL MAD DE ORRA: 4,98

10108 | AREIA MEDIA SEINERA M3 0,05680000 51,00 2,90
(2403  }PC DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 38 84 0,25
B8 |TIJOLINMO (20 X 10 X 4GM), COR NATURAL SEINERA UN 51,00000000 0,45 22,98
TOTAL MATERIAL: 2840 |

VAL.DR:l 35,41

10.6. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNG EM PMG ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

328 LADRIEHISTA SEINFRA M 1,80000000 17,83 28,53
12543 SERVENTE SEINFRA M 1,25000000 1521 18,51
TETAL MAQ DE OBRA: 45,04

10169 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 51,00 083
2,73000000 1,10 3,00

10441 CAL HIDRATARA SEINFRA KG

| o8 Lag, Paging; 13
ngenhaira Civil

EA 081741968.0

CPF Q82.929.104-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
CMPJ:10.293.593/0001-57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICQES DE CUSTOS {"'
OBRA; SEGUNDA ETAPA DA REFCRMA £ AMPLIAGAD DI ESTAD DATA 1 1347172021 3
o MUNICIPAL DE IGAPUI-CE ; vi
l Prefeitura de , LOTAL: RUAVILA JARDIM PARAISQ _ cho
capl'“ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUT SINAPI - 202011 COM DESONERAGAQ
Lo akea caih COMPUEICDES PROPRIAS
0805 |CIMENTO PORTLAND SEINERA KG 2,30000000 2,46 1,28
13623 PISC TATIL ALERTA OL) DIREGIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP, SEINFRA Mz 1,10000000 44,38 49,37
dam
TOTAL MATERIAL: ¥4,50
VAILOR: 59,63

10.7. C142% - GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

11277 JARDIMERG SEINFRA 0,20000000 16,77 3,35
12543 SERVENTE BEINFRA H ©,01860000 13,21 0,25
TOTAL MAD BE OHRA; 3,60

11225 | GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINERA M2 033000000 e 2,00
[B077 | TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,08600000 7052 2,88
[z AGUA SEINFRA M3 B,04500000 420 0,48
TOTAL MATERIAL: &4

L VALOR; 9,74

10.8. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE GONGRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

2383 PEDREIRD SEINFRA 0,15000000 17,863 2,67
12542 SERVENTE SEINFRA H 0.25000000 13,21 3,20
TQTAL MAD DE DBRA! 6,97

12544 FQORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL} sEINFRA M ,00000000 3.00 3,00

FHTAL MATERIAL: 3,00

0588 GAIAGAD EM JUAS DEMACS COM SUPERCAL SEINFRA Mz 0,25000000 3,50 0,58

C2784 ESCAVACAD MANUAL SOLG DE 1ACAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA, M3 0.01500000 3501 0,63

C321 EEGAVA‘?AD E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFEA M2 0,03700000 383 0,14

Caz&n CONGRETO PVIBR., FOK=10MPa COM AGREGADQ PRORUZIDO SEINFRA Ma 0.03400000 28617 8,73
(S/TRANEPR.)

TOTAL SERVICO: 11,38

VALDR: 20,38

11.1.1. C2696 - TUBO FVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

10045 |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 0,24000000 14,59 3,48
12320 |ENCANADOR SEINFRA 3,24000000 17,83 4,28
TOTAL MAD DE OBRA: 7,76

PREFEITURA MUNICIFAL DE [GAPUI

GNP 10.503.593/0007-57

Leca

17499880

CPF 082829 1040

10026 ADESIVO PARA TUBD LE PVE RIGIRO o SEINFRA 4] 0,00500000 43,56 0,22
1aas SOLU';:AO LIMEARORA PARA PVG RIGIDO SEINFRA L 0,0075G000 32,18 0,24
t21g4 TURO PVYC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5658} SEIMFRA M $,01000000 3,08 3.4

e Rt bt Faging: 14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CusTos | Fislddwf
i
- CHERA: SEGUNDA ETAPA A REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO DATA : 13012021 AaWpin IR
e MUNICIPAL DE IGAPUI-CE n e : N
Prefeitura de, LOCAL: RUA VILA JARCIM PARAISO 026.1 COM DEsoNERAGhD  BAz  aby ‘
cap‘." CLIENTE: PREFEITLURA MUMICIEAL DE AR SiNAFI 202011 GOM DESONERAGAD 83.85% 4716% 2R
E?awr amd guifh COMPOEIGOED PROPRIAS - -

; TOTAL MATERIAL: } 67 |

! VALOR: | 11,33

11.1.2. ©2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTQ D=60mm (2") (M)

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 2 0,30000000 14,52 4,38
12320 ENCGANAROR SEINFRA H 0,30000000 17.83 5435
TOTAL MAD DE QBRA: 2,71

lotize ADESNO PARA TUBO DE PVC RIGIDO GEINFRA KRG O.DOTEEDDO 43,56 0,33
1885 SOL.LJGAO LIMPADORA PARA PVG RIGIDD SEINFRA L 0,011G0000 32,16 0,35
12185 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (27 - {NER 5668) SEIMFRA M 1,@1000000 £.24 5,28
TOTAL MATERIAL: 8,37

VALOR: 16,68

11.1.3. G2593 - TUBO PVC BRANGCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

10G43 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0.52000000 14,52 7.55
12320 ENCANAROR SEINFRA H £.52000000 37,83 2,27
TOTAL MAQ DE GBRA: 16,82

16024 ADESIVC PARA TUBG DE PVC RIGIDO SEINFRA e 0,02500000 43.5;3 1,089
{1888 SOLUQ.E\D LIMPARORA PARA PVG RIGIDO SEINFRA 1 0,04000000 3218 1,29
12193 TUBD PVC ESGOTO DE 100MM (49 - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 B 54 8,63
TOTAL MATERIAL: 11,04

VALOR: 27,82

41.1.4. CO603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO GOMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETG (UN)

10040 AJUDANTE DE ARMADCR/FERREIRD m SEINFRA H 0,11500000 14,52 167
Q04 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50500000 14,52 878
0124 ARMADOR/FERREIRC EEINFEA H 0,11500000 17,83 2,06
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50500000 17,83 10,79
12394 PEDREIRO SEINFRA H 2,907006Q00 17,83 51,83
12643 SERVENTE SEINFRA H 5,30800000 13,21 70,12

TATAL MAGQ DE DBRA: 148,24

0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SBEINFRA KG 0,02200000 11,50 0,25
0109 AREIA MEDUA SEINFRA M2 0,10500000 £1,60 5,36
10168 AGO CA-G0 ) SEINFRA KG 1,31700000 4,84 6,11
10280 BRITA BEINFRA M3 G,04200000 78,75 3,22
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KRG £,46000000 110 EH‘T
10529 CHARA COMPENSADO RESINADD 12MM (1,10 X, 2.20M) SEINFRA M2 D,TDDBEIODG 21,03 210
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,17800000 0,48 w

FREFEITURA MUNICIPAL PE ICAFLH Pagina; 15
GNP, 10.393.583/0001-57 L i Erate d&G{FII'A‘
W] 4N bk T

REA 0§1741988.-0
“CRPEF OQORTZ |3 1na.rYyy
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE cUsTos (3 F 79U H ¢
3
e OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA & AMPLIAGAD DO ESTADIC DATA 1 15/0172021 : W
g MUNIZIEAL DE ICAPLI-CE " Ny
I Prefeiturade,  [TGCAL; RUAVILA JARDIM FARAISC i _ werrche | saae 438 L~
Caplﬂ CLIENTE: FREFEITURA MUNICIPAL BF ICARL SINARL 202011 BOM DESGNERAGRD s3agh  d7,78%  1@2026
Shem awn auilt COMPOSIGOES PROPRIAS
11918 TABIJA DE 1" DE 3A, - L = 30cm SEINFRA M (,03000000 5,07 0,24
12082 TG MACICO COMUM SEINFRA U 100,56000060 0,28 26,21
TOTAL MATERIAL: #1,64
VALOR: 208,73

11.1.5. £2093 « RALO SECO PVG RIGIDO (UN)

10043 AJJDANTE DE ENCANADROR BEINFRA R 0,98000000 14,62 14,23
12320 ENCANALDOR SEINFRA H ¢,88000000 17,83 1747
TOTAL MAD DE OBRA: 3,70

4770 RALO SECD BVC 10 CM SEINFRA UN 6,80 8,80
o TOTAL MATERIAL: &80 |
VALOR: 38,60

11.1.6. G3588 - CAIXA SIFONADA 150X150X50em COM GRELMA - PADRAO POPULAR (UN)

0043 AJUDANTE DE ENCANADROR SEINFRA 0,50000600 14,52 7,28
12320 ENCANADOR ZEINFRA H 0,50000000 17,83 8,82
TOTAL MAD DE OBRA: 16,18

0435 CAIXA SIFONADA 180 x 150 x 5¢ COM GRELHA

SEINFRA

uN

1,00000000

21,48

21,48

TOTAL MATERIAL:

1,49

VALOR:

37,87

11.1.7. ©1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4"} (UN)

19043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46002000 14,52 5,83
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,45000Q00 17,83 B,AR
TOTAL MAC DE OBRA: 14,65

0028 ADESIVO PARA TURBD DE PVQ RIGIDO SEINFRA KG 0,05000000 43,66 2,18
11282 JOELHO PVG PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000060 5,80 SECT
11588 SOLUGAD LIMPADORA PARA PVC RIGIDO BEINFRA L 0,08000000 3216 2,87
TOTAL MATERIAL: 10,56

.
VALOR: 26,11

11.1.8. C1551 - JOELHO PVC BRANGO PIESGOTO D=

Dmm {1 1/2") (UN)

AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 0,26000000 4,07
12320 ENCAMADOR BEINFRA H 0,28000000 17,83 4,98
TOTAL MAGQ DE QBRA; 8,06

FPREFEITURA MUNIGIPAL DE ICARLE

GHP:10.393.593/0001-57

Lorgna Théis B
Engerhaira

CREA 061744 ‘
CPF Qaz.apg. 1%?4?6?,

Faging. 18



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
e CBRA: SEGUNDA ETARA UA REFORMA E AMPLIAGAD D@ ESTADIO | DATA : 13/01/2021 BDI 1 28,82%
i MUNICIBAL DE CARUI-CE EREAG -
IE‘EWE i’ii LOCAL: RUA VILA JARDIM PARAISO ‘ ke kAo i %
p CLIENTE: PREFEITURA MUNICISAL DE CAPLT SINAPY 202011 SUM DESONERAGAD 83,05% 122020 O‘.‘
Lot ama coilh COMPOHIGLER PROPRIAS )/ )
0025 |ADESIVO PARA TUBO OE PVC RIGIDO SENFRA KG 0,01609000 43,56 \%\9& 0,44 ‘.::3
LA
11283 |JOELHO BVC PARA BSGOTO DE 40MM SEINFRA UN 1,00000000 1,40 LE araly ,/
1888 |SOLUCAD LIMPADORA PARA PVE RIGIDO SEINFRA L 9,01500000 32,16 0,48
TOTAL MATERIAL: 232
vm.om| 11,3a|

11.1.8, C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 14" (40mm) {UN)

10043 AJUDANTE DE BNCANADOR SEMNFRA 0,34000000 14,62 4,04
|2320 ENCANAROR BEINFRA H 0,34000000 i7.83 6,08
TOTAL MAQ DE QBRA: 11,00

11180 EiTA DE VEDAGAD SEINFRA M 1,26000000 0,20 0,25
11292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 14" SEINFREA UM 1,000600000 8,22 .22
TOTAL MATERIAL: 847

VALOR: 20,47

11.1,10. C1540 - JOELHO OU CURVA PVG ROSC. D=1 1/2" (50mm) (UN}

10043 AJUDANTE DE ENCANADGR SEINFRA 0,34000Q00 14,52 4,54
12320 ENCANADOR SEINFRA 0,34000000 17,83 5,06
TOTAL MAG DE DERA: 1,00

11180 |FITA DE VEDAGAD SEINFRA M 1,E£000000 0,20 0,52
11281 | JOELHG PVE ROSCAVEL DE 1 4/2° SEINERA UM 1,00000800 10,51 16,51
TOTAL MATERIAL: 10,83

VALOR: 21,33J

11.4.41, €2832 - FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

12543

SERVENTE

SEINERA

2,00000000

13,21

TOTAL MAQ DE QRRAL

lez80  |BRITA SENFRA M3 149200000 X 114,51
12298 | GURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM SEINFRA UN 3.00000000 5112 93,38
(2456 ITUBO PVC ESGOTC FRIMARIO DE 100 - (NBR 5883) SEINFRA M 2,50000000 3,54 21,35

~ TOTAL MATERIAL: 228,23}

Conra . |ALVENARIA DE TIOLO CERAMICOD FURADO (9x19x19)em| — SEINFRA Mz | 1005000000 47,29 475,26
CIARGAMASSA MISTA DE AL HIDRATADA ESP,=10cm (1:2:8) |
coa?4 ALVENARIA RE TIJOLO CERAMICO FURARC (#x19x19)cm SEINFRA M2 12,52000000 82,55 1.066,55
CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESF#20 om
Conie | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 8,3 A 10,0mm SEINFRA KG 41,86000000 702 331,53
T Giesa  |CONGRETO PIVIBR., £GK 10 MPa COM AGREGADC ADQUIRIDG SEINFRA M3 0,28000000 215,34 91.45
coe40 CONCRETO BVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,559800000 332,08 188,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPLI tOrena Thaig T ) e
GNP T0,585.583/0001-57 Eng RAAT e
c_‘._‘ - C'V”
CheE g 31888.0




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
QBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA £ AMF’L.IAQAQ Do ESTADID BATA ; 13172021 BOL: £8,82%
e MUNISIRAL DB ICAPULCE :

I Prefeiturade,  [Uaea: RUAVILA JARDIM PARAIEO _ onmrackn  anam tnea
CapUl CLIENTE: FREFEITURA MUNICIDAL BE 1CAPL SINAPY 202001 COM BESONERAGAD B2.65% I&ﬂrs% 12/2020 <
G at ot COMPORIGERS PHOPRIAZ = e 1 ¢

(eisig |
XY i i
1400 |FORMA DE TABUAS DE 1* DE 3A, PIFUNDAGOES UTIL. 5 X SEINFRA Mz 1,84000000 57,80 \'{ﬂ-ﬁ. 08,80 Qj
N
G2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA|  SEINFRA M2 11,00006000 19,18 T o
THACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
Carsd ESCAVACAD MANUAL $GL0 DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 1424000000 35,01 458,54
TOTAL SERVICD: 2,078,138
VALSH: 3.234,25

11.1.12. C1584 - JUNGAC SIMPLES GANSPECAD PVC P/ESGOTO D=100mm (4") {UN)

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,48000000 14,562 £,88
12320 ENCANADDR SEINFHA H 0.46000000 17.83 5,20
TOTAL MAQ DE OBRA! 14,88

10526 ADESIVO PARA TUBO DE PYC RIGIDG SEINFRA K& 0,08000000 :;,55 2,18
11326 JUNGAD SIMPLES PYC BRANGO CANSP FESG.DIAM.100MM SEINFRA LN 1,0008000¢ 16,27 16,27
11688 SOLUGAD LIMPADOQRA PARA FVC RIGIDD SEINFRA L 0,680000G0 37,18 2,57
TOTAL MATERIAL: 21,92

VALOR: 35,80

11.2,1. C1562 - JOELHO REDUGAO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

10043 AJUDANTE RE ENCANADOR SEINFRA 0,18000000 14,52 2,61
12320 ENTANAROR SEINFRA H G,18000000 17,83 3,21
TOTAL MAQ DE OBRA; 542

ai

10026 ADESIVO PARA TUBO DE FVE RIGIDO SEINFRA K& 0,00250000 43,56
11180 EITA DB VEDACAD SEINFRA M 0,31000000 0,20 0,06
11308 JOBLHO REDUCAD PVC SOLD.AZUL DE 25%1/2" SEINFRA U 1,00000000 3,90 2,90
11888 s0LUCAD LIMPADORA PARA PVG RIGIDO SEINFRA L 0,00400000 32,16 0,13
TOTAL MATERIAL: 4,2_6-
VALOR: 14,02

14.2.2. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLDJROSCA, D= 25mmX3/4" (UN}

10043 AJUDANTE DE EMCANAROR BEINFRA M 0,20000000 4,52 2,590
12320 ENCANADOR SEINFRA 0,200000608 17,83 3,57
TOTAL MAD DE QBRA: 547

PREFEITURA MUNICIRPAL DE ICAPUY
CNEJ10,393.503/0001-57

(002 ADESIVE PARA TUBC DE PVC RIGIDO SEINFRA K& 000250000 43,56 o411
#1180 FITADE V‘EDA{;:.E\O SEMNFRA M 040000000 G20 Q.08
113203 JOELHD PVC SOLDAVEL/ROSGA DE 25X3/4" SEINFRA LM 1,00000000 2,31 23
11888 SDLUQ.&O LIMPARORA PARA PVC RIGIDD SEINFRA L 0,00400000 1216 0,13
TOTAL MATERIAL: 2,83

VALOR: a,10

] Fhging: 16

“Eﬁgenhaira Civil
CHEA 081741865-0
CPF 082.929,104-0v



RELATORIOQ ANALITICO - COM POSICOES DE CUSTOS
QBRA; SEGUNDA ETAFA DA REFGRMA E AMPLIACAD DO ESTADID DATA ; 1301/2021
w MUNICIFAL DE ICASUI-GE
I Prefeitura de . LOCAL: RUA VILA JARDIM PARAISO . ‘ %
Capl." CLENTE: PREFEITIRA NI, BE ToARU ANARL 302011 COM DESGNERAGAD W 12020
L awe gudl COMPOSICYES PROPEIAG - I
lﬁ Fis / ygj/
W
L  ie’Y
Wil L

11.2.5. G2381 - TE PVC 50LD. MARROM D= 25mm (3/4"} (LIN)

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEHNFRA 0,12000000 14,52 2,78
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 17,83 3,39
TOTAL MAC DE OBRA: 818

10026 ADESIVD PARA TUBD DE PVG RIGIDO SEINFRA K& 0,00800000 43,58 0,39
883 SOLUCAD LIMPADDRA PARA PVG RIGIDD SEINFRA L ©,00360000 32,16 0,12
Ng7a | T& PVC SOLDAVEL 25MM SEINFRA UN 1,00000000 1,00 1,00
TOTAL MATERIAL: 15

VALOR: T.GEJ

11.2.4, G1653 - ADAPTADOR PVG P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

0043 AJUDANTE DE ENCAMADOR SEINFRA 0,09000000 14,52 1,31
12320 ENCANADCR SEINFRA H 0,09000000 17,83 1,80
TOTAL MAQ DE OBRA! 2,8

lolec] ADESIVO PARA TUBD DE PYC RIGIDD SEINFRA KG £,66200000 43,58 013
11180 FiTA DE VEDAGAD SEINFRA M ©,25000000 0,20 0.05
18722 ADARTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4") SEINFRA UN 1.00000000 0,mM 0,71
TOTAL MATERIAL: MD”H

VALOR: 3.33’

14.2.5. C2168 - REGISTRO DE GAVETA C/CANDPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

10043 AJUDANTE DE ENCANAROR SEINFRA 3] 0,61000000 14,58 §,5G
12320 ENGANADCR BEINFRA M 061000000 17,83 10,88
TOTAL MAQ DE OBRA: 18,74

X

11180 FITA QE VEDAGCAD SEINFRA M 0.54000000 0,20 0,14
11806 REGISTRO DE SAVETA CROMADC Z0MM (3/47) SEINFRA UN 1,00000000 563,08 63,03
TOTAL MATERIAL! 63,22

VALOR: 82,05

14.2,6. C2172 - REGISTRO DE PRESSA0 CICANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN}

10043 AJIDANTE DE ENCANAROR SEINFRA 0,69000000 14,52 B,86
12320 ENCANADOR SEINFRA 0.61000000 17,83 10,869
TOTAL MAQ DE DERA: 18,74

11180 FITA DE VERAGZAGD

BEINFRA

0.84000000

G20

0,19

PREFEITURA MUNIGIFAL DE IGAPUI
CNPRJ:10.283.593/0001.57

CPE O

0G4 741 G650

G2, 929 10400

Pagina: 1%



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

’ OBRA! SEGUNDA ETAPA DA REFORMA § AMPLIAGAD DO ESTADIO 2021
o MUNICIPAL DE ICARUl-GE ‘
i -
l crualtura lj i LOBAL: RUA VILA JARDIM PARAISO SEINFRA 0% E
p _ GLIENTE: PREFEITURA MUNICHEAL DE 1GAPUI SNAPI 20201 GDMDESCNERAGAD  MASH

Ghew amd qaidt : COMPOSIGOLS PROPAIAS -
] RERE IHEGISTRO DE PRESSAD GROMADO 20MM {3/4) SEINFRA 1 UN 1,00000000 55 45
TOTAL MATERIAL:

vm.un:|

11.2.7. C2616 - TUBO PVC S0LD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINERA 0,12000000 14,52 1,74
12320 ENCANADOR SEINFRA 0,12000000 17,83 214
TOTAL MAC DE DBRA,; 388

ADESIVO PARA TUBD DE PVC éiGIDO

KG

0,02

10026 SEINFRA 0,00050000 43,56
[hE:1:2) SOLUGAD LIMPADDRA BARA BVC RIGIDO SEINFRA 2,00020000 32,16 0,01
12200 TUBD PVE SOLDAVEL DE 25MM (3447 SEINFRA M 1,.01000000 2,33 2,35
TOTAL MATERIAL! 2,38
VALOR: 6,28

11,2.8. G00Z0 - ADAPTADOR PVG SOLD. FLANGES LIVRES P/CX, PAGUA 25mm (3/4") (UN)

!

10043 AJLUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000600 14,52 1,31
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,2000000 17,83 1,60
TOTAL MAT DE ORRA: 2,91

0012 ADARTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/IGX, D'AGUA Z5MM SEINFRA UN 1,00000000 9,584 2,54
10028 ADESIVD PARA TUBO DE PVE RIGIDG SEINFRA kG 0,00250000 43,58 0,11
11180 FITA DE VECAGCAD SEINFRA M 80000060 0,20 0,18
gga SOLUCAC LIMPADORA PARA BPVG RIGIDO SEINFRA 0.804000060 32,16 0,1?
TOTAL MATERIAL: 5,84

VALOR; 12,36

11,28, C2177 - REGISTRQ GLOBO /FECHO RAPIDG DE 3/4" (UN)

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SBEINFRA 0,50000000 14,52 7,26
12320 ENCANADOR SEIMNFRA H 0,15000000 17,83 2,67
TOTAL MAQ DE QOBRAL 9,92

L

11815 REGISTRC GLOBO (#ECHO RAPIDO} DE 34" BEINFRA UM 1,004200000 43,87 42,87
TOTAL MATERIAL: 42,87
VALOR: SZ_:EBEJ

11.2.10, C2656 - UNIAD PVC SOLD. MARROM D= Z8mm {3/4") {UN)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUL
CNPJ10.3893.593/6001-57

1h042 AJUDANTE DE ENCANADOR SEIMFRA, 0,09000000 14,52 1,31
12320 ENCANADOR i SEINERA b ,08000000 17.83 1,80
Faging; 20




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
GBRA: SEGLNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO DATA : 13072021 §
) MUNICIPAL BE ICAPULCE \ ] ] b
I Prefeliurs de , LGGAL: RUAVILA JARDIM PARAISD SOHERACAD sou [ Qe iy ¢ h
capl'“ GLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 1CARUI SWAFL 200011 COMDESONERAGRG  53.80% fp 1106 | IZZG0 1, ot
Gaere ams caith SOMPAEIDES PROFRIAS - o E Iﬁ}q"'s/ &
\““ ™ »
; L
10026 ADESIVE PARA TUBQ DE PVE RIGIRO SEINFRA kG 0,00500000 43,58 G32
1180 [FiTA DE VEDAGAQ SEINFRA M 0,45000000 0,20 0,08
B8R | SOLUGAD LIMPADGRA PARA PVC RIGIO0 SEINFRA L 0,00506900 32,16 0,26
(2230 |UNIAC DE PVG SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 1,00000000 6,93 0.93
TOTAl MATERIAL: 4,50
VALOR: 4,44

11.2.41, G2497 - TORNEIRA DE BOIA D= 20mm {3/4") {UN)

0043 AJUDANTE DE ENCANARDR SEINFRA H 0,28000000 14,52 4,07
(2320 ENCANAROR BEINFRA H 0.28000000 17,83 4,99
TOYAL MAQ DE DBRA! 9,06

11180 FITA DE VEDAGAD SEINFRA M 0,47000000 Q.20 0,08
12127 TORMEIRA DE BOIA EM LATAQ (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) BEINFRA UN 1,00800000 23,62 23,62
TOTAL MATERIAL: 23,7

VALOR: 32,77

11,2,12. 53447 - CAIXA D°AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

12543 I SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 15,21 9.25
TOTAL MAD DE OERA! B8

14655 |cmm D'AGUA EM FYBERGLASS CAR. 1000L, COM TAMPA BEINFRA Unt 1,00000000 428,25 428,28
TOTAL MATERIAL: 428,25
VALDR: 437 50

11.2.13, C2615 - TUBQ PVC S0LD. MARROM D= 20mm {1/2") (M)

10043  |AJUDANTE DE ENCAMADOR SEINFRA H 0,09006000 14,52 1,31
12320  |ENCANADOR SRINFRA H 0,09000000 17,83 1,80
TOTAL MAG DE OBRA; 2,91

W0E6  |ADESIVO PARA TUBG DE PVC RIGIDD SEINFRA KG 0,00040000 43,56 0,07
11858 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVE RIGIDG SEINFRA L 000020000 32,18 0,01
12198 | TUBO PVC SCLDAVEL DE 20MM (112 SEINFRA M 1,01000000 2,24 2,26

- TOTAL MATERIAL: Py
VALOR: 8,20

14.2,14, C1525 - JOELHO 80 PVG $OLL/ROSCA. D= 20mmix1/2" (UN)

Paginm 21

PREFEITLRA MUNICIPAL DE ICARLY
CNPJ:16,393.593/0001-57



RELATORIQ ANALITICO - COM PQSIG&ES DE CUSTOS

OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA £ AMPLIAGAQ DG ESTADID LATA ; 13/21/2021

i MURICIPAL DE ICAPULCE -
I E‘Esmﬁ&i' HOCAL: RUA VILA JARDIM PARAISC SEINEHA 261 GOM DESONERAS: ©
’ GLIENTE: FREFEITURA MUNCIPAL DE IGAPU] SNAPL 202011 COM DESONERAGAD fia T
Ghem ama cwils COMPOSIGOES PROPRIAS - -
%, 3
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H {3, 26000000 14,52 \?ﬁ" I 2,?‘3 \?-3

12320 |ENCANADOR SEINFRA H 020000000 1783 e EABEL
TOTAL MAG DE OBKA; 5,47

100326 - ADESIVO PARA TUBO DE PYC RIGIDD SEINFRA KG 0,00150000 43,58 0,07
11180 FITA DE VEDAQAO SEINFRA M 0,30000000 0,20 0,08
11302 JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 20X1/2" SEINFRA U 1,20000000 1,31 1,31
11688 SOLUCAD LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00300009 32,16 316
TOTAL MATERIAL: 1,04

VALOR: g,00

11.3.1. G036 - BANCADA DE GRANITO G/ 3 CUBAS DE LOUGAS, S/ACESSORIOS (2.00x0.60)m (UN)

12381 FEDREIRG SEINFRA H +, 50000000 17,83 265,74
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 13,71 26 42
TOTAL MAD DE OERA: 63,17

10154 BANCADA DE GRANITQ O/ Lu0,60m & E=0,03m SEINFRA Mz 158000000 336,00 564,48
091 CUBA DE LOUGA BRANGA QE EMBUTIR SEINFRA UN 3,00000000 85,00 255,00
R MASSA CORRIDA A BASE DE FVA SEINFRA KG 0,90000000 5,28 4,73

TOTAL MATERIAL: 824,21

[ssd s} ARGAMASSA DE CIMENTO B AREIA S/PEMN. TRAZO 1:3 SEINFRA M3 0,00300004 417,58 1.25
TOTAL SERVIED: 148
VALOR: 878,63

11.3.2. C1242 - ENGATE BLASTICO INSTALADO) {UN)

12320 |ENCANADOR SEINFRA H 0,15000000 17,82 2,87
TOTAL MAQ DE OBRA: 267 |

1998 |EMGATE DE PVG SEINFRA i 1,00000000 .94 84
11186 |FITA DE VEDACAD SEINERA M 1.00000000 0,20 0,20
TOTAL MATERIAL! &1

L_ VALDE: 7,81

11.3.3, G2272 - 5IFAQ DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

0043 AJUDANTE DE ENCANADOR BEINFRA il 0,50000000 14,52 7,28
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0, 25000000 17,83 4,46
L. TOTAL MAD DE DBRA: 1,72

11180 FITA D8 VEDACAD SEINFRA M 0,2800000G 0,20 0,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAFUI Lorena Thais ' Figine: 22
CNPJ10.393,593/0001-87 Enr s

CR Ivil

968.
082.929. 104 oo



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
fip OBRA; SEGUNDA ETARA DA REFORMA E AMPLIAGAS DO ESTADIO DATA : 13/01/2021
: r"'" MUNICIFAL DE ICARUI-GE g
I Prefeitura de LOGAL: RUA VILA JARDIM PARAISC _ R ‘
Cap“' GLIENTE: FREFEITURA MUNICIPA, DE ICAPUI SINAPI qualiil COMCESCNERACAC  8384% ¢
s ma et SEMPESIGUES PROPRIAS o P
W i c‘.'l)’ o
e il s
| 11885 |SIF‘F\O PYC RIGIDO TIPC GOPC DN 252" SEINFRA | Y 1,00000000 5,80 ‘\\%’ i‘b,ao |
- R
TOTAL MATERIAL; "{\EE— A‘ﬂﬁ/

VALOR: [

11.3.4. C2505 - TORNEIRA DE PRESSAQ CROMADA USO GERAL (UN)

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H £.65000000 4,52 9,44
12320 ENCANADOR SEINFRA 0,65000000 17,83 11,59
TOTAL MAD DE OBRA! 71,03

11180 |FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,28000000 0,20 0,08
130 I TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' SEINERA uN 1,00000000 28,09 28,09
TOTAL MATERIAL: 2,15

l VALOR: 49,47

11.3.5, GD350 - BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANGA CIACESSORIOS E TUBO DE LIGAGAG (UN)

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 1,50000000 14,52 21,78
i23z0 ENCANADOR BEINFRA H 1,50000000 17,83 26,74
TOYAL MAD DE OBRA: 42,62

BACIA SIFONADA DE LOUGA BI%ANCA

10174 BEINFRA UN 1,00000000 110,80 110,80
045 |BOLSA DE EORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA SRINFRA UN 1,00000000 2,43 2,43
10301 BUCHA PLASTICA MM SEINFRA UN 2,00000000 0.18 9,36
11878 | PARAFUSC GROMADG BFIXACAD SANITARIOS SEINFRA UN 2,00000000 172 4,44
11925 | TAMFA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 24,90 24,80
1219¢  |TUBO DE LIGAGAQ CROMADG COM CANDRLA - AJUSTAVEL BEINFRA U 1,00000600 £9,00 59,00
TOTAL MATERIAL: 210,93

VALOR; 269,46

11.2.6. COT97 - CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN)

12320

ENCANADOR

SEINFRA

0,25000000

17,83

4,45

TOTAL MAQ DE OBRA:

4,45

19798 CHUVEIRD PLAETICO SEINFRA UN 1,00000000 6,60 8,50
11180 FiTA DE VEDAGAC SEINFRA M ¢,35000000 0,20 0,07
TOTAL MATERIAL: 6,87

VALGR: 11,03

11.3,7. G1898 - PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

1630 [MONTADOR SEINERA H 1,00000000 1784 17,89
3 Pagl 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARLI . e
NP 10.393. 853/0007-57 Lorena Thais
Engenhaira
CREA 081741968.0

P
CPF 082,924,

104-0u



RELATORIO ANALITICO - CDMPDE‘:IG@ES DE CUSTOS

LERA; SEGUNDA ETABA DA REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTAID
T MUNICIPAL DE ICARUL-CE
Prefeitura de LOCAL; RUA VILA JARDIM PARAISD

iC

HERAGAD B5,20%

Cap”' CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 10APL] SWAPL 2001 COMDESONGRAGRD s fidew 12zt !
@m amtt ool COMPDEIGUES PRUPRIAT - i ’ q p
i \\.&- L)
e
fz351  |PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 83| NS, [ 44 o
12543 [SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 1324 ~EARS
TOTAL MAO DE OBRA: %91

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 01,00050000 55,40 0,03
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA K 0,15000000 0,456 0,07
11848 PECAS DE APQIO DEFICIENTE C/TUBC INGK EM WC'S SEINFRA M 1,00000000 178,00 176,00
TOTAL MATERIAL: 176,10

VALOR: 203,04

11.3.8. C3097 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AGO INOX E ACESSORIOS (CJ)

12320 ENCANADROR SEINFRA 1,50000000 17,83 26,74
12391 PERREIRD SEINFRA 1,40000000 17,83 24,96
12643 SERVENTE SEINFRA ¥ 2,90000000 13,21 8.

TOTAL MAQ DE QEHRA:

80,02

10184 BANCADA DE GRANITO Cf L=0,80m & Bx0,03m SEINFRA M2 1,32000000 336,00 443,52
10815 CUBA DE AGD INOX SEINFRA UN 1,00000000 141,00 141,00
1513 MASEA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,50000000 5,26 3,18
1861 SIFAD CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SRINFRA UN 1,00000000 go,87 80,97
2271 VALVULA DE METAL 1 174" SEINFRA UN 1,00000000 28,73 28,73

TOTAL MATERIAL! 707,38

COT70 |ARGAMASSEA DE CIMENTO B AREIA S/PEN. TRAGO 113 SEINFRA M3 B, 00230000 417,66 0,96
TOTAL SERVICO: 0,98
VALOR: 798,36

AF_02/2020 (UN)

12.1.1. 97592 - LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12113 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

Obose3ES  |LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13
W, D=*7CM

SINAPI

LN

5,00000000

2275

275

TOTAL MATERIAL;

12,78

i

BB247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR 0,22310000 14,82 3,31
BB2E4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BINARI 0,53550000 18,786 10,05
TOTAL SERVIGO: 13,38

VALOR: 36,08

12.1.2. C1637 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA {1 X 32)W (UN}

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 1,16000000 14,52 15,97
12312 ELETRICISTA SEINFRA 4, 710000000 18,07 19,88
TOTAL MAO DE QERA: 16,858

Pagina! 24

FPREFEITURA MUNICIPAL DE 1CAPUI
CNFJA0.393.593/0001-57

TPF 052,829, 1040



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DBRA: SEGUNDA ETARA DA REFORMA E AMPLIACAD DO ESTADID DATA ; 15012021
o ‘f t o MUNICIPAL DE ICAPURGE e
rifeitura de ‘ : .
l c a ui’ LOCAL: RUA VILA JARDIM FARAISO SEINESA 6253 COM DESONERAGAC
p GLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPY] BNARL 2020711 COMDESONERACRD  2.65% ;;:"7'75% Jranz
Q.,M and M,,;f,;_ COMPOEICOES FAGFRIAS © = ey b
o Bf g ;é_

o A
113648 ILUMINARIA FLUCRESCEMNTE COMPLETA {41 X 32 )W SEINFRA, UN 1,00G00000 E‘-mgﬁ -";
TOTAL MATERIAL: B5.26
VALOR:I 91,21 L

12.1.3. £1665 - LUMINARIA FLUDRESGENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W (UN)

0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 14,52 15,97
j2342 ELETRIGISTA SEINFRA H 1,1000Q000 18,07 19,588
™ TOTAL MAQ DE QBRA; 35,85

11383 LUMINARIA FLUORESGENTE ZX20W COMPLETA COM LAMPADA SEINFRA LN 1,00000000 45,00 46,00
TOTAL MATERIAL: 46,09
VALOR: 81,86

12.1.4. C1494 - INTERRUPTOR UMA TEGLA SIMPLES 10A 260V (UN)

12042 AJURANTE DE ELETRICISTA BEINFRA H 9,21000600 14,62 3,08
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 18,07 3,78
TOTAL MAQ DE OBRA: 884

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES BEINFRA UN 1,00006000 7,60 ¥ 60
~ TOTAL MATERIAL: 7.80
[ VALOR: 12,44

12.1.5. ©1438 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

10042 | AJUDANTE DE ELETRIGISTA SEINFRA H 0,53c00000 14,52 7.70
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,53000000 18,07 5,58
- TOTAL MAG DE GBRA: 17,28

1267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES SEINFRA UN 1,60000000 17,78 17,76
TOTAL MATERIAL: 17,78
VALOR: 36,03

12.1.6. 01484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN}

10042 AJUGANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 14,62 3,08
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 18,07 3,79
TOTAL MAD DE DBRA: 6,54

1258 INTEEHHUP'ITOH 1 TECLA SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 T.60 7,860

TOTAL MATERIAL: 7,80

FREFEITURA MUNIGIPAL DE LCARUI de ci;lvg:'a Fégira; 25
GNP 10,393,883/0001-57 ira L Yt
CREA 05 CIV('
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RELATORIO ANALITICO « COMPOSICOES DE CUSTOS
QERA! SEGUNDA ETAPA DA REFORMA & AMPLIAGAQ DO BSTADIO DATA : 13/01/2021
b MUNICIPAL DE IGAPYLEE 7y %
efeitura Gé . .
lcra' u u.lr LOGAL: RUA VILA JARDIM EARAISD ! ; _@fﬁa% 120 o
p ) CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI HHAN 202017 GOM DEBDNEWin 83.55% ;3175% W’?? o
Guem o sedh COMPOIIFOES PROPRIAS - i E L. ﬁ ,&y b
v el
S )
VALOR: (N 14,44 ﬁ‘/
o
e A

12.1.7. ©2484 - TOMARA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V {UN)

14,52

G042 AJUDANTE RE ELETRICISTA SEINFRA 0,28000000 4,21
12312 ELETRICISTA - SEINFRA 0,28000000 18,07 5,24
TOTAL MAD DE DRRA: 9,48

l#107 TOMADA 2POLOS E TERRA. SEINERA UN 1,00000000 6,96 6,98
TOTAL MATERIAL: E,28
VALOK: 6,41

12,24, G1197 - ELETRODUTO PVC ROSCINCL.GONEXOES D= 32mm (1) (M}

14,62

6,55

10042 AJURANTE DE ELETRICISTA SEINFRA M 0.45000000
t231a ELETRICISTA SEINFRA H 0,45000000 18,97 ) B, 13
TOTAL MAG DE OBRA: 4,86

a7 FLETRODUTO DE FVYC RIGIDO 1" BEINFRA M 1,10000000 4,25 4,568
TOTAL MATERIAL: 4,50
{ VALGR: 18,34

12.2.2. C1186 - ELETRODUTD PVGC ROSC. D= 26mm (3/4") (M)

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,17000000 14,62 247
12312 ELETRICISTA SEINFRA M 0,17000000 18,07 3,07
TOTAL MAD DE QBRA; .64

2,52

14075 ELETRCDUTO DE PVG RIGIDO 38" BEINFRA M 1,00000000 2,84
TOTAL MATERIAL: 2,99
VALOR: 5,53

12.3.1. C4377 - CABC EM PVC 1000V 2,5 mm® {M)

10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA EEINFRA &,11C0000¢ 1452 160
7312 |ELETRICISTA SEINFRA 5.11000000 ey 1,09
B TOTAL MAD DE OBRA: 3,6

18229

CARQ EM PVC 1000V 2,5MM2

SEINFRA

1,02000000

178

1,82

TOTAL MATERIAL:

1.82

VALDR:

s,w_l

12,3.2. |6432 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (LIN)

PREFEITURA MUNICIRAL DE ICAPUI
CNPF10.393.563/0001:57

Taging: 26



OBRA:! SEGUNDA ETARPA DA REFORMA E AMPLIACAD o BSTALIG 12021
MUNICIPAL DE I0ARPUI-CE AT
I P"‘-‘ft’"'-'“ de , LOCAL; RUA VILA JARDIM PARAISC) ke
capl‘" GLIENTE: PREFEITURA MUNIGIFAL DE IGAPUI GIRAPL 302011 COMDESONERAGAD  83.09%
A‘Eauzr anyg csw'd_ COMPRSICELS PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

b1 '1
6% 1272020

L

ol
VALOR: NG 1 sas|
F el %)
e T PN
12,3.3. 18423 - GAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA (UN)
VALOR [ 2,48

12.4.1. C2089 - QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE LUZ EMBUTIR ATE 38 DIVISOES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

10042 AJURANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 4,00000000 14 52 58,08
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,00600000 18,07 72,28
TOTAL MAD DE OBRA: 120,36

NTO NEUTRG P/ BALXA TENSAD

BEINFRA

UN

1,00600000

30,60

30,60

BARRAMENTO PRINGIPAL P/ BAIXA TENSAD SEINERA UN 1,80000000 30,10 30,10
EARRAMENTO TERRA P BAIXA THNSAD SREINFRA UN 1,00000000 24,88 24,88

11758 |GUADRO DISTRIBUIGAD LUZ 45TX332X85MM SEINFRA UN 1,60000060 160,05 150,05
TOTAL MATERIAL: 235,63

VALOR: 365,99

12.4.2. ©1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAD 10A (UN)

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,300606000 14,52 4,36
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 18,07 5,42
TOTAL MAD DE OBRA: 278

10960

DISJUNTOR MONQPOLAR 10A

BEINFRA

LN

100500006

9,87

TOTAL MATERIAL:

VALQR:

12.4.3. G1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAQD 16A (UN)

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFR 0,30000000 14,57 4,36
12312 ELETRICISTA SEINFRA 0,3000Q000 18,07 542
TOTAL MAC DE QERA; 9,74

10981 | DISUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA N 1,00600000 9,87 2,87
TGTAL MATERIAL: 2,7
VALOR: 19.65_]

12.4.4, G4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 404, 3J0mA {UN)

10037 AJURDANTE SEINFRA 0,560000000 14,52 a7t
12312 ELETRICISTA BEINFFA 0,50000000 18,07 105,84
—va
PREFEITURA MUNICIFAL DE ICAPLA Lorﬁ‘na ThafS F > Paging: 27
GNEJ10.353.583/0001.57 ”Qenh "%‘-;de LHW:..,':
CRE’A 061?41 CEVII
CrRE fa) o585,

82 929 104@2,



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICBES DE CUSTOS

OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMAE AMPLTA¢AC‘ DO ESTADIO DATA 7 1302 BRITEGE2W .
b MUMICIPAL DE 1CAPUICE TN
reteitura Ge . il ol )
Ica ui LOCAL: RUA VILA JARDIM FARAISO BEINFEA  026.1 COM DESONERAGAD 35.20% 12{2013456
p GLIENTE" FPREFEITURA MUNICIPAL DE ICARPUE SIHAP 2020/11 COM DESONERAGAC F185% . el 120020 L)
s?«m deed cedl ‘ COMPOBIGUES FROPRING .Y T ! ™
fivhi o !&;{J I
. ,P'} / "k
TOTAL MAD DE CBRAY \ 19.55] 0
£

18365 DIZJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A « 404, 30mA SEINFRA Ui 1,30000000 119,43 118,43
TOTAL MATERIAL: 118,43
VALQR: 138,98

12.4.6. C4562 - DISROSITIVO DE PROTEGAD CONTRA SURTOS DE TENSAD - DPS's - 40 KA/M40V (UN)

laddz DISFOSITIVO DE PROTEGAD CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's SEINERA UN 1,00000040 119,10 119,16
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO B INSTALAGAQ

TOTAL MATERIAL! 119,10

VALGR: 118,10

13,1, C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAQS C/MASSA DE PVA (M2)

10045 AJURANTE DE PINTCR SEINFRA 0,20000000 14,52 2,80
12355 FINTOR SEINFRA 0,30000000 17,85 5,36
TOTAL MAGQ DE OBRA! 8,28

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA U 0.40000000 0.55 ¢.22
11513 MASSA CORRIDA A BABE DE PVA SEINERA K& 0,70000000 5,26 3.68
TOTAL MATERIAL: 3,30

VALGR: 12,16

13.2. ¢1615 - LATEX DUAS DEMADS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

{0045 AJUDANTE DE PINTQR SEINFRA 0.35000000 14,52 5,08
12355 PINTOR SEINFRA 0.400G0000 17,85 7,14
TOTAL MAC PE ORRA: 1322

LIXA PARA MADEIRA/MASGA

SEINFRA

11347 UN 0,25000000 0,55 9,14
11456  |LIQUIDC SELADDR PARA PINTURA LATEX BEINFRA L 0,12000000 12,08 1,46
12006  [TINTALATEX BEINFRA L £,17000000 14,68 2,49
TOTAL MATERIAL; 4,08

VALOR: 186,30

13,3, 85305 - TEXTURA ACRILICA, APLICAGAC MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ, AF_09/2016 (M2)

00038877

MASEA PARA TEXTURA LIEA DE BASE ACRILICA, LIS INTERNG E
EXTERNC

SINART

KRG

1, 14000000

714

8,11

TOTAL MATERIAL:

B14

e

B33i0 FINTOR COM ENCARGUS COMPLEMENTARES BINARI M 0,18800000 19,62 3,89
3348 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI M 0,06300000 14,32 0,99
Pagino: 28
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Theg
Prefeitura de

Icapui

(Qam' it cuitld

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

172

OBRAL SEGUMDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAGAD DGO ESTABIO
MUNICIPAL DE ICARUI-CE e —————— -

LOCAL: RUAVILA JARDIM PARAISO

CLIENTE; PREFEITURA MUNIGIPAL DE ICAPU

SiNARI

2020711 GOM DESONERARAD

COMPOSIGAES PROPRIAS

BASEN  F3F 8%

12430

L

=R

‘,fl.-\
TOTAL SERVIGO: ), b
o

a,sa|

L

&
VALOR: | \\‘C\Em]/

1.4, G1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA 0,35000000 14,52 5,08
12385 BINTOR SEINFRA H 0,40000000 17,68 714
TOTAL MAD DE QBRA: 1222

10038 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,04000000 12,78 4,51
11100 ESMALTE SINTETICO BEINFRA L Q,16000000 21,46 3,43
11193 FUNDD BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 9,88 1,48
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA SEINFRA UN 0,40000000Q Q.55 0,22

- TOTAL MATERIAL: 8,44
VALCR: 17,67

13.5. 742451001 - FINTURA ACRILICA EM PIS0Q CIMENTADO DUAS DEMAQS (M2)

Q0007345

TINTA ACRILIGA PREMIUM FARA PISO

HIMNAPI

0,17000000

15,47

TOTAL MATERIAL;

BRIID | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI 0,35000000 19,63 .87
BR31E  [SSRVENTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINARI H 0,25006000 443 3,68
TOTAL SERVIGO: 1045

VAmn;] 13,05

13.6. 88487 - APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA GOM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

Q0007345

IEM PROCESS0O DE DESATIVACACH TINTA LATEX
COR BRANCA

SINAPI

PREMIUM,

~0,33000000

19,97

TOTAL MATERIAL:

28310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES StNAP! 0,13000000 19,62 2,55
83318 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SHNAPI H ,045800006 14,32 0,89
TOTAL SERVIGD: 3,24

VALGR: 9,62

14.1. CO3BT - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETQ, G/ENCOSTO H=20cm (PINTADO) (M)

SEINFRA

1,00600000

14,52

0045 AJUDANTE DE PINTQR t
12381 FPECREIRD BEINFRA 2,07000000 17,83 36,81
{2543 BERVENTE SEINFRA M 3,14200000 13,21 41,51

TOTAL MAG DE QBRA; $2,%4

PREFEITURA MUNICIPAL QF (CARUI
GNP 10.393.593/0001-57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
QBRA! SEGUNDA ETARA Da REFORMA E AMPLIAGAD DO ESTADIO 172021
; MUNICIPAL DE iSAPULGE P fﬁ'\
Prefeitura de , LOGAL: RUA VILA JARDIM FARAISO g ‘ ‘ waa [N
Goam ama cails COMPOSIGOES PROBIIAS - f:
H% i
b
o108 AREIA GROBSA SEINFRA M3 0,07800000 55,00 4,34 Q"‘
+ A
| T, il T
0250 |BRITA SEINFRA | M3 §.03200000 7875 CE ARD) P
0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG £,88500000 1,10 10,88
10805 CIMENTO FORTLAND SEINFRA KG 18,52100000 0,46 8,52
2081 TIIOLO CERAMICO FURADC 8X19X18CM SEINFRA UN 48,00000000 0,42 18,90
2098 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM RO SEINFRA KG 0,98000000 @ 85 4,75
TOTAL MATERIAL: 49,83
VALOR: 142,76

15.1, C1628 - LIMPEZA GERAL (M2}

2643 SERVENTE SEINFRA M Q,70000009 15,4
TOTAL MAD DE OBRA; 9,26
VALOR: 9,26

LOrena Thais Frastas s -
n F . de Gl'l!'-'.‘?
R g2nheiry Civit

PE OBg 319680

- 1040y
Pagina; 20
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COMPOSICAC DO BDI

DBRA! BEGUNDA ETARA DA REFGRMA E AMPLIAGAD DO ESTAGIO DATA ¢ 1302021 BDI ! 28,82%
u: MUNICIDAL DE ICARUILCE i Bk po
I Prefeitura de , LacaL: ALIA VILA SAREIM PARAISO SEINFRA 0751 COM DESONERAGAD DiZOW  4RED% 12R0IE
CapUI CLIENTE: PREFETLA A nITAL DE AP SINAB 2026411 COM DESONERARAG  BRBSN  4776% 1o
é?mw anq 6«!"7& COMPOSIGRES PRUPRIAS -
| ocop DESCRIGAQ % |
Baneficio
8+G Garanfla/seguros 0.80
L Luero 6,16
TOTAL 5,08
Pespesas Indiretas
AC Adminisiragio central 3,00
DE Despesas financeiras 0,59
R Riscos 0,97
TOTAL 4,5q
| Impostos o
COFING 3.00
EE & 60
PiS 0,65
CFRB (4,50%, apenas quands tiver desoneracio INSE) 4 50
TOTAL 13,15

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1}-1

PREFEITURA MUNICIFAL DE iICAPLH . Paglne: 7
CNRJ1¢.353.593/0001-67



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
: ORRA: SEGUMDA ETARA DA REFORMA £ AMPLIAGAQ DO ESTADIO
fmhra de MUNICIPAL DE ICARULCE ;
Iéﬂapui’ LGGAL: RUA VILA JARDIM PARAIZO 5:::::? 23::;: fGOM v 85 20% 46,80% 122016
Qam L) m_{d- CLIENTE: PREFEITLIRA MUNICIPAL DE ICAPUI mwmmﬂs:::::iz;o 23 86% 47,: w g /x.:;
IS ‘c
| cop DESCRIGAQ HORA% | MESYT |Fiz)f). J{ '
A GRUFOA %‘&. Qi
A1 lmsia 0,00 o.om@.
AZ SES 1,50 1,50
A3 SENAL 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
Aj SEBRAE 0,60 0,60
AB Salsrio Educagio 2,50 2,80
AT Sequro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
TETTT T Bescanso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilie - Enfermidade 0,92 071
B4 13° Saldrio 10,83 8,33
B85 Licenoe Paternidadi ” 0.07 0,06
BB Faltas Jusfificadas 0,72 0,56
By Dias de Chifvas 1,55 0,00
Ba Auxltio Acidente de Trabalho 0,71 0,08
Bg Farlas Gozadas 9,18 7.07
B10 Salério Maternidade 0,03 0,02
TDTAL 44,97 15,84
[+ GRUFQ G
C1 Avigo Previo Indenizado 5,60 4,31
[o%] Avisc Frévio Trabathado 0,13 0,10
""""" C3 Férlas Indenizadas 440 3,39
G4 Deposite Rescisdo Sem Justa Causa 4,81 3,70
C§ Indenizagio Adicional 0,47 0,36
TOTAL 15,41 11,35
D GRUPG D
Pt Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 755 2,83
[R5} Reincidéncta de Grupo A sobre Aviso Prévie Trabathado ¢ Reingldéncla 0,47 0,36
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 3,02 3,18

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A+B+C+D

FREFEITURA MUNIGIPAL DE 1CAPUI Pagina: 1
CNPJ:10,395,603/0001-57



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
O8RA: SEGUNDA ETAFA DA REFORMA E AMPUACAO o ESTADIG DATA ; 13/01£2027 BD : 28,B2%
i MUNICIPAL DE ICAPULCE VRRE,
Prefgitura de LOCAL: RUA VILA JARDIM PARAISC SEINFRA | 036 COM DESQNERAGAD Gn etk ABETH  AREDIE
IcaPUI CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE |CAPUS BINAP! 220 COM DESONERAGAQ £3,55% 7,764 123080
Gzt amet corll COMPOSIGOES PRUPRIAE - ﬁhu N‘C.fh\\
3? ﬂ
[ cop DESCRIGAQ HORA% | MBS | s
W IS;L"L ﬁ 7
A GRUPGA \“’\;,\, »
X INGS 550 ONEE, % o
AZ SEAl 1,50 TEOMCEARD
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 BEBRAE 0,60 0,60
Al Salario Educagio 2,50 2,80
AT Seguro Contra Acidentes de Trabatho 3,00 3.00
AB FGTS &,00 8,00
A9 SECONCH 0,00 0,00
TOTAL 16,80 18,80
B GRUPO B ™
B1 Repouso Sermaneal Remunerado 17.84 0,00
B2 Fetiatog k¥ 0.00
B3 Auxilig - Erfermidade 0.87 0,67
B4 13% Saldria 10,80 8,33
85 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas dustificadas 0,72 0,56
BY Diag de Chuvas 158 da0
B8 Auxllic Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8.7t 6,73
B10 Saldrio Maternidade 0,03 0,03
m_ TOTAL 4441 16,46
c GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
Ccz Avigo Prévic Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3.75
C4 Deposito Readisdo Sem Justa Causa 3,00 3,01
3] Indenizagio Adicional 0,45 0,38
TOTAL 14,73 11,38
s} GRUFO D
D1 Reincidéncia da Grupo A sobre Grupo B 146 77
D2 Reingidéncia de Grupo A sobre Avisa Prévio Trabalhado a Reincidéncia 0,45 0,35
do FGETS sobre Aviso Prévio hdenizado
TOTAL 7.81 3,12

Horista = $3,85%
Mensalista = 47,75%

A+B+C+D

PREFEITURA MUNICIFAL DE IGARPUI

CNP110.383.503/0001-57

PAgina: 2



b
%@ Anotacio de Responsabilidade Técniga - ART

A&Wﬁ Lei n® 6,486, de 7 de dezembro de 1977 ﬁ ﬁ&m@ﬁ

Conselhe Redional de Engenharia € Agronomiz do Ceard

1., Responadvel Teetice

Pégina 1/2

ART GEBRA / SERVICD
Ne CE20210743894

SUBSTITUICAOD &
CE202107387585UNIC3

LORENA THAIS FREITAS DE OLIVEIRA
Titulo profissionai: ENGENMHEIRA CIVIL

2. Dades do Contrate

RN 0517410630
Repgistra: 3345450E

Contratante: MUNIGIPIO GE IcAPUI
PRACA ADAUTE ROSED
Complemento:

Cidade: cAPH

Balrro: GENTRE
e Ce

Conirata; Nig especificads Celebrade am:
Valor, RS 603.132,36 Tipo de contratante: Pessea Juridiea de Dirsito Pablico
Agdo Instituzionzl; NENHUMA - NAD ORTANTE

3, Padus da ObralServige

CPRFCNPS 10,593 585/0001-57
N=: 1229

GEP 62870060

RUA JARDIM PARAISO
Carmplernenta:

Gidade: 1GARLE

Data de Infclo: 18/04 12021
Finalidade: Bsportive

Proprietdrio; MUNICIPIO DE IcARU[

Bairrn: JARDIM PARAISO
UE: CE
Erevisao de térming: 18/01/2022

s 4 Atividade Técnjes

N SN

CER; 82810000

Coordenadas Geograficas: -4.715131, -37.256128
Codigo: N3o Especificado

CPFICNP) 10.393.593/0004-587

15 - Elatoragio
80 - Frojete » CONSTRUCAD CIVIL > EDIFICAGGES » DE VEDACAS » #1.1.8.1 - EM ALVENARIA
B0 - Ptojelo » CONSTRUGAC CIVIL = INSTALACOES BDROSSANITARIAS » #1.4.3 - DE
INSTALAGAQ DF SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
BD - Projety = BLETROTECMNICA = INSTALACOES BLETRICAS = DE NBTALAGSES ELETRICAS
EM BAIXA TENBAG » #11.10.1,3 - PARA FINS RESIDENCIAIS B COMERCIAIS
80 - Projeto > CONSTRUCAQ CIVIL » INSTALACOES HIDROSSANITARIAS * £1.4.1 « DE SISTEMA
DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboracio de prpamento > CONSTRUGAC CIVIL > EDIFIGAGUES » DE VEDAGAD = #1.1.8.1
~ EM ALVENARRIA
35 - Elabaracio de orgaments » CONSTRUGAD CIVIL = INSTALASOES HIDROGSANITARIAS »
#1.4.3 - DE INSTALAGAQ DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

35 - Elsborsrde de greamerto = ELETROTECMIGA = INSTALAGOES ELETRICAS = DE
INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAD » #i1.10.1.5 « FARA FING REBIDENCIAIS E
COMERCIAIS

35 - Elsbaoragdo de orgamenty = CONSTRUGAD CIVIL » INSTALAGOES MIDROSSANITARIAS =
#1.4.1 - DE BISTEMA DE AGUA POTAVEL

18 - Fiscalizegfio
60 - Pignalizagho de obra > CUNSTRUCAQ CIVIL » EDIFIGACOES = DE VEDACAD > #1,1,8.1 - EM
ALVENARIA
60 - Fiscaiizagho de wbra = CONSTRUGAD CIVIL » INSTALACOES HIDROSSANITARIAS » #1.4.3 -
DR NSTALAGAD DE SiSTEMA DE EEGOTO SANITARID
60 - Fistatzacho de obra » ELETROTECNICA 5 INSTALAGOES ELETRICAS = DE INSTALACOES
ELETRICAS EM BAIXA TENSAD = #11,10.1.3 - PARA FING RESIDENGIAIS E OOMERCIAIS
60 « Fiscaiizaghe de nbra » CONSTRUGAD CIVIL > INSTALAGUES HIDROSSAMITARIAS = #4 4.1 -
DE 3I13TEMA DE AGUA POTAVEL

Quantidada Unidade
179485 ma
3.784,85 mz
3,794,895 m2
3.794.85 mi
3.704,95 my
3784, 05 m2
3.794,95 mZ
3.7ed.85 m2

Quantidade Unidade
3,754,805 m2
3.784 .95 m2
3.704,05 m
3.794,95 m2

Apts & Gontlusdo dae alividades tecnicas o profissional dave proceder a baixa desta ART

5. Ohearvachoos

.

ART BE QRCAMENTO, PROJETD, FISCALIZAGAD DA OBRA DE REFDEMA, AMPLIAGAD E IMPLANTACAC DF GRAMA SINTETIGA DO

ESTADIO MUNICIFAL HO MUNICIFIO DE ICAPULCE (ETAPA 02

€, Declaracées

- Declare que estou cumprinde as regras de aressibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legiglagaa espacifica e na degreto n.
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ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021

TOMADA DE PREGCOS N°. 2021.07.08.01 Ceanh
ANEXO IX —~ MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE
DE PROPOSTA
(juntar com a proposta de prec¢os)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante
devidamente da Empresa
inscrita sob o CNPJ n.o / - , sediada na Rua ,
n.° , bairro , ha cidade de , Estado

, CEP; - , Fone: , Fax )
doravante denominado Licitante para & Tomada de Pregos n® 2021.07.08.01
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

3

(@) a proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n°. 2021.07.08.01
foi efaborada de maneira independente pelo Licitante e o contetide da proposta ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da referida Tomada de Frecos, por
qualquer meio ou por qualguer pessoa:

(b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital de
Tomada de Precos n° 2021.07.08.01 ndo foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitaggo, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(¢} gue néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Precos ne,
2021.07.08.01 quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

(d) que o conteddo da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com quaiguer
outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Precos nC,
2021.07.08.01 antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da licitag&o supracitada
n&o, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante do Municipio de lcapul antes da abertura oficial das
propostas; e

(f) que esta pienamente ciente do teor e da extenséo desta declaragio & que detém
plenos poderes e informagdes para firmé-la.

, em de de

(representante legal do licitante, com identificacao completa) /

Ay, 22 de Janeiro, n® 5183, Centro, lcapul/GE, GEF: 62810-000 Telefone: (88} 34321337 | CNPJ: 10.393,593/0001-57
E-mail; prefeituradelcapui@gmail.com | www.icapui.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021
TOMADA DE PREGOS N°. 2021.07.08.01

ANEXO X - DECLARACAD DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(Juntar com os documentos apresentados para habilitagao)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Local e data

A
Cornissfo Permanente de Licitacdo — CPL.

lcapui-Ce.
Ref.: TOMADA DE PREGOS N° 2021.07.08.01

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n® .
sediada (enderego completo) . Declara, sob as penas da
lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaggo no
presente processo licitatdria, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

Local e data

Nome do representante Legal
CPF N® : -

v

Av. 22 de Janelra, n° 5183, Centro, lcapui/CE, CEP: 62810-000 Telefone: (B8) 34321337 [ CNRJ: 10.393,.593/0001-87
E-mail: prefefturadeicapui@gmail.com | www.itapui.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSOQ LICITATORIO N° 023/2021
TOMADA DE PRECOS N°. 2021.07.08.01

ANEXO XI - MODELOQ DE DECLARAGAQ DE ME E EPP
(juntar com os documentos apresentados para habilitagdo)

A: Comissdo de Licitacdo
Endereco:
Ref.: Proposta para execucgéo das obras do ____(nome da obra)_.

Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA) (n® do CNPJ}, sediada
(endereco  completo) , por intermédio do seu
representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n°

e do CPF n® ___ | firmado abaixo, declara sob as penas da e, para fins de
participagdo na Tomada de Pregos n° 2021.07.08.01que cumprem 0s requisitos
legais para a qualificagio como (___microempresa ou empresa de pequeno
porte__ ), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos
42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e afteracbes da Lei
Complementar 147/2017, em especial quanto ao seu art. 3°, ndo estando incurso
nas exclusoes de que trata o § 4° do citado artigo.

___(localidade)  , em de de

(assinatura)
(nome por extenso)

__(cargo)___

Av. 22 de Janeiro, n°® $183, Centro, lcapui/CE, CEP: 62810-000 Telefone; (88) 3432-1337 | CNPJ; 10.393.593/0001-57
E-mail: prefelturadeicapui@gmail.com | www.icapui.ce.gov.br .
ps



ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021
TOMADA DE PRECOS N°. 2021.07.08.01

ANEXO Xl - DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXIll, DO ART. 7° DA CONSTITUICAQ FEDERAL
(juntar com os documentos apresentados para habilitacdo)

(NOME DA EMPRESA), (h® do CNPJ), sediada {(endereco
completo) , por intermédio do seu representante legal of(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade r® e do CPF n® , firmado

abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de participagio na Tomada de Pregos
n°. 2021.07.08.01que para fins do disposto no inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 2.854, de 27 de outubro de 1899, ¢ 0 que
dispde o inciso XXXIii do Art. 7° da ConstituicBo Federal, que nao emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insaiubre e nao emprega menor
de dezesseis anos.

Ressalva (marcar o campo devido): ‘
( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz;
() NAO emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicéo de aprendiz.

Assginatura do Representante Legal
Carimbo da empresa

Av. 22 de Janeiry, n° 5183, Centro, lcapui/GE, CEP: 62610-000 Telefone: {88) 3432-1337 | CNPJ: 10.393.593/0001-57 @/
E-mail. prefeituradeicapui@ygmail.com | www.icapul.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI
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PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021
TOMADA DE PRECOS N°. 2021.07.08.01

ANEXO Xiil - MODELO DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL
(juntar com os documentos apresentados para habilitagéo)

(PAPEL TIMBRADOQ DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE)
Local e data

A

Comisséo Permanente de Licitacéo - CPL

Icapui-CE, de de 2020.

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 2021.07.08.01

Prezados Senhores,

Pelo presente declaramos expressamente gue a empresa a sequir qualificada
atraves de engenheiro devidamente credenciado pela mesma, visitou o local e a
regido onde serfo executadas as obras/servicos referenciadas, e tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais que possam influir
direta ou indiretamente na execugédo dos mesmos.

Qualificagéo da Empresa:

Nomae:

Endereco:

Responséavel Técnico:

Engenheiro Representante:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA PROPONENTE / CNPJ RESPONSAVEL TECNICO / N° CREA

Atenciosamente,

-------------------------------------------------------

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

o

Av, 22 de Janeiro, n® 5183, Centro, lcapulfCE, CEP; 62810-000 Telefone: (88) 3432-1337 [ CNPJ: 10.393.593/0001-57
E-mail; prefeituradeicapui@gmail.com | www.icapui.ce.gov.br
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PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021

TOMADA DE PRECOS N°, 2021.07.08.01

ANEXO XIV - TERMO DE DESISTENCIA RECURSAL

A  Empresa CNPJ no ,  por
intermédio de seu Representante L.egal, Sr.
(conforme documento em anexo), no
presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de gqualguer recurso
cabivel relativo & fase assinalada acima, referente a fase de (Habilitagdo efou
Proposta) da Tomada de Precos n°. 2021.07.08.01, promovida pela Secretaria de
Esporte e Juventude, de acordo com o Artigo 43, Il da Lei n. 8.666, de 21/06/93,
afterada pela |Lei n.° 8.883/94.

; de de 2020.

(assinatura)

Av. 22 de Janeiro, n® 5183, Centro, lcapul/CE, CEP: §2810-000 Telefone: (B8) 34321337 | CNPJ: 10.393.593/0001-57
E-mall: prefeituradeicapui@amail.com | www.icapui.ce gov.br
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ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021
TOMADA DE PRECOS N°. 2021.07.08.01

ANEXO XV - MODELO DE TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM O
EDTAL

A Empresa CNPJ n. , declara ter
conhecimento integral do teor deste Edital e Anexos, e que NAO teve dividas na
interpretacdo  dos quantitativos e detalhes construtivos, bem como das
recomendacdes constantes nas presentes especificagdes, Projetos e Planilha
Orcamentaria. Da mesma forma, estd ciente de que as especificacdes técnicas
prevalecem a grafica (desenhos).

Cidade-UF, de de 2020.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo da empresa

Av. 22 de Janeire, n® 5183, Centro, leapui/GE, CEP: 62810-000 Telefone: (§8) 3432-1337 | CNPJ: 10,393 593/0001-57
E-mail: prefeituradeicapuif@gmail.com | www icapui.ce.gqav. br



ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021

TOMADA DE PREGCOS N°, 2021.07.08.01

ANEXO XVI - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

A Comigséo Permanente de Licitagdo — CPL.
Av. 22 de janeiro, 5183 - Centro - lcapui - CE.

Hef;: }Execugs’go da obra de reforma, ampliacdo e implantagdo de grama sintética do
estadio municipal de lcapui-CE, conforme condigoes e exigéncias impostas no edital
& Seus anexos.

Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), (inscricdo estadual), sediada
_(endereco completo), _ (CEP)_, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr.(a) . _{cargo)__, portador(a) da Carteira de |dentidade n® e do CPF n®
, _(e-mail)__, residente e domiciliado no __ (endereco completo) __, firmado
abaixo e que sera o responsavel pela assinatura do contrato, tendo examinado as
condigdes do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar @ concluir as

obras  previstas no mencionado edital, pelo preco total de R$

-------------------------- (----------u-nn-nn.»....................-”.)»

Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e
aceitamos todas as condigdes impostas pelo edital e seus anexos;

b) cada obra seré executada e concluida na prazo maximo de 04 (guatro)
meses, contado da emissao da ordem de servigo;

c) A garantia dos servicos serd de 05 (cinco) anos;

d) esta proposta compreende todas as despesas com méo-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucéo de toda a obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de
80 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

f} O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente _ , Agéncia
banco

g} Para contato com a empresa, poderdo ser utilizados os seguintes
melos: telefone n°_, fax n°e e-mail__

Ate que o confrato seja assinado, esta proposta constituird um
compromisso de nossa parte, observadas as condigbes da Tomada de Pregos.

localidade) | em de de
__ (assinatura)
___(nome por extenso)
cargoe)

el

.

Av. 22 de Janalro, n® §183%, Ceniro, lcapuifCE, CEP: 62810-000 Telefone: (38) 3432-1337 | CNPJ: 10.393.593/0001-57 &
E-mail: prefeituradeicapui@gmail.com | www.icapul.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021
TOMADA DE PREGOS N°. 2021.07.08.01
ANEXO XVII - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO XXX f 2020

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ICAPUI,
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E
JUVENTUDE, E A EMPRESA XXXX XXXXX XXXX XXXXX
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

Q Municipio de Icapui, pessoa juridica de direito publico interno, estabelecida &
Praga Adauto Réseo n° 1229 - Centro, Icapui- CE, inscrita no GNPJ sob o n2
10.393.593/0001-57, através do Fundo Municipal de Esporte e Juventude, neste

ato representada por seu Secretario, Sr. ———mvee—eecrmeman , doravante denominado
simplesmente  CONTRATANTE, € & EMPreSa .ooveveveeevsveeeeeeenereen, , CNPJ
.............................. , COM Sede Na fUA.......ccoviieereceeeene, NAa cidade de
............................ , Estado ..............., neste ato representada por seu
representante legal, Sro...innn, . GPF. y RGa, .

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram 0 presente
Contrato decorrente da Tomada de Pregos n°. 2021.07.08.01.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a contratagdo de empresa especializada
para execugdo da segunda etapa da obra de reforma e ampliacido do estadio
municipal de lcapui-CE.

1.2. Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcricdo;
1.2.1. O Edital relativo & Tomada de Pregos n.° 2021.07.08.01, com suas
especificacbes técnicas, plantas e anexos.

1.2.2. A proposta apreseniada pela CONTRATADA na licitacdo, nos termos em
que nao for contraria a este contrato e ao instrumento convocatorio.

1.3. Na execugao dos servigos serdo observados rigorosamente, ainda, os principios
basicos de engenharia, as normas do Sistema CONFEA/CREA's e da ABNT, os
Projetos, bem como a legisiacéo aplicavel.

1.4. A execuc@o deverd obedecer rigorosamente as especificagfes e demais
elementos tecnicos relacionados neste instrumento, bem como nos Projetos
respectivos, sendo que quaisquer alteracbes somente poderdo ser realizadas se
apresentadas previamente e por escrito e, da mesma forma, aprovadas pelo
Contratante.

1.8. Caso haja necessidade de servigos complementares, resultantes de
meodificagdes previamente aceitas, por escrito, pelo Contratante, estes serao
autuados em separado. O pedido deverd ser encaminhado ao Contratante, via
Fiscalizacdo, com data de no minimo 05 (cinco) dias dieis antes do término do
Contrato, mediante orgamento apresentado ao Contratante que adotard os mesmos
critérios da proposta inicial.

Av. 22 de Janeiro, n® 183, Centro, lcapuf/CE, CEP: 62810-000 Telefone: (88) 34321337 | CNFJ: 10.393.583/0001-57 %)/
E-mail: prefeituradeicapui@gmail.com | www.icapui.ce.gov.br
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1.8. Os aditivos somente serdo processados a partir de novos servigos solidigados, A bﬁ'
.

com_prévia autorizagao, por escrito, do Representante Legal do ContratanteNg
manifestacio de disponibilidade orcamentaria do Departamento Financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, PRAZO PARA EXECUCAO DO
SERVICO E DA ENTREGA DA OBRA

2.1. A vigéncia do Contrato serd de 08 (oito) meses, contados a partir da
assinatura, admitida a prorrogagdo nos termos da lei, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigacdes acessdrias, especiaimente as decorrentes de correcéo
de defeitos.

2.2. A empresa vencedora terd o prazo de 04 (quatro) meses, para a execucao total
da obra, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, expedida pelo
Secretario de Infraestrutura e Saneamento, podendo ser renovado na forma do art,
57, § 1° e incisos e § 2°, da Lei Federal n° 8,666/93.

2.3. Os atrasos na execugdo dos servicos, nos prazos de inicio e concluséo,
somente serao justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, de forga maior ou
de fatos de responsabilidade do Contratante, desde que comprovados na época
oportuna pela Contratada, dentro da vigéncia do prazo contratual. Da mesma forma,
no caso de evento diverso, os atrasos poderdo ser tolerados desde que
imediatamente justificados pela Contratada e devidamente aceitos pelo Contratante.
2.4. A entrega proviséria da obra ocorrerd com a conclusdo da Gitima etapa
determinada conforme projeto basico anexo, mediante atesto pelo Responsavel
Téenico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, quando entio
estara autorizado o pagamento da Gtima parcela, conforme cronograma fisico-
financeiro anexo.

2.5. A entrega definitiva da obra ocorrerd em 90 (noventa) dias apés a data da
entrega provisoria, mediante termo circunsianciado e liberacdo de engenheiro da
Secretaria de I[nfraestrutura e Saneamento responséavel pelo presente projeto,
quando devera ser realizada vistoria do local para que se verifique a adequacao do
objeto aos termos contratuais ¢ a limpeza de todos os entulhos e sobras de
materiais da obra.

2.6. A constatacdo de qualquer irregularidade na vistoria, atribuida ao servigo
realizado pela contratada, inviabilizara a entrega definitiva e a liberagéo da garantia
prasiada.

2.7, O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a respansabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execu¢ao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAGAO
ORCAMENTARIA

3.1. Os recursos financeiros serdo o proveniente do préprio do Municipio.

3.2. As despesas decorrentes na execugdo do Contrato relativo ao presente Edital
correrdo por conta do orgamento do exercicio financeiro de 2021, consignadas na
dotagd0 orgamentaria n° 11.02.27.812.1901.1052 - Elemento de Despesa
4.4.90.51.00.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO

4.1. O Contratante pagara a Contratada, pela execucédo do objeto deste Contrato, o
preco fixo e irreajustavel correspondente ao valor de ... , preco este que
representa o valor global deste Contrato.

Av. 27 de Janeiro, n® 5183, Centro, |capul/CE, CEP: 62810-000 Telefona: (B8) 3432-1337 | CNPJ: 10.353.593/0001-57 Z/7
E-mail: prefeifuradeicapui@gmail.com | www lcapui.ce.gov.br 7
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4.2. O preco fixado nesta clausula compreende todas as despesas direjg
indiretas, necessarias a perfeita execugdo do objeto do presente Contrato,
sendo devido pelo Contratante nada mais em contrapariida aos setvicos org ™
contratados.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

51. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados, observadas as seguintes
condigbes:

5.1.1. MedicOes provisorias, cumulativas e medicao final dos servigos procedidos de
acordo com as instrugbes para os servicos de medigéo de obras vigentes.

5.1,2. Entre duas medicdes ndo poderédo decorrer menos de 20 (trinta) dias, exceto a
inicial e a final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias;

5.1.3. De cada valor, proveniente de medicéo, sera feito o pagamento, mediante
fatura, em moeda corrente nacional;

5.1.4. Os quantitativos dos servicos relacionados nos orgamentos que compoem 0s
anexos deste edital, para efeito de pagamento, deverdo ser considerados apenas
como previstos, ndo importando em obrigagdo do Municipio de autorizar sua
execugao integral respeitados os limites de acréscimo e/ou Supressao previstos no
art. 65, §1°, da Lei B.666/93.

5.1.5 As medigles dos servigos serédo obrigatoriamente assinadas com identificacfo
pelo Engenheiro Fiscal do Municipio de Icapui, responsavel pela Obra.

5.1.6 Os servigos seréo aferidos mensaimente com medicdo no Gitimo dia Gtif de
cada mes de execucéo dos servigos,

5.2. No alo da apresentacdo de cada Nota FiscalFatura, a Contratada deverd
comprovar, mediante a apresentacfo das respectivas ceriidées, o adimplemento
com a Seguridade Social — INSS e com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido), com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico — FGTS (Certidao de Regularidade do FGTS - CRF), e com as
Fazendas Estaduais e Municipais do seu domicilio/sede (Certiddes Negativas de
Débito Estadual e Municipal Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, (Certiddo Negativa de Débitos TRT). E o0s seguintes
documentos:

5.2.1. Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra no
periodo;

5.2.2. GFIP quitada do mesmo periodo e pagamento da Praevidéncia do periodo
correspondente,

5.2.3 GPS, vinculadas a matricula no INSS da obra, mensais, referentes aos
empregados que trabalharam na mesma;

5.2.4, CND da obra, sob pena de retengdo e regularizacio de parte da Contratante,
com respectivo desconto no pagamento;

5.2.5. Declaracéo com firma reconhecida, gue nenhuma pessoa trabalhou na obra
no periodo, sem que estivesse contratada de acordo com a Legistacio Trabalhista e
Previdencidria em vigor no Brasil.

- Nos aspectos previdencidrios serd observado o que dispde a Legistagdo vigente.
Caso o vencimento do prazo da liquidagdo da fatura ocorra fora do calendario
semanal ou de expediente bancario, imediatamente posierior ao vencimento, n&o
incidindo qualquer compensacio financeira neste periodo.

5.3. O pagamento sera efetuado, exclusivamente, através de crédito em conta
corrents, em nome da Coniratada, em Banco de sua escolha, tais quais os dados
informados quando da contratagéo, mediante apresentacio da Nota Fiscal atestada
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e visada pelo setor competente da Administracao Municipal de Icapuf.

5.4, Nao serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos néo realizados ng
previsto neste Contrato, no caso de eventuais atrasos, causados pela Contratante—4
valor devido deverd ser acrescido de encargos morat6rios apurados desde a data
devida até a data do efetivo pagamento, tendo por base a Taxa Referencial — TR ou
outro indice gue vier a substitui-la, calculados, pro rata tempore, sobre 0 valor da
fatura, mediante a aplicagdo da sequinte férmuta:

EM: { (1 + TR/100) n/30 ~ 1} x VP, onde:

TR = percentual atribuido a Taxa Referencial — TR;

EM= Encargos Moratérios;

VP= Valor da parcela a ser paga;

N= NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento & a do efetivo
pagamento,

5.4.1. As certiddes para comprovacgéo de regularidade deverao ser apresentadas em
copias autenticadas ou exibidas com os originais e $6 serdo aceitas com prazo de
validade determinado no documento ou com data de emiss@o nao superior a 80
(sessenta) dias.

5.4.2, Serao sobrestados os pagamentos, até que a Contratada regularize a
situacéo, guando nao forem apresentados os documentos previstos no item 5.2.
desta Clausula, observadas as formalidades previstas nas alineas correspondentes:
5.5. O prazo de pagamento serd suspenso se 0s servigos ndo estiverem de acordo
com as especificacfes estipuladas neste instrumento, casos em que o prazo acima
referido sera contado a partir da efetiva regularizacdo pela Contratada.

56. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada, enquanto pendente de
liguidagao quaiquer obrigacfo financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualguer natureza.

5.6.1. Do montante devido & Contratada poderao ser deduzidos os valores
correspondentes multas e/ou indenizagdes impostas pelo Contratante,

3.7. No que concerne a retengfio na fonte do Imposto sobre a2 Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liguido (CSLL), da
ContribuicBo para o Financiamento da Segquridade Social (COFINS) e da
Contribuicao para o PIS/PASEP, serao aplicados os ditames da Instrugo Normativa
SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial o que
dispde o artigo 4° da referida Instrugédo e, portanto, dependendo do caso, 0s Anexos
I, {1, 1l efou 1V desta.

5.8. O Contratante procedera, ainda, a retencéo da contribuicio previdenciaria em
favor da Previdéncia Social, nos termos do que estatui a Let n® 9.711, de 20 de
novembro de 1998, e Instruglo Normativa n.° MPS/SRP n° 3, de 14 de jutho de
2005.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUGAQ DO OBJETO

6.1. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos ¢ de inteira responsabilidade da empresa contratadas para
esta finalidade, inclusive a promocdo de readequagdes, sempre que detectado
impropriedade que possam comprometer a execucao do objeto contratado.

6.2. A execuclo do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
reqularidade dos atos praticados e a sua plena execucdo, respondendo a
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Contratada pelos danos causados a terceiros, decorrentes de cuipa ou od
execucao do objeto, ndo cabendo a responsabllizacdo do municipioN g
inconformidades ou irregularidades praticadas pela Contratada, salvo nos casos em
que as falhas decorrerem de omiss&o de responsabifidade atribuida ao municipio.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

7.1. A Contratada, opta por apresentar como garantia de execucao de obra, a
modalidade ...........ccoovvieieeen, (indicada no momento da assinatura do
contraio), nos termos do art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/1993, correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o valor do contrato. A garantia devera ser apresentada
em até 10 dias apds a emissao da Ordem de Servigo, sob pena de aplicagéo da
multa prevista na Clausula Décima Primeira do presente instrumento.

7.2. A garantia podera, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir
eventuais multas efou para cobrir 0 inadimplemento de obrigagbes contratuais,
sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipbtese, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos apds © recebimento da notificacéo
regularmente expedida, a garantia deverd ser reconstituida:

7.3. A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo
das pendéncias administrativas ou judiciais;

7.4. Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a nao prestacdo da
garantia exigida serd considerada recusa injusta a assinar o Contrato.

7.5. A garantia seré restituida, somente, apds o integral cumprimento de todas as
obrigacGes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de
prejuizos causados a Contratante.

7.6. Se o valor da garantia for utifizado em pagamento de qualquer obrigacao, a
Adjudicataria obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 5
{cinco) dias Uteis contados da data em que for notificada pelo Municipio de
tcapui.

7.7. Na hipdtese de prorrogacao do prazo de vigéncia do conirato, a Contratada
devera apresentar prorrogacdo do prazo de validade da garantia efou
complementagdo da mesma, para o caso de utilizacdo de fianca bancaria ou
seguro garantia.

CLAUSULA OITAVA - DOS CASOS FORTUITOS E FORGCA MAIOR

8.1. Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de
prorrogacao de prazo serdo encaminhados por escrito & Contratante, 1 (um) dia
apos o evento, com justificativa circunstanciada.

8.2. A simpies ocorréncia de chuvas nao justifica a prorrogacéo do prazo, exceto
quando se tratar de temporais ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente
comprovados, inclusive através de boletins meteoroldgicos, e aceitos pela
Contratante.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

9.1. Cabe ao Contratante, através de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucédo dos servicos e do
comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuizo da obrigagéo desta de
fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.
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9.2. A Contratada declara aceitar integralmente todos 0s métodos e proce“&ps de
Inspecao, verificacdo e controle a serem adotados pelo Contratante. Ceamh S
9.3. A existéncia e a atuacéo da Fiscalizacéo do Contratante em nada restringe a
responsabilidade Gnica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao
objeto contratado e as suas consequéncias e implicagGes proximas ou remotas.
9.4. O Contratante rejeitard, no todo ou em parte, 0 que for executado em
desacordo com o edital e o contrato.

9.5. A Fiscalizagéo do Contrato estard a disposicao da Contratada para fornecer
informacdes, necessérias ao desenvolvimento dos servicos contratados.

9.6. O Fiscal do Contrato terd plenos poderes para praticar atos, nos limites do
presente Contraio, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer
direito do Municipio.

9.7. O Fiscal do Contrato exigird os prazos e guantitativos estabelecidos no
Anexo tl e .

9.8. A Fiscalizagao do Contrato teré acesso a todos 0s locais onde os servicos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos fimites do presente Contrato,
que se destinem a acautelar e preservar todo e, qualquer direito do Municipio tais
Como:

9.8.1. Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as
condicdes estabelecidas;

9.8.2. Solicitar a substituigdo de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconvenisnte:

9.8.3. Proceder a verificagdo e & aprovagdo dos documentos de medigéo dos
servigos objeto do Contrato, encaminhados pela Contratada;

9.8.4. Sustar o pagamento de quaisquer faturas da Contratada, no caso de
inobservancia de exigéncias da Fiscalizacdo do Contrato amparadas em
disposicées contidas no Contrato, até a regularizagdo da situacdo. Tal
procedimento serd comunicado por escrito & Contratada;

9.8.5. Instruir a Contratada quanto & prioridade dos servicos a serem executados;
9.8.6. Emitir 0 "Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do Objeto”;

9.8.7. Exigir a existéncia, na obra, da Anotacéo de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA, ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, do CAU do
responsavel técnico pela mesma;

9.8.8. Exigir que os responsaveis pela execucao das obras plblicas observem as
exigéncias legais sobre a documentacio e procedimentos necessérios, a
exemnplo de: compravacéo de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador
de servigos; Anotagdes de Responsabilidade Técnica, etc.;

9.8.9. Exigir que durante a execugdo seja providenciado Registro de Ocorréncia
(Diario de Obra), efetuando as necessarias observacies sobre as ocorréncias;
9.8.10. Emitir relatdrio que demonstre que a fiscalizac&o procede & rigorosa
medicao das efapas ja concluidas, para liberacdo de pagamentos de parcelas da
obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepancias enire os
servicos medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 ¢ 63, e Lei 8.666/93, art. 67, §
1°);

9.8.11. Exigir a existéncia de placa de fiscalizacdo da obra (art. 16 da Lei
5.194/66 e normas do orgéo contratante ou concedente);

9.9. O Municipio, através da Fiscalizacdo do Contrato, reserva-se no direito de
exercer durante todo o periodo contratual uma rigida e constante Fiscalizacéo
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sobre os servigos, inclusive quanto ao pessoal da Contratada nNo que se rev,
SeU comportamento, capacitagdo e apresentacéo.
9.10. A Contratada declara aceitar os métodos e processos de
acompanhamento, verificacdo e controle adotados pela Fiscalizacao do Contrato.
9.11. Caberé a contratada o fornecimento e manutencao de um Didrio de Obra
permanentemente, disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a
sua manutenclo, aquisicdo e guarda sdo de inteira responsabilidade da
Contratada, a qual devera entregar, diariamente, copia do Didrio de Obra ao
Engenheiro Fiscal da Contratante, responsavel pela Fiscalizagao.

9.12. O servidor (Cargo/Funcdo), servidor efetivo da Secretaria de Esporie e
Juventude, fica indicado, na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93, para
acompanhar e fiscalizar a execugéo do abjeto do presente Contrato,

CLAUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

10.1. Todos os encargos sociais, fiscais e parafiscais, taxas e emolurmentos que
recairem sobre o Contrato ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira
responsabilidade da Contratada, assegurando a Contratante o direito de a
qualguer tempo, examinar os documentos relativos ao cumprimenio dessas
obrigagbes, bem como fiscalizar e exigir 0 atendimento das normas legais de
natureza fiscal e trabalhista.

10.2. A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucio e
eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de equipamenios,
materiais e méo-de-obra, as instalacbes para a obra, pelo cumprimento dos
elementos técnicos fornecidos pela Contratante bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizacao dos servicos, causados a Contratante ou a terceiros.
10.3, A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranga e higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protecao
individual a todos 0s operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e
visitantes, tais como: capacetes, calgados, luvas, capas e outros materiais
necessarios. .

10.4. A direcao geral dos servigos, na forma da legislacio vigente, serd da
incumbéncia de um profissional habilitado, com certiddo do CREA, e mais
declaragao que o mesmo & do quadro técnico da Contratada.

10.4.1. A Contratada devera manter no local dos servicos um preposto, com
experiéncia minima de 2 (dois) anos, aceito pela Contratante, que ndo devera se
afastar do local de trabalho durante o horario normat de servigo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. As penalidades pela inexecucgo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encantram-se
previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

11.2. A adverténcia verbal ou escrita serd aplicada, de outras sancbes cabiveis,
quando houver afastamento das condicbes contratuais ou das condicdes
técnicas estabelecidas.

11.3. As penalidades a que esta sujeita a Contratada, a teor do que reza o art. 87
da Lei 8.666/93, sdo as seguintes:

) adverténcia;

[l) multa;

1) suspenséo temporaria de participacdo em licitacoes;
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V) impedimento de contratar com a Administragdo por prazo néo superio "5%02% ®
{dois) anos e; CEaRk >

V) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao.

11.4. No caso de atraso na conciusio de parcela da obra, fica estabelecido, a
titulo de multa didria, o percentual de 0,33% (zero trinta e trés por cento) ao dia
até o limite de 10% (dez por cento) sobre a parcela ndo executada,

11.5. Na hipdtese de inexecucédo do objeto desta licitagao, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber, ficard a contratada sujeita as
seguintes sangbes:

a) multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do servico nao
executado; '

b) suspensdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de licitar e contratar com o
Municipio de lcapui.

11.6. A Contratada serd considerada inadimplente para fins de rescisdo
contratual se, sem justificativa plausivel e aceita pela fiscalizacdo da Contratante,
deixar de executar alguma etapa dos servicos ou se paralisar a prestacao dosg
Mesmos por um prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias.

11.7. As multas e penalidades séo independentes, sendo que a aplicacao de
uma sangdo nao prejudicara a aplicagdo de outra, nem isentard a
responsabilidade pela ocorréncia.

11.8. As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobradas judiciaimente.

11.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, a licitante respondera pela sua diferenca, que serd descontada dos
pagamentos eventuaimente devidos pela Contratanie ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

12.1. A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisio, com as
consequéncias coniratuais, inclusive 0 reconhecimento dos dirgitos da
Administrac8o, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e
posteriores alteracoes.

12.2. A rescisdo podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos
enumerados nos incisos | a Xl e XVil e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitacao, desde que haja conveniéncia para a Administracio;

¢} Judicial, nos termos da legisiacéo.

12.3. Os casos de rescisdo serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e 2 ampla defesa,

12.4. A rescis@o administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizagéo
escrita ¢ fundamentada da autoridade competente.

12.5. A multa nao impede que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato
e aplique outras sangbes previstas na Lei n® 8.666, de 21/06/93.

12.6. Quando a Contratante der causa & resciséo contratual, além da perda da
caucdo e execucdo e seus reforgos, serd responsdvel pelas perdas e danos
decorrentes.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO GESTOR DO CONTRATO
13.1. O servidor (Cargo/Funcao), servidor efetivo da Secretaria de Espd
duventude, fica indicado, na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93, para
acompanhar ¢ fiscalizar a execugio do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

14.1. A CONTRATADA ocbriga-se a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acrescimaos e as supressdes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor atualizado do Contrato, conforme disposto nas alineas “a" ¢ “p”
doinciso l e § 1° do art, 65 da Lei n° 8.666/1993, ,

14.2. Considerando a Portaria Interministerial n° 424/2016, art. 66, 1, j, a qual dispdes
que as obras de construgdo, exceto reforma ou obras ineares, deverio,
necessariamente, ser contratadas por regime de GXECUCa0 por preco giobal, ndo
seré admitida a formalizagao de termos aditivos de valores, quanto ao objeto licitado,
independente de eventuais falhas nos projetos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Deverfio ser seguidas as especificagbes gerais dos servigos, sendo que
todos 0s materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, segundo as
normas tecnicas brasileiras.

15.2. A guarda e zelo dos materiais depositados ficard a cargo da Contratada,
que devera repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Os
materiais depositados no local dos servigos ¢ j& pagos ndo poderdo ser retirados
do local, a ndo ser gue haja ordem escrita da fiscalizacdo responsavel da
Contratante.

15.3. A Contratada devera entregar limpo o local onde foram realizados os
servigos, isto &, sem entulhos e sobras de materiais. Todos os transportes
internos e externos de materiais e pessoal ficardo a cargo da Contratada,
devendo a mesma fazer remocfo periddica do lixo e entulhos para um local
determinado pela fiscalizagdo, onde ndo venha a causar transtornos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAGAO

16.1. Firmado o presente contrato a Contratada, NAO poder4 transferir, ceder ou
praticar qualquer outra forma contratual que signifique transferéncia do presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDICOES DE QUALIFICACAO E
HABILITACAO

17.1. A Contratada obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, as
condigdes de qualificagho e habilitagdo exigidas no ato convocatdrio. A qualquer
tempo a Contratante poderd solicitar a comprovagdo da habilitagdo e
qualificagbes em questao, conforme Artigo 55, Inciso X, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

18.1. A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, conforme prevé o Artigo 55,
Inciso IX, do mesmo diploma legal.

18.2. Fica acordado e entendido entre as partes que qualquer condicdo deste
Contrato, que seja revogada por legislacdo, sera considerada nao escrita.
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Entretanto, o restante das clausulas deste Contrato permanecerao e
efeito.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO

19.1. O CONTRATANTE devera encaminhar extrato deste Contrato e, se for o caso,
dos seus respectivos Termos Aditivos, para ser publicado na imprensa Oficial, até o
quinto dia Gtil do més seguinte ao da sua assinatura, consoante disposicéo contida
no paragrafo Unico do art. 61 da Lei n° 8.666/1993.

19.2. Caberéo ao CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a publicacéo
go e;ctrato do Contrato e dos Termos Aditivos que porventura venham a ser
irmados.

CLAUSULA VIGESIMA - DO REAJUSTE DO PRECO
20.1. Os precgos unitdrios contratuais serio fixos e irreajustaveis por 01 (um) ano
contados do més da apresentacdo da proposta.
20.1.1. Apds 01 (um) ano do més da apresentagéo da proposta, 0s pregos
unitirios serdo reajustados, de acordo com seguinte férmula aplicavel na
conformidade das condigbes aqui preceituadas:
A =Poli-lo,

lo

Onde R € o valor do reajustamento; Po é o preco inicial dos servigos a serem
reajustados: li s&o os indices publicados pela revista “Conjuntura Econdmica" da
Fundagao Getdlio Vargas, referente ao més de execucéo dos servicos e obras
apos 01 (um) ano do més da apresentagao da proposta: lo é o indice publicado
pela mesma revista, referente ao més de apresentacédo da proposta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
21.1. Por via deste instrumento contratual, o Contratante obriga-se, dentre outros, a:
21.1.1. Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por
ela credenciada.

21.1.2. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos & Contratada, apds o
cumprimento das formalidades previstas no ato convocatério e neste instrumento.
21.1.3. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cldusulas deste Contrato.

21.1.4. Anotar em registro préprio e notificar a2 Contratada, por escrito, a ccorréncia
de eventuais imperieigbes no curso de execucéo dos servigos, fixando prazo para a
sua correcao.

21.1.5. Fornecer a Contratada todos os esclarecimentos necessarios para execucio
dos servicos e demais informagbes que esta venha a solicitar para o desempenho
dos servicos ora contratados.

21.1.6. Informar a Contratada nome e telefone do gestor do Contrato e seu
substituto, mantendo tais dados atualizados.

21.1.7. Prestar as informagdes e 0% esclarecimentos necessarios &o
desenvolvimento dos servigos.

21.1.8. Rejeitar no todo ou em parte 0s servigos entregues, se em desacordo com 0%
termos do Edital @ Anexos e deste Contrato.

21.1.9. Determinar o afastamento imediato de profissionais que se mostrem
inadequados para conduzir ou executar servigos.
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21.1..10. Suspender ou paralisar todo e quaiquer servico em andamento q
esteéavsendo executado dentro das normas técnicas vigentes e demais aplicavei
especie,
21.1.11. N&o aceitar, $0b nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
Contratada para outras entidades sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiras, etc..
21.1.12, Encaminhar ao Didrio Oficial da Unido o extrato do Contrato e de seus
Aditivos, se ocorrerem, para publicacdo, arcando com as respectivas despesas de
publicacao.

21.1.13. Assegurar o livre acesso as dreas envolvidas na futura obra, de pessoa(s)
credenciada(s) pela Contratada para a execugao dos servicos necessarios,
prestando- thes 0s esclarecimentos que eventuaimente venham a ser solicitados.
21.1.14. Controlar, acompanhar e fiscalizar toda a execucao do Contrato.

21.1.15. Esclarecer toda e qualquer dlvida arguida pela Contratada.

21.1.16, Proceder ao recebimento provisdrio e, ndao havendo mais pendéncias, ao
recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detathada realizada pelo Setor de
Engenharia da Prefeitura, nos termos da Lel n° 8.666/1993 em seu art. 73, inciso 1.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.1. Executar fielmente o contrato, de acorde com as clausulas avengadas,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

22.2. Pagar todos os fributos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre os produtos e servigos.

22.3. Manter, durante a execugéio do contrato, as mesmas condigdes de habilitacao
no que tange a regularidade Fiscais, Trabalhista e Qualificagio Técnica.

22.4. Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios no quantitativo do objeto desta licitacao, até o limite legal.
22.5. Executar o objeto contratado no prego, prazo e forma astipulados neste termo,
no edital @ seus anexps.

22.6. Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrées exigidos.

22.7, Ser responsavel pelos danos causados diretamente ac CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua cuipa ou dolo na execucio do contrato.

22.8. Disponibilizar os eguipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado,
materiais e 0 que malis se fizer necessario para a execugéo do objeto.

22.9. Fomecer equipamentos, ferramentas e materiais necessarios ao bom
desempenho dos servigos em perfeitas condigdes de limpeza, uso e manutengéo,
substituindo aqueles que nao atenderem estas exigéncias.

22.10. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela méo de obra
empregada nos servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdencidrios
respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar
sob sua integral responsabilidade e observancia das leis trabathistas, previdenciarias
e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho,
impostos e outras providéncias e obrigagdes necessdrias 4 execuclo dos servigos;
22.11. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislagdo sobre seguranga,
higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacao devendo fornecer aos seus
empregados, quando necessario, os EPI’s de seguranga.

22.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resuliantes
de caso fortuito ou de forga maior, por gqualquer causa de destruicio, danificagao,
defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens do Municipio, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos na via plblica junto & execucéo dos servigos.
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22.13. Arcar com os custos de combustivel e manutencgo dos equipamentod
porventura necessite utilizar. -
22.14. Fazer Anotacdes de Responsabilidade Técnica referente & execucdo dos
servicos contratados,

22.15. Manter o local de execucdo da obra permanentemente sinalizado, se
necessario, conforme CTB (Cédigo de Transito Brasileirg), seus anexos e
resolucdes, em especial a Resolugéo n® 561/80 do CONTRAN, visando a seguranca
de veiculos e pedestres em transito.

22.16. Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando 08 servigos, com a devida
remoc&o de entuihos e materiais remanescentes dando a devida destinacéo.

22.17, Corrigir e/ou refazer 0s servicos e substituir os materiais néo aprovados pela
fiscalizagdo da Prefeitura, caso os mesmos ndo atendam as especificacbes
constantes no Projeto Executivo.

22.18. Recuperar dreas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu
estado original, caso venha, como resultado de suas operacdes a danifica-los.

22.19. Responder direta e exclusivamentg, pela execucso do objeto deste contrato
€, consequentemente, responder, civil e criminaimente, por todos os danos e
prejuizos que, na execuclo dele venha direta, ou indiretamente, a provocar ou
causar para 0 Municipio de Icapuf ou empregados, bem assim perante terceiros,
garantindo ao Municipio de Icapui direito regressivo por tudo o que acaso tenha que
despender em sendo isolada ou solidariamente responsabilizada, inclusive custos e
custas processuais,

22.20. Apresentar visto do CREA/CE e ou CAU/CE (Resolugdes n. 266/79 e 413/97,
CONFEA e Lei 12.378/2010 CAU/BR), da empresa e do profissional técnico
responsavel, nos casos cuja circunscricao nao seja o Estado do Ceara.

22.21. Manter o diario de obra atualizado, e disponivel para fiscalizagao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
23.1. As partes elegem a Comarca de lcapui, Estado do Ceard, como Foro para
dirimir as questdes oriundas deste Instrumento Contratual.

E, assim, por estarem de acordo e mediante a conformidade do presente
Instrumento, as partes a seguir firmam em 03 (irés) vias de igual teor e forma,
para s6 um efeito, na presenga de 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

lcapui-CE, -~ dg ====mmnmusee- de 2020.

KHHHHXHKHIKKHHKHKHKEXXK Nome do Representante Legal
Secretario de .o Nome da Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.

Nome:

CPF:

2.

Nome:

CPF:
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PROCESSO LICITATORIO N° 023/2021
TOMADA DE PRECOS N°, 2021.07.08.01

ANEXO XVill - EXPERIENCIA E DECLARAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A: ___(Entidade de Licitacao)
Enderego: _
Ref.: Proposta para execucao das obras do ___ (nome da obra) .

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da Tomada de Precos n°. 2021.07.08.01, ey,
____(nome do profissional) __, portador da carteira e registro o CREA ndmero
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicaglo pela empresa ___ (razéo
social da Empresa Licitante)__, como responsavel técnico pelos trabathos objeto
da licitagg&o em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiéncia:

ftem | Descricdo da Obra N° Registro no GREA Empresa Executora

.(Local e Data) __

Profissional
(nome e assinatura)

1 Anexar 0os documentos comprobatérios dos servigos(atestados e certiddo de
acervo técnico), destacando os itens aqui relacionados.

2. Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra executada.

3. CREA ou 6rgao similar.
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PROCESSO LICITATORIO N° 023/2024
TOMADA DE PRECOS N°, 2021.07.08.01
ANEXO XIX DO EDITAL - DECLARACAO DE HABILITACAQ

(Licitante), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n®

, sediada na , representada por
, (hacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador(a) da
Cédula de Identidade ne , inscrito no CPF sob o no

» (residéncia e domicilio), DECLARA que cumpre plenamente os
requisitos exigidos para habilitagéo e sujeita-se aos termos ¢ condicdes da Tomada
de Pregos n® 2021.07.08.01, estando ciente das penalidades aplicdveis em caso de
descumprimento ou declaragao inveridica.

Local e data.
Nome e assinatura do representante tegal

OBSERVACAO: ESTA DECLARAGAO DEVERA SER ENTREGUE AO
PRESIDENTE DA CPL FORA DO ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO.
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